

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatel: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016 –
Poiní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pern.

zastoupený: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Čl. I Předmět

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy, a to provedení záchranného archeologického výzkumu - vícepráce, které vznikly v průběhu realizace stavby „Polní cesty VC 1 a VVC 10 v k.ú. Postřelmov“ u stavebního objektu VC 1.

Potřeba víceprací vznikla zjištěním archeologického nálezu při provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu podzhotovitelem společností Archaia Olomouc o.p.s.. Na základě učiněného nálezu je třeba zajistit záchranný archeologický výzkum, včetně zpracování nálezové zprávy, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, s níže uvedeným rozsahem o celkové ceně 130 480,00 Kč bez DPH.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ARCH1 Archeologické práce - terénní práce						96 080,00
1	ARCH1_01	Archeolog	hod.	56,00000	350,00	19 600,00
2	ARCH1_02	Asistent AV	hod.	56,00000	230,00	12 880,00
3	ARCH1_03	Specialista AV	hod.	112,00000	150,00	16 800,00
4	ARCH1_04	Pracovník AV	hod.	360,00000	130,00	46 800,00
Díl: ARCH2 Archeologické práce – zpracování nálezové zprávy						34 400,00
5	ARCH2_01	Archeolog	hod.	40,00000	350,00	14 000,00
6	ARCH2_02	Asistent AV	hod.	40,00000	230,00	9 200,00
7	ARCH2_03	Specialista AV	hod.	40,00000	150,00	6 000,00
8	ARCH2_04	Pracovník AV	hod.	40,00000	130,00	5 200,00

Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu budou také zemní práce, které jsou nutné k provedení tohoto záchranného archeologického výzkumu, o celkové ceně 124 287,50 Kč bez DPH.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						99 087,50
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	210,00000	70,00	14 700,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	63,00000	25,00	1 575,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 800,00000	21,50	38 700,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,50000	95,00	9 737,50
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	312,50000	110,00	34 375,00
Díl: 5 Komunikace						25 200,00
6	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	2 100,00000	12,00	25 200,00

Vícepráce je zhotovitel povinen provést v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Celková cena za provedení víceprací je 254 767,50 Kč bez DPH.

Výše uvedené vícepráce představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Cena díla

Dodatkem č. 3 se mění ustanovení článku **III. Cena díla, bod 4** takto:

Původní cena za provedení díla:

Celková cena díla bez DPH	4.718.585,00 Kč
DPH 21 %	990.902,85 Kč
Celková cena díla vč. DPH	5.709.487,85 Kč

se mění na:

Celková cena díla bez DPH	4.973.352,50 Kč
DPH 21 %	1.044.404,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6.017.756,50 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo tvoří položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) vzniklých víceprací.
2. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1323-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 445/2016, uzavřená dne 10. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 10. 2016 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 18. 11. 2016, nemění.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Bystřici nad Pernštejnem dne

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.