

DODATEK č.1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Stavební úpravy tělocvičny MGO Opava.

I. Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvkové organizace

se sídlem: Komenského 5, 746 01 Opava
zastoupeno: Mgr. Monikou Klapkovou – ředitelkou školy
IČO: 47813113
DIČ: CZ47813113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-674330217/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Monika Klapková, tel.: 

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: Vladimírem Milatou – jednatelem společnosti
IČO: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 317 298 001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.09.2022 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „**Stavební úpravy tělocvičny MGO Opava**“(dále jen dílo).
2. Z důvodu okolností vzniklých při zhotovování díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Po provedení zaměření a průzkumů byl zjištěn nevyhovující stavebně – technický stav celé budovy, proto je nutno akci rozšířit o vnitřní dispoziční úpravy včetně suterénu, úpravy zpevněných ploch, předložených schodišť a anglických dvorků, rekonstrukce podlah v obou tělocvičnách, v suterénu, úpravy rozvodů technického zařízení budovy a instalaci vzduchotechniky, která bude celý objekt postupně řízeně odvětrávat po dobu postupného vysychání sanovaného zdiva.
4. V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen vícepráce).

Projektová dokumentace stavebních úprav vnitřních prostor objektu v rozsahu:

I. PP – POSILOVNA, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ.

- rekonstrukce podlah, podhledu a zdí
- rozvody kanalizace a vody
- zajištění odvětrání celého 1.PP
- rekonstrukce zdravotnické a celého hygienického zázemí vč. posilovny
- rekonstrukce ústředního vytápění

I. NP – TĚLOCVIČNY, ŠATNY

- rekonstrukce podlah, podhledu a zdí
- rozvody kanalizace a vody
- zajištění odvětrání celého 1.NP
- rekonstrukce zdravotnické a celého hygienického zázemí, šatny
- rekonstrukce ústředního vytápění, v návaznosti na I.PP, včetně otopných těles

3. Celková hodnota těchto víceprací dle odst. 3.1. tohoto článku činí 385.000,-Kč bez DPH.

III.

Změna smlouvy, narovnání práv a povinností.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v 2.3 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace vnitřních prostor v rozsahu:

I. PP – POSILOVNA, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ.

- rekonstrukce podlah, podhledu a zdí
- rozvody kanalizace a vody
- zajištění odvětrání celého 1.PP
- rekonstrukce zdravotnické a celého hygienického zázemí vč. posilovny
- rekonstrukce ústředního vytápění

I. NP – TĚLOCVIČNY, ŠATNY

- rekonstrukce podlah, podhledu a zdí
- rozvody kanalizace a vody
- zajištění odvětrání celého 1.NP
- rekonstrukce zdravotnické a celého hygienického zázemí, šatny
- rekonstrukce ústředního vytápění, v návaznosti na I.PP, včetně otopných těles

2. S ohledem na výše uvedené se **čl. IV. odst. 1, písm. b) smlouvy mění takto:**

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

b) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) **do 130 dnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke smlouvě.

3. S ohledem na výše uvedené se **čl. VII. Odst. 1 smlouvy mění takto:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	40.000,00	8.400,00	48.400,00
	1. část celkem	70.000,00	14.700,00	84.700,00

2. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.3)	555.000,00	116.550,00	671.550,00
	2. část celkem	555.000,00	116.550,00	671.550,00
	Cena celkem	625.000,00	131.250,00	756.250,00

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohody o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.mgopava.cz.

V Opavě dne 23.5.2023

za objednatele
MENDELOVO GYMNAZIUM, OPAVA
příspěvková organizace
Mgr. Monika Klapková
Komenského 5
746 01 Opava

V Ostravě dne 23.5.2023

za zhotovitele
PORÁŽKA VA 14200
IČ: 256 8343 a DIČ: CZ 256850843
Vladimír Milata