

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		42
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
název ZL:	Truhlářské prvky na Oranžerii a Skleníku		
dotčené st. objekty:	SO 08		
podklady pro ZL:	Zápis z VýV		
předmět změny:	Oprava dalších dřevěných prvků oranžerie a skleníku.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Po kontrole z lešení byl zjištěn špatný stav některých prvků oken, které nebylo možno vyhodnotit v rámci průzkumu při zpracování PD. Tyto prvky budou nově opraveny, aby jejich životnost byla stejná, jako ostatních dřevěných prvků objektu.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Popsaná změna byla zjištěna v průběhu provádění prací.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na objektu oranžerie a skleníku a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce a objekty, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 6		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	133 905,78	Kč
	21%DPH	28 120,21	Kč
	celkem	162 025,99	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	133 905,78	Kč
	21%DPH	28 120,21	Kč
	celkem	162 025,99	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Souhlasím		
vyjádření TDI:	souhlasím se změnou		
vyjádření objednatele:	souhlasím		
vyjádření orgánu památkové péče:	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:			Datum	<input type="text"/>
za AD:			Datum	<input type="text"/>
za TDS:			Datum	<input type="text"/>
za objednatele:			Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	60	Truhlářské prvky SO08
R:	1	Truhlářské prvky SO08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				129 371,32
1	766080	dveře v zadní obložení- provedení stejné jako 08.0.TD02 SOD, SO08-pol.181	ks	1,00000	27 454,00	27 454,00
2	766081	onka ve fošně 1008x700mm Cena odvozena z SOD, SO08-pol186 z SOD SO 08 pol 186 1080x500mm....8904 Kč 1008x700mm...11 635 Kč	ks	5,00000	11 635,00	58 175,00
3	766081	TO06 Oprava okna ozn. 08.1.TO06 v rozsahu dle PD, SOD, SO08-pol211	ks	1,00000	20 564,00	20 564,00
4	766089	Pevné okno s šikmými lamelami z tvrdého dřeva - ve štítu Oranžerie 1380x550mm Cena odvozena z SOD, SO08-pol218 Provedením prvek stejný jako TO/5=>1000x350 mm.....5300 Kč 1380x550mm =>11 493 Kč	ks	2,00000	11 493,00	22 986,00
5	998766102R00.	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m SOD, SO08-pol 219	t	0,16000	1 202,00	192,32
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 534,46
6	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 397000/145200000	Soubor	0,00273	129 371,32	353,18
7	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 4692188,65/145200000	Soubor	0,03232	129 371,32	4 181,28

SOD položky