

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva			
reg.č.projektu:			číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021		45
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
název ZL:	Změna vytápění SO10		
dotčené st. objekty:	SO 10		
podklady pro ZL:	Zápis z VýV		
předmět změny:	Vytápění v místnosti obj. SO 10 - úpravna vody nebude elektrickými přímotopy, ale teplovodními radiátory.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Po prověření stávajících rozvodů ÚT v SO 10 bylo zjištěno, že je možno se ne ně napojit a vytápět tak i úpravnu vody. Investor rozhodl o tomto řešení z důvodu úspory energie a jednotné topné soustavy v objektu.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací na SO 10 a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce a objekty, proto je nelze oddělit a zadat zvlášť.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4		
záporná hodnota změny	bez DPH	36 378,90	Kč
	21%DPH	7 639,57	Kč
	celkem	44 018,47	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	59 892,13	Kč
	21%DPH	12 577,35	Kč
	celkem	72 469,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	23 513,23	Kč
	21%DPH	4 937,78	Kč
	celkem	28 451,01	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Souhlasím		
vyjádření TDI:	souhlasím se změnou		
vyjádření objednatele:	souhlasím		
vyjádření orgánu památkové péče:	Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet méněpráce
příloha č.2	Rozpočet vícepráce
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:			Datum	<input type="text"/>
za AD:			Datum	<input type="text"/>
za TDS:			Datum	<input type="text"/>
za objednatele:			Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	65	Změna vytápění SO10
R:	1	MNP Změna vytápění SO10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady						-1 231,90
1	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	-35 147,00	-95,95
				poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla :		0,00273
				397000/145200000		
2	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	-35 147,00	-1 135,95
				poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla :		0,03232
				4692188,65/145200000		
Díl: 735 Otopná tělesa						-35 147,00
3	7353001283T00	Sálavý panel elektrický 850W, rozměr 1192x800x30mm ZL19-pol 57	ks	-7,00000	5 021,00	-35 147,00

umístění: na stěnu/strop
 příkon 850W / 230V / IP44
 bez termostatu pouze tepelná pojistka
 délka kabelu 1m
 bílá barva
 včetně montáže

SOD položky

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	65	Změna vytápění SO10
R:	2	VCP Změna vytápění SO10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				57 864,00
1		Demontáž a zaslepení stávajících rozvodů	soubor	1,00000	12 288,00	12 288,00
2		Nové potrubí, ventil, šroubení a napojení	soubor	1,00000	9 624,00	9 624,00
3		Montáž, provrtání stěny	soubor	1,00000	14 784,00	14 784,00
4		Doprava a přesun	soubor	1,00000	1 368,00	1 368,00
5		Vypouštění a opětovné napouštění topného systému	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 028,13
6	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	57 864,00	157,97
		poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla :		0,00273		
		397000/145200000				
7	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	57 864,00	1 870,16
		poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla :		0,03232		
		4692188,65/145200000				

R položky
 SOD položky