

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0157/22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo : Město Moravská Třebová
Zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Osoba oprávněná jednat : Ing. Pavel Charvát, starosta města
ve věcech technických :
IČO : 00277037
DIČ : CZ00277037
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

1.2. Zhotovitel

Sídlo : J S K , spol. s r.o.
Zastoupený : Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová
Zapsán v obchodním rejstříku : Jan Vojtišek
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Jan Vojtišek
b) ve věcech technických :
IČO : 47470666
DIČ : CZ47470666
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 K SOD Č. OISM – 0157/22

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM - 0157/22 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci s názvem: „Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“ (dále jen „dílo“). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0157/22 ze dne 30. 3. 2023 byl prodloužen termín odevzdání projektové dokumentace do 31.5.2023.

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. OISM - 0157/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro odevzdání díla. Důvodem je možnost podání žádosti o dotaci a s tím spojené případné úpravy dokumentace.

Z důvodu shora uvedeného objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

Čl. 4.1.1. nově zní takto:

ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této smlouvy v níže uvedených lhůtách:

4.1.1. Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o vydání stavebního povolení předá zhotovitel objednateli do **30. 6. 2023**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 3.3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 539/R/290523 ze dne 29. 5. 2023.

V Moravské Třebové dne 31.5.2023



Objednatel

Ing. Pavel Charvát, starosta města

V Moravské Třebové dne 31.5.2023



Zhotovitel

Jan Vojtíšek, jednatel