

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny v BD Meluzínova 3/5 a bojlerovny v BD Meluzínova 4/6 v Brně - Židenicích“

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce, roku

Číslo dodatku objednatele: 05232400017/1

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo b. účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Ondřej Hrazdira, vedoucí investičního oddělení OB
[REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* Zuzana Pěnčíková, investiční a stavební technik OB
[REDAKCE]

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: ENBRA, a.s.
Sídlo: Durdřákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno
IČ: 44015844
DIČ: CZ44015844
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Mgr. Janou Vlachovou Rasochovou, MBA.,
členkou představenstva
Společnost zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6085

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA.

kontakt (telefon a email): [REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* Ing. Lenka Marková, vedoucí projekce

kontakt (telefon a email): [REDAKCE]

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo na VZ „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny v BD Meluzínova 3/5 a bojlerovny v BD Meluzínova 4/6 v Brně - Židenicích“, č. smlouvy objednatele 05232400017, uzavřená dne 09. 03. 2023 a uveřejněná v registru smluv dne 10. 03. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatkem se mění rozsah předmětu plnění, přičemž tato změna je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se zvyšuje rozsah předmětu plnění, resp. prací, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo vykonat, a to následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dle smlouvy o dílo rozšířenou o práce spojené s hydraulickým vyregulováním stávající otopné soustavy v BD Meluzínova 1, 3/5, 7/9, Meluzínova 2, 4/6, 8 a Viniční 20.

2. V návaznosti na uvedené vícepráce se tímto dodatkem mění cena díla. Tímto dodatkem se tedy ruší obsah čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	412.250,- Kč
DPH	86.573,- Kč
Celková cena s DPH	498.823,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

V Brně dne 31.5.2023.....

V Brně dne 25.5.2023.....

za objednatele:

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

Mgr. Jana Vlachová Rasočová, MBA.
členka představenstva spol. ENBRA, a.s.