

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 392-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 602 403 507
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	j39b3sj
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřený na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):

V rámci etapy 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty byly skutečně provedené práce v rozsahu 17 MJ.

V rámci etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce v rozsahu 29 MJ.

1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	585 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	199 160,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 300,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	847 760,00 Kč
DPH 21%	178 029,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 025 789,60 Kč

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se ceny upravují následovně:

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se snižuje počet měrných jednotek ze 34 MJ na **17 MJ** a cena 6 800 Kč bez DPH na cenu **3 400 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek ze 112 MJ na **29 MJ** a cena 26 880 Kč bez DPH na cenu **6 960 Kč bez DPH**

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se částka 222 480 Kč snižuje na částku **199 160 Kč**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 585 300,00 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 222 480,00 Kč na částku **199 160,00 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 63 300,00 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 871 080,00 Kč na částku **847 760,00 Kč**.
DPH 21 % v Kč z částky 182 927,00 Kč na částku **178 029,60 Kč**.
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 025 790,00 Kč na částku **1 025 789,60 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 392-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Úlovice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.06.2023

Za objednatele:

V Teplicích dne 07.06.2023

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Úlovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000,00	30.09.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	179	1 000	179 000,00	30.09.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)	ha	32	1 200	38 400,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	2 650	219 950,00	15.12.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 350	2 350,00	15.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	211	300	63 300,00	31.07.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	211	300	63 300,00	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					585 300,00	30.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	211	300	63 300,00	30.06.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	17	200	3 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	240	6 960,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	211	500	105 500,00	30.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					199 160,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	211	300	63 300,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 300,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						585 300,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	199 160,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	63 300,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	847 760,00 Kč
DPH 21% v Kč	178 029,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 025 789,60 Kč

V Teplicích dne: 09.06.2023

V Teplicích dne: 07.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, jednatel

INGEOS spol. s r.o.