



TSKRP0052AX7

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby „MČ Praha 2, chod.prog. 2009-2016, Záhořanského 1 – 7 a 2 – 8, č.akce
900053/19, Na Zbořenci 3 – 9 ,č. akce 900053/20, Na Zderaze 4 – 8 a 12 – 14, č. akce
900053/26“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/25

číslo smlouvy zhotovitele: 2016004

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiří Sládek, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing.Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger,pověřený řízením odd. přípravy a
realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: DAP, a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 1002018508/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem
představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel

ve věcech provozních: Petr Louda, výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Článek IV. **Cena** díla odst. 2 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	3 377 803,00 Kč
DPH 21%:	709 338,60 Kč
Cena celkem dle smlouvy o dílo vč. DPH	4 087 141,60 Kč

Cena za méně práce bez DPH	- 100 660,00 Kč
DPH 21%	- 21 138,60 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH:	- 121 798,60 Kč

Cena za více práce bez DPH	240 892,00 Kč
DPH 21%	50 587,30 Kč
Cena celkem za více práce vč. DPH:	291 479,30 Kč

Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 518 035,00 Kč
DPH 21%	738 787,30 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1 vč. DPH	4 256 822,30 Kč

Soupis méně prací a více prací je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Méně práce :

Na základě skutečných výměr byla zmenšena výměra D/M zábradlí ocelového a nebyla provedena dodání a pokládka nopové folie na základě požadavku TSK a NPÚ.

Více práce :

Byly upraveny výměry dle skutečnosti a požadavků TSK při předání staveniště.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace soupisu méně prací a více prací

V Praze dne:


18. 07. 2016

za

.....

Ing

pov.....ce



za zhotovitele

.....

Petr Ondrášek

člen představe



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE