

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ZZSPK-2111/2022 ze dne 14.12.2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684
Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 45333009
Jednající: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

MP technik, spol. s r.o.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová zn. C 33096
Sídlo: Francouzská 149, Holýšov 345 62
IČO: 05360889
Statutární orgán: pan Martin Polák, jednatel
dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2022 (na základě veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Novostavba výjezdové základny ZZSPK, Rokycany“) takto:

Obě smluvní strany konstatují, že v průběhu tvorby projektové dokumentace bylo jednoznačně zjištěno a ze strany Rokycanské nemocnice a.s. potvrzeno, že projektovaná stavba výjezdové základny Rokycany nemůže být připojena ani na vodovodní síť v Rokycanské nemocnici, ani na její vodovodní řad. O tomto byl informován OIM KÚ PK, neboť toto zjištění znamená, že bude nutné jako vyvolanou investici připojit VZ Rokycany na nově zrealizovaný vodovodní řad v délce cca 240 bm. Vzhledem k tomu, že tato smlouva o dílo uzavřená dne 14.12.2022 je výsledkem veřejné zakázky, souhlasí obě strany s tím, aby smlouva byla rozšířena o vícepráce podle § 222 odst. 5) zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna v osobě zhotovitele není možná z důvodů ekonomických (nutnost vyhlásit novou VZ) a částečně technických (nutnost přizpůsobit se původnímu zpracovateli projektové dokumentace), způsobila by navýšení nákladů a dodatečné vícepráce nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Proto bude text smlouvy změněn, resp. rozšířen následovně.

I. V bodu 5.1.A.3 se původní znění

3	<p>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 12 - vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) – vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. <i>Se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řízení - Příloha č. 8, vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Součástí musí být Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy.</i></p> <p>Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf., .docx, .xlm a .xls.</p>	400.000,- Kč
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

mění tak, že se před první větou větu přidává text "V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - vypracování dokumentace pro umístění prodloužení vodovodního řadu (DÚR) - Příloha č. 12, vč. výpočtu a v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 12 - vypracování dokumentace

prodloužení vodovodního řadu jako součást pro stavební povolení (DSP).“ a cena je navýšena o 109.000,- Kč na 509.000,- Kč, takže nový text má znění

3	<p>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - vypracování dokumentace pro umístění prodloužení vodovodního řadu (DÚR) - Příloha č. 12, vč. výpočtu a v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 12 - vypracování dokumentace prodloužení vodovodního řadu jako součást dokumentace pro stavební povolení (DSP).</p> <p>V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnou přílohou - Příloha č. 12 - vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) – vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.</p> <p><i>Se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řízení - Příloha č. 8, vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Součástí musí být Vypracování PENB vč. energetického posudku budovy.</i></p> <p>Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu v rozsahu zpracované dokumentace a poskytnutí výstupů v nativním formátu a formátech .dwg, .pdf., .docx, .xlm a .xls.</p>	509.000,- Kč
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Změna časově ani věcně neohrožuje termín podání žádosti o případnou dotaci.

II. V bodu 5.1.A se původní znění závěrečné tabulky

Celkem cena bez DPH:	1.120.000,- Kč
Slovy:	Jedemilionjednostodvacettisíc korun českých
DPH:	235.200,- Kč
Slovy:	Dvěstětřicetpěttisícdvěstě korun českých
Celkem cena včetně DPH 21%:	1.355.200,- Kč
Slovy:	Jedemiliontřistapadesátpěttisícdvěstě korun českých

mění tak, že se částka 1.120.000,- Kč a tomu odpovídající další výpočty mění na

Celkem cena bez DPH:	1.229.000,- Kč
Slovy:	Jedemmilliondvěstědvacetdevěttisíc korun českých
DPH:	258.090,- Kč
Slovy:	Dvěstěpadesátosmtisícdevadesát korun českých
Celkem cena včetně DPH 21%:	1.487.090,- Kč
Slovy:	Jedemmilliončtyřistaosmdesátsedmtisícdevadesát korun českých

III. V bodu 5.1.C se původní znění úvodní tabulky

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru v předpokládaném počtu celkem 100 hodin	
Cena v Kč bez DPH:	1.170.000,- Kč
Slovy:	Jedemmillionjednostosedmdesáttisíc korun českých
DPH 21%:	245.700,- Kč
Slovy:	Dvěstěčtyřicetpěttisícset korun českých
Celková nabídková cena včetně DPH:	1.415.700,- Kč

Slovy:	Jedemiliončtyřístapatnácttisícšedsmset korun českých
--------	------------------------------------------------------

mění tak, že se částka 1.170.000,- Kč a tomu odpovídající další výpočty mění na

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru v předpokládaném počtu celkem 100 hodin


Cena v Kč bez DPH:	1.279.000,- Kč
Slovy:	Jedemiliondvěstěsedmdesátdevět tisíc korun českých
DPH 21%:	268.590,- Kč
Slovy:	Dvěstěšedesátosmtisíc pětsetdevadesát korun českých
Celková nabídková cena včetně DPH:	1.547.590,- Kč
Slovy:	Jedemilionpětsetčtyřicetsedmtisíc-pětsetdevadesát korun českých

- IV. Objednatel souhlasí s tím, aby veškeré správní poplatky ve správních řízeních byly zhotoviteli zvlášť přeúčtovány samostatnou fakturou.**
- V. Situační plánec prodloužení vodovodního řadu je přílohou tohoto dodatku.**
- VI. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněné.**
- VII. Platnost a účinnost dodatku č. 2**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv MV ČR. Do Registru smluv MV ČR jej uloží objednatel.

Za Objednatele:


V Plzni




MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
ředitel ZZSPK

Za Zhotovitele:

V _____



Martin Polák
jednatel MP technik, spol. s r.o.



INDEX 15.523 AUTOR ZMĚNA

RAZÍTKO:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
		MPtechnik Francouzská čp. 140, 345 62 Hájčkov IČ 05 36989, I.D.N. 8429y www.mptechnik.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Mastný, ČKAIT 02009/94 Týřkova 23, 345 35 Klatov		
KONTROLOVAL:	Miroslav Holák, ČKAIT 02020/7 Francouzská 140, 345 62 Hájčkov		
VYPRACOVAL:	Ing. Pavel Křížka Francouzská 140, 345 62 Hájčkov		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Rokycany (74089/3)		
POZEMEK PARC. Č.	p.č. 4194/1801/1		
INVESTOR:	Zdravotnická střední škola PK, p.o. Klatovská tř. 296/2001, 301 00 Plzeň		
NÁZEV DOKUMENTACE: Novostavba vjezdové základny ZZSPK, Rokycany - p.č. 4194 a 1801/1			
NÁZEV VÝKRESU:		Situace KV	
FORMÁT:	DATUM:	STUPĚŇ:	Č. PARÉ:
A3	05. 2023	SPOL. POV.	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	=C.2	
1:2000			

© 2023 MP technik