

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2022/2007

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem MBA, náměstkem primátorky
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru

tel. 495 707 680;

e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Alena Knajflová – investiční technik

tel: 495 707 686;

e-mail: alena.knajflova@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** Magnalink, a.s.
Sídlo: Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Zastoupený: Ing. Michalem Drápalou, předsedou představenstva, a
Ing. Antonínem Daňkem, místopředsedou představenstva
IČO: 27547469
DIČ: CZ27547469
Spisová značka: B 2797 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-2369630247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2022/2007 ze dne 14.11.2022 (dále též jen „smlouva“):

„Datové připojení Městské policie - HK“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méně prací:

ZL č. 1 Zkrácení trasy

Úsek v chodníku u Galerie moderního umění;

Při hloubení rýh pro položení chráničky a optického kabelu v chodníku podél zdi Galerie moderního umění v ulici Úzká v Hradci Králové bylo zjištěno, že jsou pod dlažbou zbytky anglických dvorků uzavřené betonovým krytem. Tento beton zasahuje místy až k obrubníkům, kde jsou v něm uloženy silové kabely. Tento nikým nepředpokládaný stav vyvolal nutnost zkrácení trasy o 20 m a posunutí předávacího bodu

Předávací bod bude v chodníku na křižovatce ulic Tomkova a Úzká. Trasa bude zkrácena. Méněpráce v důsledku této změny činí 73.100,- Kč bez DPH.

ZL č. 2 Propojení vstupu optického kabelu a serverovny.

V průběhu realizace díla objednatel v souladu s čl. V odst. 5 písm. a) smlouvy požádal o realizaci propojení vstupu optického kabelu ze sklepa do 1 patra budovy, kde se nachází serverovna.

Optický kabel bude protažen vnitřkem budovy MP až do 1 patra, do serverovny. Vícepráce v důsledku této změny činí 44.350,- Kč bez DPH.

Změny dle tohoto odstavce jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2 a ve změnovém položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Shora popsané změny z nich jedna byla nepředvídatelná a jedna byla vyvolána požadavkem objednatele měly rovněž za následek prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán v souladu s čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel změny realizované tímto dodatkem podle směrnice. Objednatel konstatuje, že změny závazku dle tohoto dodatku jsou sjednávány v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. této směrnice a jsou považovány za nepodstatné.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany v důsledku shora uvedeného odůvodnění ruší odst. 1. článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ a nahrazují jej takto:

„1. Termín zahájení realizace veřejné zakázky: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

Termín dokončení PD: max. do 40 dní od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání staveniště. do 45 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

Termín dokončení díla nejpozději

(včetně vyklizení staveniště a předání všech podkladů): do 4 měsíců od předání staveniště.“

2. Smluvní strany dále ruší odst. 1 v čl. V smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle oceněného položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH 322 775,00 Kč

DPH 21 % 67 782,75 Kč

Cena celkem za dílo: 390 557,75 Kč

(slovy: třístadevadesátitiscipětsetpadesátšedm korun českých sedmdesátpět haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1 ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění."

3. Rekapitulace smluvní ceny:

	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH	celkem v Kč s DPH
Smlouva o dílo			351.525,00	425.345,25
Dodatek č. 1	44.350,00	-73.100,00	-28.750,00	-34.787,50
Celkem			322.775,00	390.557,75

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 23.05.2023 číslo usnesení RM/2023/682
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810

DS: bebb2in

a

Magnalink, a.s.

Pražská třída 485/3, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

IČO: 27547469

CZ27547469

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci " **Datové připojení Městské policie - HK**" – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla a termínu dokončení

- cena: -28.750,- Kč bez DPH; -34.787,50
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

13. 06. 2023

V Hradci Králové dne 13. 6. 2023

V Hradci Králové dne

za zhotovitele

Ing. Michalem Drápalou,
předsedou představenstva

za zhotovitele

Ing. Antonínem Daňkem,
místopředsedou představenstva

za objednatele

Ing. Lukáš Řádek, MBA
náměstek primátorky

Přílohy

Změnové listy č. 1 a 2 vč. změnového položkového rozpočtu