



TSKRP0052LGF

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „BBP Křížová, č. akce 60258“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/137

číslo smlouvy zhotovitele: 2016094

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200
Ing. Milan Závada, TDI

2. Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17, 120 00 Praha 2

IČ: 26508583

DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č. ú.: 1002018508/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, člen představenstva
- ve věcech technických: Petr Louda, výrobní ředitel

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Křížová, č. akce 60258“, ze dne 9.11.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „BBP Křížová“ dle projektové dokumentace, kterou vyhotovila Ing. Dana Krýslová, Xavierova 2735/13, 150 00 Praha 5.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to požadavku DI PČR a odboru dopravy Prahy 5 na zvýšení počtu

zpomalovacích prahů z projektovaných 4ks na 8ks. Na základě výše uvedeného požadavku bylo vydáno upravené Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pod číslem jednacím MC05 15191/2017/ODP/MM ze dne 8.3.2017. Vícepráce na díle spočívají i v rozšíření úpravy povrchu chodníků z důvodu nevyhovujícího technického stavu navazujících povrchů. Rozšíření je provedeno dle požadavku oblastní správy Jihozápad a Úřadu MČ Praha 5.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1) Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:


Původní cena za Dílo bez DPH	345 881,30 Kč
DPH 21%:	72 635,07 Kč
Původní cena za Dílo vč. DPH	418 516,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	173 947,10 Kč
DPH 21%	36 528,89 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	210 475,99 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	519 828,40 Kč
DPH 21%	109 163,96 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH	628 992,36 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 20. 3. 2014



organizace

za zhotovitele:



Mgr. Petr O
člen představenstva



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE