

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 29.7.2022

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Hranická 410/56, Odry, 742 35
zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou
IČO: 48804894
DIČ: CZ48804894 neplátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PRINEX GROUP s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry
zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem
IČO: 26818841
DIČ: CZ26818841
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C27600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Balšínek, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Humanizace Domova Odry – půdní vestavba“. Dne 8.11.2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 28.2.2023 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 30.5.2023 byl uzavřen dodatek č.3.
2. Vzhledem k okolnostem, které vyvstaly v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy.
3. Doba plnění bude prodloužena z důvodu, který je blíže specifikován v „Žádosti o prodloužení termínu realizace stavby“, kterou zhotovitel doručil objednateli, a která je přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Text v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2023 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.7.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu realizace stavby.



za objednatele
Ing. Pavlína Kolářková, ředitelka

V Odrách dne

