

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2585/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: H21-001

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: HG partner s.r.o.
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Ing. Aleš Trnečka, jednatel
oprávnění jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Ing. Aleš Trnečka, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 1. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová ochrana obce Klatovy – Luby – Projektová dokumentace a související činnosti a Přírodě blízká protipovodňová opatření na Mochtínském potoce – Projektová dokumentace a související činnosti**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava plnění předmětu smlouvy a stanovení termínů dokončení jednotlivých dílčích částí díla – Etap tak, aby předmět smlouvy odpovídal aktuálním požadavkům objednatele na zpracování díla a s tím souvisejících aktualizovaných termínů dokončení v rámci jednotlivých dílčích částí – Etap dle aktualizovaného finančního harmonogramu uvedeném v čl. II. odst. 1. – Lhůty provádění díla tohoto Dodatku č. 2.). Jedná se o změny související s úpravou rozsahu PPO Klatovy Luby, která byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi, které vyplynuly v průběhu plnění a vyvolaly úpravu navrhované míry ochrany a nutností rekonstrukce silničního mostu. Změnou je kompletní přepracování návrhu technického řešení PPO na sníženou míru ochrany území (vycházející ze zpracované Studie míry ochrany PPO Klatovy Luby z roku 2022) v úrovni konceptu projektové dokumentace DUSP. Další změnou je zahrnutí zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího silničního mostu ve stupních DUSP a DPS, včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o příslušné povolení stavby rekonstrukce mostu.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Etapa II.B 1. část zahrnující změnu míry ochrany navrhovaných PPO:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 6. 1. část se mění následovně:

1. část PPO Klatovy – Luby – zajištění DUSP a IČ pro získání společného stavebního povolení a doplňujících průzkumných prací

1.5 A Přepracování odevzdaného konceptu dokumentace (nově etapa II.B - 1. část) pro vydání společného povolení (DUSP) pro odsouhlasení technického řešení a jako podkladu pro zajištění inženýrské činnosti

- a) Přepracování návrhu PPO pro vybranou hodnotu návrhové ochrany $Q=50,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Předmětem je návrh konstrukcí linie ochrany PPO v intravilánu na $Q=50,2 \text{ m}^3/\text{s}$ (+ bezpečnostní převýšení 0,50 m), linie PPO respektují řešení s uvažováním pohyblivého jezu s klapkou a rekonstrukci silničního mostu v Lubech. V rámci koncepce bude řešena navazující úprava koryta v úseku mezi jezem a silničním mostem.
- b) Zpracování „konceptu DUSP“ v souladu s požadavky OPŽP tak, aby daný záměr splňoval náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace. Navrhované opatření musí splňovat podmínky aktuální metodiky „OOV MŽP“, které stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, dané zejména Prioritní osou 1, Specifický cíl 1.3 v rozsahu území dle vydaného ÚR, obsahem projektové dokumentace musí být doplnění protipovodňových opatření navrhovaných v rámci vydaného ÚR také o další protipovodňovou úpravu koryta a nivy vodního toku o přírodě blízká opatření úpravy koryta

a nivy, spočívající např. ve zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodního toku, odstranění nevhodného opevnění koryta vodního toku, odstranění migračních překážek, otevírání nivních ploch pro povodňové rozlivy, výsadbě doprovodných dřevin apod., přičemž efekt navrhovaných opatření nesmí být pouze technický, ale i časový – zpoždění přítoku přívalových vod do ohrožených oblastí apod.

- c) Koncept DUSP bude zpracován v členění a rozsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně dokladové části dále bude DUSP obsahovat statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Koncept dokumentace bude rozpracovaný do podrobnosti nutné k zajištění inženýrské činnosti a související dokladové části (závazná rozhodnutí, stanoviska, rozhodnutí), tedy k projednání na příslušných dotčených orgánech státní správy. Současně koncept dokumentace bude jasně specifikovat technické řešení PPO.
- d) Součástí DUSP bude situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení staveniště.
- e) Veškeré práce v souvislosti se zpracováním DUSP budou vycházet z předchozích studií a podkladů, zejména pak z ÚR a z projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „PPO Klatovy Luby“, zpracované firmou VODOPLAN s.r.o., se sídlem Sokolská 784/41, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, IČO 02458594, v září 2016, a podmínek územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Města Klatovy zn. OVÚP/2125/18/Ma dne 31. 12. 2018, které byly zhotoviteli poskytnuty v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky. Současně budou veškeré práce respektovat upravené zadání deklarované v záznamech z výrobních výborů a z jednání mezi investorem a zástupci Města Klatovy z průběhu roku 2022 a dále zpracované studie PPO Klatovy Luby – doplňující studie míry ochrany, HG partner s.r.o. 09/2022.
- e) Veškeré práce v souvislosti se zpracováním DUSP budou respektovat vydané územní rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Města Klatovy zn. OVÚP/2125/18/Ma dne 31. 12. 2018.
- f) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude koncept DUSP obsahovat
(1) architektonické řešení nadzemních objektů stavby (návrh, projednání, technické řešení v rozsahu DUSP),
- g) zhotovitel v průběhu zpracování konceptu DUSP zajistí organizaci min. 1 výrobních výborů s objednatelem.
- h) zhotovitel předá v určeném termínu kompletní koncept DUSP včetně dokladové části objednateli v tištěné podobě v 2 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu `_.pdf` a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. `_.docx`, `_.xlsx`, `_.txt`, `_.dwg`).

ostatní body této části (1.8, 1.9, 1.10 a 1.11) zůstávají beze změny a budou plněny v rámci II. B Etapy - 2. části.

Etapa II.C zahrnující zpracování projektové dokumentace:

„Rekonstrukce silničního mostu Luby – DUSP“ v rámci části **PPO Klatovy Luby**

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 6. 1. část se doplňuje následovně:

1.12 Inženýrsko-geologický průzkum pro založení mostu

- a) Přípravné práce
- b) Technické a geologické práce IGP, realizace min 2 ks IGP vrtů délky do 8 m, v místech založení pilířů mostu, zajištění základních klasifikačních rozborů.
- c) součástí IG průzkumu je:
 - projednání vstupů na pozemky a vytyčení inženýrských sítí,
 - zajištění případných dočasných záborů,
 - zajištění případných dopravně inženýrských opatření (dopravní značení apod.),
 - zajištění bezpečnosti při provádění prací i ochrany životního prostředí,
 - likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem,
 - odstranění případných škod na místních komunikacích a dotčených plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci prací.

1.13 „Rekonstrukce silničního mostu Luby“ - vypracování konceptu DUSP

- a) koncept DUSP bude zpracován v členění a rozsahu dle přílohy č.8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně dokladové části dále bude DUSP obsahovat statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Předmětem zpracování budou i navazující přeložky dotčených inženýrských sítí.
Koncept dokumentace bude rozpracovaný do podrobnosti nutné k zajištění inženýrské činnosti a související dokladové části (závazná rozhodnutí, stanoviska, rozhodnutí), tedy k projednání na příslušných dotčených orgánech státní správy. Současně koncept dokumentace bude jasně specifikovat technické řešení rekonstrukce mostu, včetně technického řešení vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
- b) Součástí DUSP bude situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení staveniště.
- c) veškeré práce v souvislosti se zpracováním DUSP pro rekonstrukci silničního mostu budou vycházet z předchozích studií a podkladů a současně budou respektovat upravené zadání deklarované v záznamech z výrobních výborů a z jednání mezi investorem a zástupci Města Klatovy z průběhu roku 2021 a dále zpracované studie PPO Klatovy Luby – doplňující studie míry ochrany, HG partner s.r.o. 09/2022.
- d) nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude koncept DUSP obsahovat architektonické řešení návrhu objektu mostu (návrh, projednání, v rozsahu DUSP),
- e) zhotovitel v průběhu zpracování konceptu DUSP zajistí organizaci min. 3 výrobních výborů s objednatelem.
- f) zhotovitel předá v určeném termínu kompletní koncept DUSP včetně dokladové části objednateli v tištěné podobě v 2 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu `_.pdf` a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. `_.docx`, `_.xlsx`, `_.txt`, `_.dwg`).

Etapa II.D zahrnující zajištění projektové dokumentace čistopisu a související IČ:

„Rekonstrukce silničního mostu Luby – DUSP“ v rámci části **PPO Klatovy Luby**

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 6. 1. část se doplňuje následovně:

1.14 „Rekonstrukce silničního mostu Luby“ - výkon inženýrské činnosti pro účely povolení stavby

- a) zhotovitel zajistí veškerou inženýrskou činnost související se zpracováním dokladové části
- b) Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) pro stavební objekty. Dle části díla bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace DUSP s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování kompletní žádosti (případně žádostí) o společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. všech příloh. Kompletní vyplněná žádost o společné povolení vč. všech příloh (vyjma samostatné projektové dokumentace) bude objednateli předána v listinné formě ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf).

1.15 Rekonstrukce silničního mostu Luby – vypracování čistopisu DUSP po zapracování podmínek z inženýrské činnosti

- a) Čistopis DUSP bude zpracován v členění a rozsahu dle přílohy č. XX k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně dokladové části dále bude DUSP obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
- b) orientační náklady stavby (propočet nákladů na realizaci) zpracované jako ocenění agregovaného položkového soupisu prací a dodávek zpracovaného na základě dokumentace pro stavební povolení stavby (v členění po stavebních objektech a provozních souborech pro rozhodující objemy a druhy prací).
- c) situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, zařízení staveniště.
- d) nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude koncept DUSP obsahovat
 - (1) projekt dopravně inženýrských opatření, objížďky mostu
- i) zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- j) zhotovitel v průběhu zpracování čistopisu DUSP zajistí organizaci min. 1 výrobního výboru s objednatelem.
- k) zhotovitel předá v určeném termínu kompletní čistopis DUSP (technické řešení) včetně dokladové části objednateli v tištěné podobě v 6 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu .pdf a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. .docx, .xlsx, .txt, .dwg).

dále se jedná o doplnění:

Etapa VII. zahrnující zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce silničního mostu Luby – DPS“ v rámci části PPO Klatovy Luby

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ odstavec 6. se doplňuje o 7. část následovně:

7.část PPO Klatovy Luby „Rekonstrukce silničního mostu Luby“ - vypracování DPS

7.1 Rekonstrukce silničního mostu Luby – zajištění DPS

- a) DPS bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- b) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze společného povolení a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení.

- c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů nejsou předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace.
- d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude DPS obsahovat:
- přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit pro možnost jednoznačného zadání veřejné zakázky, zpracovanou v souladu s § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,
 - kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu
- e) Zhotovitel v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 3 výrobních výborů s objednatelem. - Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném needitovatelném formátu .pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech (např. .docx, .xlsx, .txt, .dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni).

dále se jedná o úpravu:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění a doplňuje následovně:

II.B etapa se upravuje:

II.B Etapa – 1. část

1.	část PPO Klatovy - Luby přepracování konceptu DUSP
1.5	Přepracování konceptu DUSP
Termín dokončení prací: do 60 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě; (cca do 30.8. 2023)	

II.B Etapa – 2. část

1.	část PPO Klatovy – Luby zajištění DUSP a IČ pro získání společného povolení
1.8	Výkon (zajištění) inženýrské činnosti
1.9	Zpracování vizualizací
1.10	Doložení požadavků dle podmínek OPŽP včetně výpočtu funkce Protipovodňových opatření (viz. SoD) části PPO Klatovy – Luby
1.11	Čistopis PD pro DUSP
Termín dokončení prací: do 90 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí II.B etapy 1. části dle tohoto harmonogramu (cca do 31.12.2023)	

Dále se doplňuje:

II.C Etapa

1.	část PPO Klatovy – Luby „Rekonstrukce silničního mostu“ – zajištění konceptu DUSP
1.12	Zajištění IGP pro založení silničního mostu
1.13	Vypracování konceptu DUSP
Termín dokončení prací: do 180 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě; (cca do 31.12.2023)	

II.D Etapa

1.	část PPO Klatovy – Luby „Rekonstrukce silničního mostu“ – zajištění DUSP a IČ pro získání společného povolení
1.14	Výkon inženýrské činnosti
1.15	Čistopis PD pro DUSP
Termín dokončení prací: do 150 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě; (cca do 31.5.2024)	

VII. Etapa

7.	část PPO Klatovy - Luby „Rekonstrukce silničního mostu“ – zajištění DPS
7.1	Zajištění PD DPS
Termín dokončení prací: do 90 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě; (cca do 31.12.2024)	

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):8 647 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):750 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 5 (bez DPH):1 100 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....10 497 000,00 Kč
(slovy: deset milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc korun českých).**

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 3. se mění následovně:

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je aktualizovaný finanční harmonogram Dodatku č. 2.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Finanční harmonogram) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný Finanční harmonogram Dodatku č. 2).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

příloha č. 1: Aktualizovaný Finanční harmonogram Dodatku č. 2

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
HG partner s.r.o.

.....
Ing. Aleš Trnečka
jednatel
HG partner s.r.o.