

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. 05/2016/Ha

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Staré Město – ul. Huštěnovská, oprava kanalizace, stoka AIVa, Š 84 – Š 86 „

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Kněžpole 218
687 12 Bílovice
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
tel: 572 545 035
fax: 572 545 831
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb. [REDAKCE]
číslo autorizace: 1301798

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 05/2016/Ha v následujícím znění:

3. DOBA PLNĚNÍ:

Vzhledem k přetrvávající situaci ohledně řešení provedení přeložky plynovodu se dohodl objednatel se zhotovitelem na níže uvedené úpravě termínů:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 31. 10. 2017**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 15. 11. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti, dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti