

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
[redacted], ekonomický náměstek
oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 se mění identifikační údaje zhotovitele v rozsahu osob oprávněných jednat ve věcech smluvních, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku č. 4.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 4:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena,
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4 a ze změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 a 12.

II.

Tento dodatek č. 4 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Zhotovitel: Metrostav a.s.
 sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
 Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
 oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
 [redacted], ekonomický náměstek
 oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]
 Stavbyvedoucí – [redacted]
 IČO: 00014915
 DIČ: CZ00014915
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 115-6698650247/0100
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 (dále jen „Zhotovitel“)

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 779 788 894,85 Kč
 dodatečné práce dle dodatku č. 4 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....13 301 978,87 Kč
 méněpráce dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 11 067 872,13 Kč
 dodatečné práce (záměna) dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 7 (bez DPH):140 974,87 Kč
 méněpráce (záměna) dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 7 (bez DPH):.....- 140 974,87 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....1 782 023 001,59 Kč
(slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát dva milionů dvacet tři tisíc jedna korun českých padesát devět haléřů).**

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) smlouvy o dílo (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (aktualizovaný Soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran, MBA
člen představenstva
Metrostav a.s.