

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 119-2014-508101
na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lukov u
Bílíny“,
uzavřené dne 31.03.2014 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice.
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 824
E-mail :	h.svarcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Adresa:	Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto
dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

ČI. I

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.03.2014 smlouvu o dílo č. 119-2014-508101 ve znění dodatků č. 1 až 4, jejímž předmětem je provedení díla - návrhu komplexních úprav v katastrálním území Lukov u Bíliny, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
- 1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

ČI. II

- 2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
- 2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 1 190 114 Kč bez DPH.
- 2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

ČI. III

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Teplicích dne dle el. podpisu

V Teplicích dne dle el. podpisu

Za objednatele: 14.06.2023

Za zhotovitele: 13.06.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1, KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	628	150	94 200	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	200	2 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	4 500	13 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	628	400	251 200	31.10.2014
1.4.	Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	162	1 450	234 900	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	462	68	31 416	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	6	800	4 800	
1.5.	Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	149	600	89 400	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	111	68	7 548	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	627	200	125 400	29. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						854 364
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	615	150	92 250	31.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	55	800	44 000	31.10.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	615	150	92 250	30.06.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.09.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						243 500
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	890	100	0	nebude realizováno
	Stabilizace hranic pozemků	bod	610	30	0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	615	150	92 250	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						92 250

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 364 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	243 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	92 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 190 114 Kč
DPH	249 924 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 440 038 Kč