

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. SML/55/1130/0326/2022

**„Revitalizace předzámčí zámku Vinoř – Realizace komunikací,
sadových úprav a mobiliáře“**

Smluvní strany

Městská část Praha Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982

Plátce DPH: ANO

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 274958902/0300

ID datové schránky: m5pbt2p

Kontaktní osoba ve věcech provádění stavby: Ing. Jana Vaculová

Telefon: +420 702 298 623

e-mail: jana.vaculova@praha-vinor.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OK GARDEN s.r.o.

Se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČ: 27571292

DIČ: CZ27571292

Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení, číslo účtu: 1041028944/5500

Zastoupen: Ing. Vítem Karáskem, jednatelem

Telefon: +420 602 354 304

e-mail: okgarden@okgarden.cz

ID datové schránky: pvdq6fh

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 114486

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0326/2022 tohoto znění:

Preambule

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 za účelem úpravy právních vztahů z nadepsané smlouvy o dílo číslo č. SML/55/1130/0326/2022, který upravuje termíny zahájení a dokončení realizace díla, v návaznosti na posun předpokládané doby realizace koordinované stavby inženýrských sítí na pozemcích záměru.

I. Předmět dodatku

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. VIII. – Termíny plnění, odst. 51.1., 51.3., 51.4., 51.5. a 51.6. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

51.1. *Termín předání a převzetí staveniště: 1.03.2023*

51.3. *Termín pro dokončení veškerých prací (vyjma následné péče dle odst. 14 Smlouvy): 31.05.2023*

51.5. *Termín pro instalaci a umístění atypického mobiliáře (záložka s názvem „atypický mob“ v Položkovém rozpočtu) a mobiliáře a herních prvků (záložka s názvem „mobiliář herní“ v Položkovém rozpočtu) v místě plnění Smlouvy (resp. v místě plnění této části SO 900): v průběhu měsíce května 2023;*

51.6. *Termín pro dokončení veškerých prací (vyjma následné péče dle odst. 14 Smlouvy): 31.05.2023*

II.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Městské části Praha – Vinoř č. R 5/507/2022 ze dne 30.11.2022.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

Dodatek č. 1 k SoD – Revitalizace předzámčí zámku Vinoř – Realizace komunikací, sadových úprav a mobiliáře

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha Vinoř

OK GARDEN s.r.o.

Jméno: Ing. Michal Biskup
Funkce: starosta

Jméno: Ing. Vít Karásek
Funkce: jednatel