

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16.03.2023 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Břeclav - ul. Stanislava Kostky Neumanna, chodník“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **DAC Těmice s.r.o.**
Sídlo: č.p. 228, 696 84 Těmice
IČO: 27758923
DIČ: CZ27758923
Kontaktní e-mail: dac.temice@gmail.com
Oprávněný zástupce: David Uhlíř
- ve věcech smluvních: David Uhlíř
- ve věcech technických: David Uhlíř
- ve věcech stavby: Miroslav Šimek
zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57015
Bankovní spojení: Moneta Money bank
Číslo účtu: 196212098/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 03. 2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Břeclav - ul. Stanislava Kostky Neumanna, chodník“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 16/1151, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880 (dále jen „**Smlouva**“),
- 2) V průběhu realizace stavby vznesl Objednatel požadavky na rozšíření díla, které jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce), a s ohledem na výše uvedené změny se některé dodávky a práce neprováděly a tyto jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (méně práce),
- 3) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení provedeného Objednatel a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto zadávacím řízení a činí:

Nová celková cena	
Cena bez DPH dle Smlouvy	1 941 171,05,- Kč
Vícepráce bez DPH	49 546,19,- Kč
Méněpráce bez DPH	248 000,90,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 742 716,34,- Kč
DPH 21 %	365 970,43,- Kč
Celková cena včetně DPH	
	2 108 686,77,- Kč

Článek III **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v písemné formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje svůj kvalifikovaný podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
 - Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací

V Břeclavi dne 2023

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

V Těmicích dne2023

Za Zhotovitele:



David Uhlíř, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 15 dne 12. 6. 2023 usnesením č. r15/23/44.

V Břeclavi dne



Bc. Svatopluk Pěček, starosta