



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OStRM/2023/78

Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022 ve znění dodatku č.1 OStRM/2022/ 51 ze dne 21.4.2022; dodatku č.2 OStRM/2023/08 ze dne 13.2.2023 , dodatku č.3 OStRM/2023/44 ze dne 7.4.2023 a dodatku č.4 OStRM/2023/53 ze dne 21.4.2023

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Pavel Holzknacht, člen představenstva
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881
Obchodní rejstřík:: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: ZVIN7TC

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva společně

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 21244

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/47, a dne 21.4.2022 uzavřely dodatek č.1 OStRM/2022/51; dále pak dodatek č.2 OStRM/2023/08 dne 13.2.2023; dodatek č.3 OStRM/2023/44 ze dne 7.4.2023 a dodatek č.4 OStRM/2023/53 ze dne 21.4.2023 týkající se akce: „Nábřežní cyklostezka“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 5“):

II. Předmět dodatku č. 5:

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní:

„3.1.2. Předmět díla se upravuje tak, že se

- a) omezuje o neprovedené práce zúžení středního dělicího pruhu ze zámkové dlažby z původně navržené š. 500mm na 300mm v úseku dělené cyklostezky obj. SO 02 mezi mlatovým a asfaltovým povrchem ve výši -143 684,68 Kč bez DPH
- b) rozšiřuje o celkovou hodnotu ve výši +121 637,18Kč bez DPH a to o závěrečnou bilanci ploch povrchů po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby

Podrobná specifikace cen shora uvedených důvodů je uvedena v příloze č. 1 ZL. Č.5 tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo.

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Cena dle smlouvy o dílo	59 707 234,87 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	1 912 634,61 Kč bez DPH
Dodatek č 2	1 314 040,14 Kč bez DPH
Dodatek č.4	2 191 642,08 Kč bez DPH
Dodatek č.5	
Zúžení rozsahu díla	-143 684,68 Kč bez DPH
Rozšíření předmětu díla	<u>+121 637,18 Kč bez DPH</u>
Cena ve znění dodatku č. 5	<u>65 103 504,20 Kč bez DPH</u>

Cena za řádně dokončené dílo činí dle dodatku č.5 65 103 504,20 Kč bez DPH (slovy: šedesát pět miliónů sto tři tisíce pět set čtyři korun českých a dvacet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 5, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL.č.5

Mladá Boleslav, dne

Praze, dne


Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
Ing. Jan Kokeš,
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č.844 ze dne 5.6.2023

V Mladé Boleslavi dne 12.6.2023


Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav