

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20211896**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2022/5217/0094**

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

#### 2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

#### Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva



#### Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

akciová společnost

u KS v Ostravě, spisová značka B 10124


28597460

CZ28597460

Komerční banka a.s.

43-4989500207/0100

Martin Krčma, prokurista



osoba oprávněná pro změny díla:



kontaktní doručovací adresa:

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

(dále jen „*hotovitel*“)  
na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“).

## II. Předmět Dodatku č. 2 Smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava ceny na základě více a méně prací vzniklých při realizaci díla s názvem „**Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská**“ (dále jen „Dílo“), prováděné podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ENPRO Energo s.r.o. (dále jen „DPS“), při současném dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků pod čj. MOaP/077647/22/OSŘP1/Jan dne 30. srpna 2022 s nabytím právní moci ke dni 1. 10. 2022.
- 2.2 Na základě více a méně prací dochází k úpravě ceny Díla dle změnových rozpočtů, které jsou součástí Změnového listu č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

## III. Cena Díla

- 3.1 Cena Díla, ujednaná v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy, se mění z důvodu uvedeného v čl. II. Dodatku č. 2, resp. ve Změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Změna ceny Díla nemá vliv na termín realizace Díla dle Smlouvy.
- 3.2 Původní znění odst. 6.1 Smlouvy

*Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

***Cena Díla bez DPH činí: 9 292 277,38 Kč***

- 3.3 Nové znění odst. 6.1 Smlouvy

*Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 Smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

<b>Původní cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>9 292 277,38 Kč</b>
<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	<b>131 305,20 Kč</b>
<b><u>Cena méněprací bez DPH:</u></b>	<b>- 178 103,92 Kč</b>
<b>Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH:</b>	<b>9 245 478,66 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a vztahují se také na plnění podle tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 4.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

Přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V Olomouci dne \_\_\_\_\_

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Martin Krčma, prokurista

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva