

Název díla: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: <h1 style="text-align: center; margin: 0;">2</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne		číslo smlouvy objednatele / zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20211896
Zhotovitel:	Hroší stavby Morava a.s.	2022/5217/0094

Vedoucí projektu: [REDACTED]

Cena díla dle SOD 9 292 277,38 Kč

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - více a méně práce 2) protokol z kontroly vypůjčených pozemků 3) Stanovisko AD ke změnovému listu 4) Stanovisko TDS ke změnovému listu	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Autorský dozor (AD)								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 změna v rámci náhradní výsadby byla provedena na základě kontroly a zpětvzetí vypůjčených pozemků dotčených stavbou.

Při kontrole upravil zástupce ÚMOB. Moravská Ostrava a Přívoz ([REDACTED], referent komunálních služeb) požadavky na náhradní výsadbu s odůvodněním, že v rámci stavebního řízení nebylo řádně projednáno kácení dotčených dřevin (neoprávněné kácení) a nebyla řádně projednána náhradní výsadba - druh keřů a dřevin s odpovědným referentem.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez dopadu
Dopad na PD	ano - úprava SO01
Ostatní ujednání	-

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-8 804,40	-0,09%	49 976,70	0,54%	41 172,30

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[REDACTED]	11.04.2023	odpovídá SOD a CÚ ÚRS II pol. 2022, nebo obvyklé ceně	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HSM	[REDACTED]	05.04.2023		
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	[REDACTED]			
Útvar ředitele úseku technického (TDS)	DPO	[REDACTED]			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	[REDACTED]			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	[REDACTED]			

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt:

SO 01 Stavební část - náhradní výsadba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podniku Ostrava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava, a.s.

Zpracovatel:

						Množství				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Dle PD	Skutečnost	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		1	Zemní práce							
26	K	183104513	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 500 mm hl 600 mm v půdě nezabuřené zemina 3	kus	7,000	30,000	23,000	69,90	1 607,70	SOD
27	K	184004723	Sazenice keřů bez balu v přes 600 mm do jamky D 500 mm hl 500 mm	kus	7,000	30,000	23,000	40,40	929,20	SOD
28	M	02660348	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm	kus	7,000	0,000	-7,000	324,80	-2 273,60	SOD
NP	M	Nab	Ligustrum ovalifolium	kus	0,000	30,000	30,000	336,20	10 086,00	nabídka
29	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	3,000	2,000	119,50	239,00	SOD
30	M	02650469	dub červený /Quercus rubra/ 150-200cm	kus	1,000	0,000	-1,000	6 530,80	-6 530,80	SOD
NP	M	Nab	dub bahenní (quercus palustris) 18-20cm obvod kmene	kus	0,000	3,000	3,000	11 972,00	35 916,00	nabídka
31	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1,000	3,000	2,000	57,30	114,60	SOD
32	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1,000	3,000	2,000	107,80	215,60	SOD
33	K	184808314	Hnojení rychle rostoucích dřevin strojenými hnojivy	kus	14,000	60,000	46,000	16,50	759,00	SOD
34	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	3,500	7,500	4,000	27,40	109,60	SOD
Méněpráce celkem (Kč bez DPH)									-8 804,40	
Vícepráce celkem (Kč bez DPH)									49 976,70	

Název a evidenční číslo stavby:	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská		5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	2	
Lokalita Valchařská: SO01		

Protokol z kontroly vypůjčených pozemků

Kontrola pozemků, vypůjčených pro realizaci stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III, lokalita Valchařská“, březen 2023

- 1) pozemky upraveny, provedeny HTÚ – nutno odstranit kameny větší než 5 cm, terén dorovnat, kvalitně napojit nově upravený terén na původní rostlý terén bez výrazných výškových rozdílů, realizovat JTÚ, kvalitně osít, uválet. Ve vhodných klimatických podmínkách.
- 2) dle dohody na místě samém dokončit ořezy větví odbornou firmou/arboristou, poškozených neodborným ořezem
- 3) „Výkres kácení dřevin – náhradní výsadba“ – zde je zakreslená „náhradní výsadba“ – 1 ks dub červený, výška cca 2,0 m + osazení stěny z tují, výška cca 0,8m, (Thuja occidentalis Smaragd), celková šíře 5,0 m ve vzdálenosti 2, 0 od nově zbudovaného objektu SO 03. Požadujeme:
 - a. Veškeré výsadby budou provedeny odbornou firmou ve vhodném agrotechnickém termínu dle standardu „Výsadba stromů“. O výsadby bude zjištěna odborná péče po dobu min. tří let. Po ukončení této doby dojde k předání kvalitně zapěstovaných rostlin správci zeleně ÚMOB MOaP.
 - b. Jako zmíněná NV nebude vysazen dub červený, ale Quercus palustris (dub bahenní), velikost min.18-20, s balem, výsadba provedena odbornou firmou, vč. kůlování, chráničky paty kmene a záhlíkové mísy, na místo zkreslené v předloženém výkrese.
 - c. Nebude vysazena stěna z tují o šířce 5 m. Bude realizována výsadba živého plotu Ligustrum ovalifolium, do trojsponu 40-50 cm v délce 5 m.
 - d. Navíc bude za neoprávněně skácené dřeviny (bez souhlasu vlastníka) provedena výsadba 2 ks Quercus palustris (dub bahenní), velikost min 18-20 v prostoru za nově vybudovaným objektem SO03, na pozemku par. č. 1514/2, k.ú. Moravská Ostrava. Výsadba bude provedena odbornou firmou, vč. zakůlování, chráničky paty kmene a záhlíkové mísy. Výsadba bude realizována mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Přesné místo bude určeno před realizací výsadeb se správcem zeleně ÚMOB MOaP.

Stav pozemků nebrání zpět převzetí zástupcem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Veškeré výše uvedené práce budou realizovány do konce května 2023, bude provedena kontrola provedení správcem zeleně ÚMOB MOaP.



Název a evidenční číslo stavby:	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	3	2
Lokalita Valchařská: SO01		

Stanovisko AD



PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ s.r.o.
 Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Martinov
 IČ: 62301110, DIČ: CZ62301110

Změnový list č. 2: Změna v rámci náhradní výsadby

Náhradní výsadba v rámci akce „Infrastruktura pro elektromobilitu III – lokalita Valchařská“ byla při zpracování PD navržena a vzájemně odsouhlasena s investorem.

Dle vyjádření MMO, odboru ochrany životního prostředí ze dne 21. 10. 2021, sp. zn.: SMO/667368/21/OŽP/Mrt nebyl stanoven speciální požadavek na kácení dřevin.

Dle vyjádření MMO, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, ze dne 8. 10. 2021, č.j.: MOaP/069652/21/OIMH/Šin nebyl stanoven speciální požadavek na kácení dřevin.

Kácení dřevin bylo řádně popsáno v Souhrnné technické zprávě podané ke stavebnímu řízení. MMO, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, oddělení stavebního řádu a přestupků, během stavebního řízení nestanovil podmínku pro doplnění nebo další projednání kácení dřevin, viz rozhodnutí o Společném povolení ze dne 30. 8. 2022, č.j.: MOaP/077647/22/OSŘPI/Jan.

V Ostravě dne 14. 12. 2022



Název a evidenční číslo stavby: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská	Příloha č. 4	Číslo změnového listu: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokalita Valchařská: SO01		

Stanovisko TDS



Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

Úsek technického ředitele**■ Příloha č. 4 ke změnovému listu č. 2 stavby
„Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“**

Změnový list řeší změny (úpravy druhů dřevin) vyžadované zástupcem ÚMOB. Moravská Ostrava a Přívoz [redacted], referent komunálních služeb) při kontrole a zpětvzetí vypůjčených pozemků dotčených stavbou se zdůvodním, že způsob náhradní výsadby a navržené dřeviny nebyly v rámci stavebního řízení řádně projednány, stejně tak i kácení dotčených dřevin (neoprávněné kácení).

TDS provedl posouzení cen víceprací, prohlašuje, že stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20211896 čl. č. 6.4 a souhlasí se změnovým listem.

V Ostravě dne 11. 4. 2023

