

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052245.01 (ORG4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22205

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7313800297/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, ČS Bystřice - rekonstrukce stavební části a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) V Článku I. se sídlo zhotovitele nahrazuje zněním: „Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno“.
- 2) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 4130 - vodohospodářské a související objekty:

- vícepráce v rámci objektů
SO 03 Stavební práce na objektu ČS 590 127,51 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	50 949 153,30 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	590 127,51 Kč
Cena celkem bez DPH	51 539 280,81 Kč

- 4) Článek XV. Závěrečná ustanovení, odst. 11 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a Příloha č. 2 - Změnový list č. 1.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/030 dne 3. 5. 2023.


V Brně dne
Za objednatele:



za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele :



VHS Brno, a.s.

