

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 03. 2023 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce šaten v levém traktu zimního stadiónu“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Ladislav Černý**
se sídlem: Masarykova 451/9A, 691 46 Ladná
IČO: 15233944
DIČ: CZ6307010534
Kontaktní e-mail: ladislav.cerny@email.cz
Oprávněný zástupce: Ladislav Černý
- ve věcech smluvních: Ladislav Černý
- ve věcech technických: Ladislav Černý
- ve věcech stavby: Ladislav Černý
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Břeclav
Číslo účtu: 35 – 4612330277/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce šaten v levém traktu zimního stadiónu“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované paní Janou Šlancarovou, se sídlem Revoluční 2, 690 06 Břeclav, IČO: 62148401 (dále jen „**Smlouva**“),
- 2) V průběhu realizace stavby vznesl Objednatel požadavky na rozšíření díla, které jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce), a s ohledem na výše uvedené změny se některé dodávky a práce neprováděli a tyto jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (méně práce),
- 3) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění:

Nová celková cena	
Cena bez DPH dle Smlouvy	4 081 538,- Kč
Vícepráce bez DPH	331 647,11,- Kč
Méněpráce bez DPH	262 687,33,- Kč
Cena celkem bez DPH	4 150 497,78 Kč
DPH 21 %	871 604,- 53 Kč
Celková cena včetně DPH	5 022 102,31,- Kč

Článek III Závěrečná ujednání


- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v písemné formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje svůj kvalifikovaný podpis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Přílohy:
 - Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací

V Břeclavi dne


V Ladné dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta



Ladislav Černý

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 15 dne 12. 6. 2023 usnesením č. R15/23/29.

V Břeclavi dne



.....
Bc. Svatopluk Pěček, starosta