



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „Projektová dokumentace – Rekonstrukce kiosku ČS Benátky nad Jizerou“

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: PIK s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město
spisová značka: C 3808 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 803306-724/0600
IČO: 471 52 150
DIČ: CZ47152150
Zastoupen: Jiří Jehlář

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace předmětu plnění:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „*Smluvní strany*“)

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 056767 s názvem „Projektová dokumentace – Rekonstrukce kiosku ČS Benátky nad Jizerou“ (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby zhotovitele na rekonstrukci kiosku na ČS EuroOil Benátky nad Jizerou a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, rozšíření PD o rekonstrukci technologie, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 056767/1 (dále jen „**dodatek**“).

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu požadavku Odboru čerpacích stanic, o rozšíření vypracování PD na rekonstrukci technologie ČS EuroOil Benátky nad Jizerou, tj. **Víceprací**. Na základě požadavku byla vypracována samostatná nabídka na zapracování strojně technologické části PD ve stupni „pro provádění stavby“ (dále též jen „**DPS**“).
- 3.3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se stávají i vícepráce, a tedy čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací, vypracování DPS na strojně technologické části.
- 3.4 Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. VII odst. 7.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
- Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:
- 171 699,- Kč** (slovy: *stosedmdesátjednatísícšestsetdevadesátdevětkorun českých*) bez DPH.
- 3.5 V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 7 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. VII odst. 7.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **820 629,- Kč** (slovy: *osmsetdvacetisícšestsetdvacetdevětkorun českých*),
- příčemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.
- 3.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

Smlouva č. **056767/1**

VŘ č. 301/22/OCN

- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací



Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 29-05-2023

Za Zhotovitele PIK s.r.o.

V Přerově dne 26.5.2023

...
M
p
.....
Ing
čle





PIK s.r.o.

Sp. zn. **Společnost** je zapsána v **Obchodním rejstříku** vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808.

Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, Přerov, 75002
Tel. : +420 581 288 111

IČ: 47152150 DIČ: CZ47152150
www.pik.cz e-mail: pik@pik.cz

Odběratel

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12
17000 Praha
Česká republika
IČ : 60193531
DIČ : CZ60193531

NABÍDKA

Číslo : NVPA23012

Zakázka : 22105

Vyřizuje :

E-mail :

Telefon :

Datum vystavení : 10.05.2023

Datum platnosti od : 10.05.2023

Datum platnosti do : 10.06.2023

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce technologie ČS EO Benátky nad Jizerou
STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dobrý den,

na základě Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na zpracování strojně technologické části PD ve stupni "pro provádění stavby" (DPS) na čerpací stanici EO Benátky n. Jizerou. Tato DPS bude navazovat na probíhající projekt "Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou". Potrubní trasy budou navrženy systémem "KPS" od společnosti OPW, výdejní stojany (dle zadání Čepro).

NABÍDKA ZAHRNUJE:

- Technickou zprávu
- Specifikaci strojů a zařízení
- Výkresovou část
- Kontrolní rozpočet

NABÍDKA NEZAHRNUJE:

- Inženýrskou činnost (jedná se o rekonstrukci technologie, nepředpokládá se její nutnost)
- Vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby
- Vypracování Protokolu o určení vnějších vlivů

POŽADOVANÉ PODKLADY:

- Podklady od technologie (dispozice + P&ID stávajícího stavu, požadovaný stav, datasheety všech zařízení)
- Stávající Požárně bezpečnostní řešení stavby
- Stávající Protokol o určení vnějších vlivů

TERMÍN DODÁNÍ: Do 5-ti pracovních týdnů od obdržení objednávky

S pozdravem





PIK s.r.o.

Sp. zn.: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808.

Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, Přerov, 75002
Tel. : +420 581 288 111

IČ: 47152150
www.pik.cz

DIČ: CZ47152150
e-mail: pik@pik.cz



Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sazba	DPH	Celkem s DPH
Místní šetření, zaměření (2 osoby)		16,000	hod	1 000,00	21%	3 360,00	19 360,00
Doprava (1x cesta)		660,000	km	15,00	21%	2 079,00	11 979,00
Zajištění vstupních podkladů, digitalizace podkladů		8,000	hod	1 000,00	21%	1 680,00	9 680,00
Strojně technologická část		100,000	hod	1 000,00	21%	21 000,00	121 000,00
Koordinace, vybavení, tisk, expedice		8,000	hod	1 000,00	21%	1 680,00	9 680,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Snižená 15%	0,00	0,00	0,00
Základní 21%	141 900,00	29 799,00	171 699,00
CELKEM	141 900,00	29 799,00	171 699,00

Rozpis DPH uveden v měně Kč

Sleva v % ,00

Cena celkem s DPH

171 699,00 Kč

