

# **DODATEK Č. 10**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: 5442/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: **5813120002**

a

**společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"**

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

**1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## 2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a  
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmárovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 10:**

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválených změnových listů stavby č. 23, 71, 74, 76 a 77 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
23	2 267 527,51 Kč	728,76 Kč	2 266 798,75 Kč
71	2 159 740,51 Kč	0,-- Kč	2 159 740,51 Kč
74	8 277 326,66 Kč	0,-- Kč	8 277 326,66 Kč
76	5 621 749,22 Kč	5 627 795,91 Kč	- 6 046,69 Kč
77	1 378 514,20 Kč	0,-- Kč	1 378 514,20 Kč
<b>Celkem</b>	<b>19 704 858,10 Kč</b>	<b>5 628 524,67 Kč</b>	<b>14 076 333,43 Kč</b>

1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 10:

Cena díla dle Dodatku č. 9 bez DPH	<b>2 983 639 325,44 Kč</b>
Změna Ceny díla dle Dodatku č. 10 bez DPH	<b>14 076 333,43 Kč</b>
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 10 bez DPH</b>	<b>2 997 715 658,87 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

### 2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:*  
**2 997 715 658,87 Kč.**

*slovy: **dvěmiliardydevětsetdevadesátsedmmiliónůsedmsetpatnácttisícšestsetpadesátosm korun českých osmdesátsedm haléřů.***

## **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:  
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 10
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL, jsou součástí těchto změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 14.6.2023

V Ústí nad Labem dne 29.6.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

26.5.2023

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

25.5.2023

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

25.5.2023

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 10**

## Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

### Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 10

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 9 v Kč	Vícepráce ZL č. 23,71,74,76,77	Měněpráce ZL č. 23,76	Cena dle Dodatku č. 10 v Kč
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)</b>						
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	56 337 385,28			56 337 385,28
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40			19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 591 232,90			20 591 232,90
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91			1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	320 102 443,26	8 277 326,66		328 379 769,92
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	22 076 453,85			22 076 453,85
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07			16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 232 688,37			2 232 688,37
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56			322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 676 269,08			12 676 269,08
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97			657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	27 637 271,25			27 637 271,25
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85			2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	9 198 326,64			9 198 326,64
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 237 746,48			12 237 746,48
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98			578 205,98
PS 99-21-41	CDP Pterov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 843 922,70			51 843 922,70
PS 99-21-42	CDP Pterov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 664 132,47			7 664 132,47
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00			0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87			95 332,87
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)</b>						
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 206 805,24	1 632 655,23	901 918,36	3 937 542,11
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 461 787,23			12 461 787,23
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 280 855,66			3 280 855,66
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01	1 459 082,39	576 749,25	2 852 073,15
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 047 168,71	789 310,28	889 745,26	2 946 733,73
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 540 497,22	1 274 975,18	532 656,34	3 282 816,06
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64			716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	296 350,33			296 350,33
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80			785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	440 001,41			440 001,41
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	603 886,67			603 886,67
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41			204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 759 942,95			1 759 942,95
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08	60 387,39	80 569,21	249 932,26
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85	405 338,75	2 646 157,49	9 635 347,11
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	163 959,21			163 959,21
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 194 234,43			2 194 234,43
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80			2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64			249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 046 782,88			11 046 782,88
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 168 484,57			1 168 484,57
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 027 476,26			1 027 476,26
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 471 149,49			3 471 149,49
<b>D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)</b>						
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DŘT	615 942,28	634 422,80			634 422,80
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75			3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92			1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88			2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62			688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 699 223,95			2 699 223,95
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 006 003,18			12 006 003,18
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 815 246,35			7 815 246,35
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 778 164,59			14 778 164,59
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09			1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 670 918,29			4 670 918,29
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)</b>						
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51			4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79			4 419 755,79
<b>E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)</b>						
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmarovice, železniční svršek	204 295 629,13	211 106 126,18			211 106 126,18
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmarovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46			5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmarovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 844 750,72			76 844 750,72
SO 42-33-01.1	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	56 760 416,29			56 760 416,29
SO 42-33-01.2	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65			2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmarovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	69 888 846,50			69 888 846,50
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 321 435,09			39 321 435,09
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50			811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 710 400,65			30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	120 228 139,20			120 228 139,20
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13			4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	133 277 558,32			133 277 558,32
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	277 261 154,82	1 378 514,20		278 639 669,02
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59			6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	73 152 847,31			73 152 847,31
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	23 255 399,11			23 255 399,11
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36			1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	31 049 287,03			31 049 287,03
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	19 064 893,00			19 064 893,00
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35			974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 763 489,78			17 763 489,78

SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trať	2 965 767,69	3 009 967,23			3 009 967,23
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	11 977 595,29			11 977 595,29
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29	3 218 560,26			3 218 560,26
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 909 249,53			17 909 249,53
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 722,18			2 752 722,18
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 166 926,56			3 166 926,56
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 868 565,87			1 868 565,87
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 812 957,13			1 812 957,13
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29			2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	831 721,43			831 721,43
<b>E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)</b>						
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	22 772 683,64			22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	36 813 083,40			36 813 083,40
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 106 120,08			1 106 120,08
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 745 572,87			3 745 572,87
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovice	32 428 181,94	35 462 732,25			35 462 732,25
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 672 931,78			2 672 931,78
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 157 765,33			3 157 765,33
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	18 895 930,02			18 895 930,02
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 606 210,60			6 606 210,60
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	238 000 896,70			238 000 896,70
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	32 920 893,92			32 920 893,92
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 065 467,83			2 065 467,83
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 151 377,11			11 151 377,11
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77			525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01			621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36			653 542,36
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)</b>						
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přelozky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14			722 944,14
<b>E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)</b>						
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 627 269,23			7 627 269,23
SO 45-75-01	Přelozka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69			950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přelozky rozvodů nn ČEZ	NEOCOŇOVAT	0,00			0,00
<b>E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)</b>						
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11			1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29			465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	4 407 643,48			4 407 643,48
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89			1 988 382,89
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)</b>						
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	30 041 835,37			30 041 835,37
<b>E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)</b>						
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 283 318,76			4 283 318,76
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76			5 904 427,76
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)</b>						
SO 41-40-01	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 923 759,54	2 267 527,51	728,76	4 190 558,29
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	234 551,98			234 551,98
SO 41-40-02	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 082 451,88			6 082 451,88
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	401 426,74			401 426,74
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 100 537,47			4 100 537,47
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	284 751,38			284 751,38
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 192 261,89			9 192 261,89
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 398 697,66			1 398 697,66
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	758 792,52			758 792,52
SO 41-41-01	Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13			6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 141 759,20			1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 796 242,50			1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50			575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmarovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00			452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43			101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91			592 720,91
<b>E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejení vodivých konstrukcí (60-*)</b>						
SO 41-60-01	ŽST Dětmarovice, trakční vedení	47 983 015,12	48 446 424,89			48 446 424,89
SO 41-60-02	ŽST Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14			2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmarovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	119 813 449,75			119 813 449,75
SO 42-60-02	Dětmarovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99			2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	148 593 186,40	2 114 217,29		150 707 403,69
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16			342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39			8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Kukulná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 582 014,86			21 582 014,86
<b>E.3.4 Ohřev výměn (64-*)</b>						
SO 41-64-01	ŽST Dětmarovice, úprava EOV	14 250 110,42	14 250 110,42			14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOV	2 197 338,17	2 270 864,46			2 270 864,46
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOV	25 049 721,74	25 895 053,97			25 895 053,97
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)</b>						
SO 41-63-01	ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 326 785,99			11 326 785,99
SO 41-63-02	ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13			4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmarovice, úprava DOUO	1 067 052,56	1 068 218,87			1 068 218,87
SO 41-63-04	ŽST Dětmarovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 415,04			911 415,04
SO 41-63-05	ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOUO	771 413,91	773 328,07			773 328,07
SO 42-63-06	Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 681 449,45	45 523,22		12 726 972,67
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 515 016,33			1 515 016,33
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 665 242,68			2 665 242,68
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 091 696,04			2 091 696,04
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	13 212 718,08			13 212 718,08
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 377 974,78			6 377 974,78
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99			5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOUO	2 897 605,85	3 003 040,80			3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přelozky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08			7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 064 516,48			4 064 516,48

SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57			2 013 634,57
	<b>E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)</b>					
SO 41-61-01	ŽST. Dětmárovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	5 273 092,98			5 273 092,98
SO 42-61-01	Dětmárovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 214 587,56			3 214 587,56
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 438 452,95			3 438 452,95
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67			654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19			855 948,19
	<b>E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)</b>					
SO 41-65-01	ŽST Dětmárovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	271 559,46			271 559,46
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	557 269,17			557 269,17
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	550 797,87			550 797,87
	<b>Všeobecný objekt (98)</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	22 231 270,27			22 231 270,27
<b>Cena celkem</b>		<b>2 657 239 183,80</b>	<b>2 983 639 325,44</b>	19 704 858,10	5 628 524,67	<b>2 997 715 658,87</b>



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3728474

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 211037b6-eec2-4597-9b12-2991c2ff3e79

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.06.2023 10:18:06



2c94d22f-6f63-4e9f-a076-d32b95d7df9a