

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Praha Zbraslav ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **645 200 001 / 2023**

a

společnost „**AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex**“

Vedoucí společník společnosti – správce sdružení:

AlphaCon, spol. s r.o.

Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5

IČ: 47118105, DIČ: CZ47118105

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571

Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti

Ing. Zbyňkem Bestou, jednatelem společnosti

Bankovní účet zhotovitele: ČSOB, 478467873/0300

Společník společnosti:

SANEX, společnost s ručením omezeným

Šlikova 133/28, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol

IČ: 47783133, DIČ: CZ47783133

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4026

Zastoupena: Ing. Zbyňkem Bestou, jednatelem společnosti

Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti

Společnost s názvem „**AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex**“ zastupuje na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.3.2023 jednatel, Ing. František Teplý. Smlouva včetně Plné moci byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:

AlphaCon, spol. s r.o.
Nádražní 47/90
150 00 Praha 5

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **AC 03.03.2023CZ**

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 15. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+479 217,67 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-246 665,00 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+232 552,67 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	6 318 267,81 Kč
<u>Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:</u>	+232 552,67 Kč
Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	6 550 820,48 Kč

slovy: šest milionů pět set padesát tisíc osm set dvacet korun českých čtyřicet osm haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rozpis ocenění změn položek

V Praze dne 15.6.2023

V Praze dne 9.6.2023

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. František Teplý, v.r.
jednatel společnosti
AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Praha Zbraslav ON - oprava
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO.01	1 105 481,12	0,00	12 566,90	1 092 914,22	N
2	SO.02	1 659 185,49	2 575,00	18 066,10	1 643 694,39	N
3	SO.03 - 3.1	872 390,93	71 336,60	12 913,00	930 814,53	N
4	SO.03 - 3.4	222 513,18	6 888,58	7 979,00	221 422,76	N
5	SO.04	120 849,21	100 139,95	0,00	220 989,16	N
6	SO.05	385 716,27	79 636,02	2 640,00	462 712,29	N
7	SO.06	1 439 392,56	213 421,52	192 500,00	1 460 314,08	N
8	SO.08	173 000,00	5 220,00	0,00	178 220,00	N
Celkem:		5 978 528,76	479 217,67	246 665,00	6 211 081,43	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	2 575,00	0,00	0,00
3	0,00	71 336,60	0,00	0,00
4	0,00	6 888,58	0,00	0,00
5	0,00	100 139,95	0,00	0,00
6	0,00	79 636,02	0,00	0,00
7	0,00	213 421,52	0,00	0,00
8	0,00	5 220,00	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	12 566,90	0,00	0,00
2	0,00	18 066,10	0,00	0,00
3	0,00	12 913,00	0,00	0,00
4	0,00	7 979,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	2 640,00	0,00	0,00
7	0,00	192 500,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	479 217,67	246 665,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO 01 - oprava střechy

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex

Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
762		Konstrukce tesařské											
18	76233213R	SOD	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	93,840	0,000	22,840	71,000	235,00	22 052,40	0,00	5 367,40	16 685,00
30	998762202	SOD	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4 110,000	0,000	53,674	4 056,326	5,58	22 933,80	0,00	299,50	22 634,30
767		Konstrukce zámečnické											
58	767995112.R1	SOD	Dodávka a montáž nosné konstrukce z ocelových profilů pro osazení cedule s označením stanice	kpl	1,000	0,000	1,000	0,000	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
Celkem										51 886,20	0,00	12 566,90	39 319,30

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1
Objekt: SO 02 - oprava vnějšího pláště budovy

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex
Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:
Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
3 Svislé a kompletní konstrukce													
3	319201252	SOD	Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových chrom-niklových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky do 300 mm	m2	3,690	0,000	3,690	0,000	3 520,00	12 988,80	0,00	12 988,80	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
13	622332111	SOD	Omítka cementová škrábaná (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně na omítnutý podklad stěn	m2	7,200	0,000	7,200	0,000	690,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00
998 Přesun hmot													
56	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,967	0,000	0,297	25,670	368,00	9 555,86	0,00	109,30	9 446,56
22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení													
119	220370440	SOD	Montáž reproduktoru vč. konzoly	kus	2,000	1,000	0,000	3,000	1 185,00	2 370,00	1 185,00	0,00	3 555,00
120	22-M-000	SOD	reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní	kus	2,000	1,000	0,000	3,000	1 390,00	2 780,00	1 390,00	0,00	4 170,00
Celkem										32 662,66	2 575,00	18 066,10	17 171,56

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO.03 - Oprava bytu

Část: 3.1 - stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex

Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
13	612321191	SOD	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	411,840	823,680	0,000	1 235,520	83,70	34 471,01	68 942,02	0,00	103 413,02
998 Přesun hmot													
37	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	19,584	6,507	0,000	26,091	368,00	7 206,91	2 394,58	0,00	9 601,49
751 Vzduchotechnika													
44	751111010.1	SOD	Odtah pro digestoř přes střechu kompletní vč. ukončující střešní hlavice, potrubí, průrazů, zapravení, začištění a zateplení pro snížení množství kondenzátu aj.	kus	1,000	0,000	1,000	0,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
45	751377011	SOD	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	0,000	1,000	0,000	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00
46	998751201	SOD	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	300,000	0,000	300,000	0,000	0,52	156,00	0,00	156,00	0,00
Celkem										54 590,92	71 336,60	12 913,00	113 014,51

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO.03 - Oprava bytu

Část: 3.4 - elektroinstalace

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex

Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
D7 LED SVÍTIDLA, PŘÍSLUŠENSTVÍ													
10	Pol10	SOD	K - LED svítidlo nástěnné kulaté, 24W, IP44, 1800lm	ks	7,000	4,000	0,000	11,000	467,02	3 269,14	1 868,08	0,00	5 137,22
D19 SÁLAVÝ PANEL NA STROP													
37	Pol26	SOD	11V5401154 Sálavý topný panel - 300 W	ks	1,000	0,000	1,000	0,000	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00
D20 NÁSTĚNNÉ KONVEKTORY													
38	Pol27	SOD	22V5412174 Nástěnný konvektor 500W/230V	ks	1,000	2,000	0,000	3,000	2 510,25	2 510,25	5 020,50	0,00	7 530,75
D32 DATOVÉ ROZVODY													
56	Pol100	SOD	Datová zásuvka TANGO	kpl	1,000	0,000	1,000	0,000	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00
Celkem										13 758,39	6 888,58	7 979,00	12 667,97

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO.04 - Oprava provozních prostor

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex
 Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:
 Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

6	342291121	SOD - SO 3.1	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	0,000	4,000	0,000	4,000	134,00	0,00	536,00	0,00	536,00
7	346272216	SOD - SO 3.1	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m ²	0,000	5,000	0,000	5,000	621,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8	612121112	SOD - SO 3.1	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn	m ²	0,000	5,000	0,000	5,000	52,10	0,00	260,50	0,00	260,50
9	612131121	SOD - SO 3.1	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	0,000	5,000	0,000	5,000	72,10	0,00	360,50	0,00	360,50
10	612142001	SOD - SO 3.1	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m ²	0,000	5,000	0,000	5,000	199,00	0,00	995,00	0,00	995,00

997 Přesun sutě

9	997013213	SOD	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,125	0,297	0,000	1,422	2 090,00	2 351,25	620,73	0,00	2 971,98
10	997013501	SOD	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,125	0,297	0,000	1,422	314,00	353,25	93,26	0,00	446,51
11	997013509	SOD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,375	5,643	0,000	27,018	13,70	292,84	77,31	0,00	370,15
12	997013631	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,125	0,297	0,000	1,422	1 650,00	1 856,25	490,05	0,00	2 346,30

998 Přesun hmot

13	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,514	0,253	0,000	1,767	368,00	557,15	93,10	0,00	650,26
----	-----------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	------	--------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30	722170801	SOD - SO 3.2	Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm	m	0,000	5,000	0,000	5,000	23,30	0,00	116,50	0,00	116,50
32	722174022	SOD - SO 3.2	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	0,000	5,000	0,000	5,000	377,00	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00
37	722220121	SOD - SO 3.2	Armatury s jedním závitěm nástěny pro baterii G 1/2"	pár	0,000	2,000	0,000	2,000	536,00	0,00	1 072,00	0,00	1 072,00
38	722262302	SOD - SO 3.2	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 5/4" x 150 mm Qn 6	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
39	722290226	SOD - SO 3.2	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	0,000	5,000	0,000	5,000	58,90	0,00	294,50	0,00	294,50
40	722290234	SOD - SO 3.2	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,000	5,000	0,000	5,000	50,30	0,00	251,50	0,00	251,50

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
41	998722202	SOD - SO 3.2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	77,995	0,000	77,995	1,10	0,00	85,79	0,00	85,79

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

43	725210821	SOD - SO 3.2	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
45	725211601	SOD - SO 3.2	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00
51	725530831	SOD - SO 3.2	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
	725532101	ÚRS 2023/I	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	5 290,00
56	725820801	SOD - SO 3.2	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
57	725822613	SOD - SO 3.2	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00
59	725861102	SOD - SO 3.2	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00
62	998725202	SOD - SO 3.2	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	129,870	0,000	129,870	0,30	0,00	38,96	0,00	38,96

766 Konstrukce truhlářské

	766664958	ÚRS 2023/I	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	204,00	0,00	408,00	0,00	408,00
61	54914610	SOD - SO 3.1	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	209,00	0,00	418,00	0,00	418,00
	766491851	ÚRS 2023/I	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	29,60	0,00	59,20	0,00	59,20
64	766695212	SOD - SO 3.1	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	240,00
67	61187156	SOD - SO 3.1	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	130,00	0,00	260,00	0,00	260,00
68	998766202	SOD - SO 3.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	13,852	0,000	13,852	1,08	0,00	14,96	0,00	14,96

776 Podlahy povlakové

83	776111311	SOD - SO 3.1	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	0,000	42,930	0,000	42,930	15,79	0,00	677,86	0,00	677,86
84	776121321	SOD - SO 3.1	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	0,000	42,930	0,000	42,930	84,90	0,00	3 644,76	0,00	3 644,76
85	776141121	SOD - SO 3.1	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	0,000	42,390	0,000	42,390	247,00	0,00	10 470,33	0,00	10 470,33
86	776201811	SOD - SO 3.1	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	0,000	42,930	0,000	42,930	64,20	0,00	2 756,11	0,00	2 756,11
87	776221111	SOD - SO 3.1	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	0,000	42,930	0,000	42,930	174,00	0,00	7 469,82	0,00	7 469,82
88	28411106	SOD - SO 3.1	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.5, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	0,000	47,223	0,000	47,223	531,00	0,00	25 075,41	0,00	25 075,41
89	776410811	SOD - SO 3.1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	0,000	45,520	0,000	45,520	15,70	0,00	714,66	0,00	714,66
90	776411111	SOD - SO 3.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	0,000	45,520	0,000	45,520	159,00	0,00	7 237,68	0,00	7 237,68
91	28411009	SOD - SO 3.1	lišta soklová PVC 18x80mm	m	0,000	50,072	0,000	50,072	75,70	0,00	3 790,45	0,00	3 790,45
92	998776202	SOD - SO 3.1	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	618,371	0,000	618,371	0,40	0,00	247,35	0,00	247,35

781 Dokončovací práce - obklady

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
93	781121011	SOD - SO 3.1	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	5,000	0,000	5,000	60,70	0,00	303,50	0,00	303,50
95	781473810	SOD - SO 3.1	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	0,000	5,000	0,000	5,000	85,90	0,00	429,50	0,00	429,50
96	781474113	SOD - SO 3.1	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,000	5,000	0,000	5,000	395,00	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00
97	59761039	SOD - SO 3.1	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,000	5,500	0,000	5,500	357,00	0,00	1 963,50	0,00	1 963,50
98	781477113	SOD - SO 3.1	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	0,000	5,000	0,000	5,000	22,10	0,00	110,50	0,00	110,50
99	781477116	SOD - SO 3.1	Příplatek za použití rohových a ukončovacích profilů	m2	0,000	5,000	0,000	5,000	110,00	0,00	550,00	0,00	550,00
100	998781202	SOD - SO 3.1	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	53,320	0,000	53,320	3,40	0,00	181,29	0,00	181,29

783

Dokončovací práce - nátěry

	783101203	ÚRS 2023/I	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	9,000	0,000	9,000	63,10	0,00	567,90	0,00	567,90
	783101401	ÚRS 2023/I	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	9,000	0,000	9,000	5,93	0,00	53,37	0,00	53,37
	783114101	ÚRS 2023/I	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000	9,000	0,000	9,000	132,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
	783117101	ÚRS 2023/I	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000	9,000	0,000	9,000	123,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
	783122111	ÚRS 2023/I	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,000	9,000	0,000	9,000	75,90	0,00	683,10	0,00	683,10

Celkem

5 410,74

100 139,95

0,00

105 550,70

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO.05 - Oprava elektroinstalace provozních prostor a hromosvodu

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex
 Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:
 Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
001 Čerpací jímka													
7	Pol117	SOD	CYKY-J 5x2.5	m	10,000	34,000	0,000	44,000	41,41	414,10	1 407,94	0,00	1 822,04
	460791212	ÚRS 2023/I	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	0,000	25,000	0,000	25,000	46,50	0,00	1 162,50	0,00	1 162,50
	34571351	ÚRS 2023/I	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	0,000	26,250	0,000	26,250	38,50	0,00	1 010,63	0,00	1 010,63
	741320195	ÚRS 2023/I	Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00
	35822158	ÚRS 2023/I	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	741321033	ÚRS 2023/I	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
	35889206	ÚRS 2023/I	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
	741331032	ÚRS 2023/I	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
	10.775.417	ÚRS 2023/I	třífázový elektroměr	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	4 832,72	0,00	4 832,72	0,00	4 832,72
30	Pol68	SOD	Ukončení vodičů zapojením v rozváděči nebo na přístroji - vodiče do 6 mm ²	ks	33,000	3,000	0,000	36,000	730,00	24 090,00	2 190,00	0,00	26 280,00
002 Přívod truhlárna													
69	Pol108	SOD	VYSEKANI RÝH VE ZDIVU - Rýha do š. 70mm a hl. 50mm	m	75,000	0,000	40,000	35,000	66,00	4 950,00	0,00	2 640,00	2 310,00
70	Pol111	SOD	ZŘÍZENÍ LOŽE PRO ZEMNÍ PÁSEK - Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	130,000	65,000	0,000	195,000	57,00	7 410,00	3 705,00	0,00	11 115,00
71	Pol112	SOD	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	m	130,000	65,000	0,000	195,000	2,81	365,30	182,65	0,00	547,95
	741122133	ÚRS 2023/I	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	0,000	75,000	0,000	75,000	61,10	0,00	4 582,50	0,00	4 582,50
	34111076	ÚRS 2023/I	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	0,000	86,250	0,000	86,250	136,00	0,00	11 730,00	0,00	11 730,00
	460791212	ÚRS 2023/I	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	0,000	65,000	0,000	65,000	46,50	0,00	3 022,50	0,00	3 022,50
	34571351	ÚRS 2023/I	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	0,000	68,250	0,000	68,250	38,50	0,00	2 627,63	0,00	2 627,63
003 Provozní prostory													
26	Pol61	SOD	PŘÍSTROJE SPINAČŮ A PŘEPÍNAČŮ pro Tango - 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1	ks	3,000	6,000	0,000	9,000	97,80	293,40	586,80	0,00	880,20
28	Pol65	SOD	RÁMEČEK, TANGO - 3901A-B10 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	3,000	6,000	0,000	9,000	23,67	71,01	142,02	0,00	213,03
27	Pol63	SOD	KRYT SPÍNAČE, TANGO - 3559-A01345 Kryt spínače kolébkového	ks	3,000	6,000	0,000	9,000	37,30	111,90	223,80	0,00	335,70
29	Pol134	SOD	ZÁSUVKA NN, TANGO - 5513A-C02357 Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou	ks	3,000	9,000	0,000	12,000	177,08	531,24	1 593,72	0,00	2 124,96
31	Pol22	SOD - oddíl 3.4	ZÁSUVKA NN, TANGO - 5519A-A02357 Zásuvka jednonásobná	ks	0,000	3,000	0,000	3,000	121,31	0,00	363,93	0,00	363,93
56	Pol100	SOD - oddíl 3.4	Datová zásuvka TANGO	ks	0,000	1,000	0,000	1,000	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
39	Pol28	SOD - oddíl 3.4	NÁSTĚNNÉ KONVEKTORY - 22V5412176 Nástěnný konvektor 1000W/230V	ks	0,000	4,000	0,000	4,000	3 128,62	0,00	12 514,48	0,00	12 514,48
40	Pol29	SOD - oddíl 3.4	NÁSTĚNNÉ KONVEKTORY - 22V5412180 Nástěnný konvektor 2000W/230V	ks	0,000	2,000	0,000	2,000	3 459,00	0,00	6 918,00	0,00	6 918,00
	742110102	ÚRS 2023/I	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	0,000	10,000	0,000	10,000	190,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	34575600	ÚRS 2023/I	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	0,000	10,000	0,000	10,000	231,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
	742110122	ÚRS 2023/I	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	0,000	8,000	0,000	8,000	140,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
	34575388	ÚRS 2023/I	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	0,000	8,000	0,000	8,000	89,10	0,00	712,80	0,00	712,80

004

Doplnění prvků na fasádě

	741372066	ÚRS 2023/I	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	311,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00
	34835009	ÚRS 2023/I	LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	665,00	0,00	2 660,00	0,00	2 660,00
	741210001	ÚRS 2023/I	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
	1624382	ÚRS 2023/I	UZAMYKATELNA SCHRANKA MA 086	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	953,57	0,00	953,57	0,00	953,57
35	Pol25	SOD - oddíl 3.4	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44, IP67 - 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	0,000	1,000	0,000	1,000	172,98	0,00	172,98	0,00	172,98
34	Pol24	SOD - oddíl 3.4	5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP44, s víčkem; řazení 2P+PE	ks	0,000	1,000	0,000	1,000	100,85	0,00	100,85	0,00	100,85
	741313253	ÚRS 2023/I	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 63 A se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
	35811646	ÚRS 2023/I	přívodka nástěnná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE, IP44, šroubové svorky	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00

Celkem

38 236,95

79 636,02

2 640,00

115 232,97

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1
Objekt: SO.06 - Oprava zpevněných ploch

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex
Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:
Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

1 Zemní práce

	131213701	ÚRS 2023/I	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	15,960	0,000	15,960	1 120,00	0,00	17 875,20	0,00	17 875,20
7	132212111	SOD	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných	m3	49,524	9,600	0,000	59,124	1 740,00	86 171,76	16 704,00	0,00	102 875,76
10	162701105	SOD	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,688	4,451	0,000	130,139	228,00	28 656,86	1 014,83	0,00	29 671,69
11	167101101	SOD	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	138,448	4,451	0,000	142,899	139,00	19 244,27	618,69	0,00	19 862,96
12	171201201	SOD	Uložení sypaniny na skládky	m3	138,448	4,451	0,000	142,899	308,00	42 641,98	1 370,91	0,00	44 012,89
13	171201231	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	249,278	8,012	0,000	257,290	291,00	72 539,90	2 331,49	0,00	74 871,39
14	174101101	SOD	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,524	21,109	0,000	70,633	148,00	7 329,55	3 124,13	0,00	10 453,68

3 Svislé a kompletní konstrukce

	338171113	ÚRS 2023/I	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	0,000	12,000	0,000	12,000	376,00	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
	55342152	ÚRS 2023/I	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz	kus	0,000	8,000	0,000	8,000	657,00	0,00	5 256,00	0,00	5 256,00
	55342329	ÚRS 2023/I	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na doraz	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00
	55342328	ÚRS 2023/I	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	2 490,00	0,00	7 470,00	0,00	7 470,00
	348101210	ÚRS 2023/I	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
	55342333	ÚRS 2023/I	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1530mm	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00
	59231517	ÚRS 2023/I	doraz zámku na výšku tvarovky 190mm zinkochromát	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
	348101240	ÚRS 2023/I	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	55342360	ÚRS 2023/I	brána plotová dvoukřídlá Pz 3500x1530mm	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	59231517	ÚRS 2023/I	doraz zámku na výšku tvarovky 190mm zinkochromát	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
	348171143	ÚRS 2023/I	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	0,000	24,000	0,000	24,000	267,00	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00
	55342411	ÚRS 2023/I	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ	kus	0,000	9,000	0,000	9,000	1 390,00	0,00	12 510,00	0,00	12 510,00
	382413112	ÚRS 2023/I	Osazení jímký z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
	6001130044	ÚRS 2023/I	Set s šachtou Noria Tlakan P4 SMART-N3-KRG kabel 25 m 400 V plastové armatury	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	37 712,50	0,00	37 712,50	0,00	37 712,50

4 Vodorovné konstrukce

	451573111	ÚRS 2023/I	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	0,800	0,000	0,800	1 130,00	0,00	904,00	0,00	904,00
	452321131	ÚRS 2023/I	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	0,600	0,000	0,600	3 640,00	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00

Č.	Kód položky	Genová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	452368211	ÚRS 2023/I	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,000	0,020	0,000	0,020	52 300,00	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00

8 Trubní vedení

38	871161141.1	SOD	Vodovodní přípojka PE DN 32 kompletní vč. zemních prací do nezámrzné hloubky, napojení na domovní rozvod, vč. potrubí a uvedením povrchu do původního stavu, desinfekce, tlakové zkoušky	m	35,000	0,000	35,000	0,000	4 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
39	871310310.1	SOD	Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, vyvedení potrubí z objektu do nové šachty a uvedením povrchu do původního stavu	m	35,000	0,000	15,000	20,000	3 500,00	122 500,00	0,00	52 500,00	70 000,00
	871224201	ÚRS 2023/I	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8 mm	m	0,000	50,000	0,000	50,000	107,00	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00
	28613721	ÚRS 2023/I	potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR17 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63x3,8mm	m	0,000	50,750	0,000	50,750	144,00	0,00	7 308,00	0,00	7 308,00
	721171913	ÚRS 2023/I	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	290,00	0,00	580,00	0,00	580,00
	721269124	ÚRS 2023/I	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	305,00	0,00	610,00	0,00	610,00
	55121202	ÚRS 2023/I	závitový zpětný ventil 2"	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
	891212122	ÚRS 2023/I	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00
	56230632	ÚRS 2023/I	poklop uliční plastový PA šoupatový	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
	42291078	ÚRS 2023/I	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00
	42221147	ÚRS 2023/I	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	899633161	ÚRS 2023/I	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,000	3,495	0,000	3,495	4 440,00	0,00	15 517,80	0,00	15 517,80
	899643111	ÚRS 2023/I	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	0,000	12,000	0,000	12,000	500,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	899658211	ÚRS 2023/I	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,000	0,040	0,000	0,040	45 900,00	0,00	1 836,00	0,00	1 836,00

99 Přesun hmot

52	998223011	SOD	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	222,936	11,286	0,000	234,222	233,00	51 944,09	2 629,64	0,00	54 573,73
----	-----------	-----	-------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------	---------	--------	-----------	----------	------	-----------

767 Konstrukce zámečnické

90	767641110	SOD - SO.02	Montáž dokončení okování dveří otvíravých	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	260,00	0,00	520,00	0,00	520,00
91	549146300	SOD - SO.02	kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- klika-klika	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	2 650,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	54924012	ÚRS 2023/I	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	177,00	0,00	354,00	0,00	354,00
92	549641500	SOD - SO.02	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	950,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
63	998767202	SOD	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	51,000	80,740	0,000	131,740	1,80	91,80	145,33	0,00	237,13

Celkem

571 120,21

213 421,52

192 500,00

592 041,73

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Praha Zbraslav ON - oprava - ZL1

Objekt: SO.08 - VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: AlphaCon CZ - AlphaCon, Sanex
 Místo: žst. Praha Zbraslav

Zpracoval:
 Datum: 29. 5. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
VRN3		Zařízení staveniště											
1	030001000	SOD	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,036	0,000	1,036	30 000,00	30 000,00	1 080,00	0,00	31 080,00
VRN7		Provozní vlivy											
2	070001000	SOD	Provozní vlivy, dozory aj.	Kč	1,000	0,036	0,000	1,036	15 000,00	15 000,00	540,00	0,00	15 540,00
VRN8		Přesun stavebních kapacit											
3	080001000	SOD	Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.	Kč	1,000	0,036	0,000	1,036	100 000,00	100 000,00	3 600,00	0,00	103 600,00
Celkem										145 000,00	5 220,00	0,00	150 220,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3728568

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea277f25-7450-4bbf-a59c-b5cab4bf9ba7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2023 10:35:00



b85cefb3-adc1-4aeb-bf7b-cd2227cd411b