

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, 17. LISTOPADU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 4. 5. 2023

Zakázka: „MŠ 17. listopadu - rekonstrukce zpevněných ploch“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**
Sídlo: **17. listopadu 994/6, 747 06 Opava-Kylešovice**
IČ: **061 15 616**
Datová schránka: **oed9p5**
Číslo účtu: **127578002/5500**
Bankovní spojení: **Raiffeisen bank, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **Lenkou Radovou, ředitelkou**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Lenka Radová, ředitelka MŠ**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Lenka Radová, ředitelka MŠ
Ing. Jiří Elbl, koordinátor projektu**
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DUO STAV s.r.o.**
Sídlo: **U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava**
IČ: **253 57 522**
DIČ: **CZ25357522**
Datová schránka: **54m2ipu**
E-mailová adresa: 
Číslo účtu: **19-0634370257/0100**
Bankovní spojení: **KB Opava**
Zastoupen: **Ing Pavla Šidáková, Ing. Vitězslav Šidák**
Zapsán: **Ks Ostrava C/9968**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Pavla Šidáková**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Vitězslav Šidák**
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**MŠ 17. listopadu - rekonstrukce zpevněných ploch**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se způsob řešení podkladní vrstvy zpevněných ploch;
- mění se tloušťka materiálu zámkové dlažby
- mění se způsob odvodnění zpevněné plochy;
- mění se způsob opravy terénních stupňů, které se nahrazují šikmými plochami

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohami a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	492 105,00 Kč
- cena víceprací	207 073,00 Kč
- cena méněprací	252 587,00 Kč
- celková cena	446 591,00 Kč
- DPH 21 %	93 784,11 Kč
- Zaokrouhlení	0,89 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	540 376,00 Kč

Ze Smlouvy se vypouští ustanovení článku V bod 5.9.

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkových rozpočtech, který jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.



Přílohy: Položkový rozpočet víceprací
Položkový rozpočet méněprací

2. 6. 2023
V Opavě dne: _____

2. 6. 2023
V Opavě dne: _____

Za objednatele:
Lenka Radová

ředitelka


Materská škola Opava, 17. listopadu,
příspěvková organizace
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6
IČ: 06115616 

Za zhotovitele:
Ing. Pavla Šidáková


DIČ: 0
IČNÍHO MÍSTNÍ
IČ: 0
O: 2535157