



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000360/SML

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem	Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	██████████ referent odboru majetku a investic ██████████, email: ██████████

- dále jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.</b>
se sídlem	V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený	Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČO	26843099
DIČ	CZ26843099
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	35-1765650237/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318	
Spojení (telefon, email)	Hynek Raška, jednatel společnosti, tel.:777194325, email: raska.h@centrum.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 05.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000360/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně byly uzavřeny ke Smlouvě o dílo dodatky, a to Dodatek č. 1 dne 20.10.2023 a Dodatek č. 2 dne 21.11.2023. K dnešnímu dni si smluvní strany ujednaly změnu Smlouvy o dílo Dodatkem č. 3.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 3**

Smluvní strany se dohodly, že se mění znění ustanovení Smlouvy o dílo

**A/ ve věci termínu dokončení:**

v článku III. odst. 3 smlouvy

původní znění:

Doba provedení díla ( termín dokončení ): do 31.5.2023.

v článku III. odst. 7 první věta smlouvy

původní znění:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 31.5.2023.**

Uvedené články se dohodou smluvních stran mění ke dni účinnosti Dodatku č. 3 takto:

Článek III. odst. 3 smlouvy nově zní:

Doba provedení díla (termín dokončení ): **do 15.11.2023.**

Článek III. odst. 7 první věta smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 15.11.2023.**

**-B/ ve věci odkládací podmínky**

v článku XIV/ odst. 1 smlouvy

původní znění:

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru smluv **za podmínky**, že objednateli bude schválena dotace z dotačního programu: „ **Programu 129410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, podprogram 129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III Ministerstva zemědělství ČR**“. V případě, že spolufinancování z dotačního programu objednatel nezíská, smlouva v důsledku odkládací podmínky **nebude pro neúčinnost realizována**, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. Zhotovitel bere tuto právní skutečnost na vědomí bez nároku na plnění a uplatňování náhrady škody.

Smluvní strany se dohodly, že odkládací podmínka v odstavci 1 článku XIV Smlouvy o dílo se ruší dohodu smluvní stran ex tunc, **od počátku**, neboť dotační orgán na odkládací podmínce netrvá.

Uvedený článek se dohodou smluvních stran mění ke dni účinnosti Dodatku č. 3 takto:

Článek XIV. odst. 1 smlouvy nově zní:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností registrací smlouvy v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotačního programu s názvem: **Program 129410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, podprogram 129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III Ministerstva zemědělství ČR**.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností registrací v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 9.5.2023 usnesením č. 10/4.19.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne: .....

V Ostravě dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Hynek Raška  
jednatel společnosti

Příloha:

Zápisy ze stavebního deníku