

**DODATEK č. 13**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem**  
**„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou,,**

---

**1. Smluvní strany**

*(dále společně jen „smluvní strany“)*

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**  
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18  
zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města  
zástupce pro věci technické: Jana Vaňková, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...  
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2621521/0100

*(dále také „Objednatel“)*

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupený: ... jednatelkou společnosti  
zástupce pro věci technické: ... jednatel  
Tel./fax: ...  
IČ: 25953818  
DIČ: CZ25953818  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 86-708200227/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037

*(dále také „Zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 13, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021, Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022, Dodatku č. 5 ze dne 16.6.2022, Dodatku č. 6 ze dne 28.7.2022, Dodatku č. 7 ze dne 12.9.2022, Dodatku č. 8 ze dne 22.9.2022, Dodatku č. 9 ze dne 1.12.2022, Dodatku č. 10 ze dne 12.1.2023, Dodatku č. 11 ze dne 26.4.2023 a Dodatku č. 12 ze dne 19.5.2023 mění a doplňuje takto:

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

**1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL č. 025, který je nedílnou součástí dodatku).

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- SO 001 provedení strojní úpravy deponie zeminy odvážené ze stavby v prostorách skládky TKO dle požadavku TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

- V rámci SO 104 je řešena dodávka a montáž vyvýšené obruby před kolostavy u domu č.p. 995; přeložení žulového schodiště u domu č.p. 38; vyrovnání plochy pod lavičky; dodávka chybějících

kostek mozaiky; provedení dlážděné plochy z kostek u přístupového chodníčku k č.p. 1045; zohlednění skutečně dlážděných ploch dle geodetického zaměření; dodávka a montáž zábradlí rampy pro imobilní u kina a branky u č.p. 25

- V rámci SO 201-7, SO 201-8 je řešeno provedení vrtů do žulových prahů u branky u domu č.p. 18 a brány u kostela; na skutečnost uvedena plocha brány a branky

- V rámci SO 201-10 je řešeno částečné přeložení schodiště (přesahy kamenných stupňů před opěrnou zedí)

- V rámci SO 357 je řešena dodávka čerpadla ke kašně a kompletně nové napojení kašny na vodu a kanalizaci (změna čerpadla z důvodu nově instalované trysky)

- V rámci SO 431.1 je řešena zednická úprava zdi domu č.p. 161 po demontáži zděného rozvaděče veřejného osvětlení

- V rámci SO 709 je řešeno provedení betonových základů pod odpadkové koše nově kupované k domu č.p. 995 a 217; dodávka a montáž žulových desek pod vitríny u domu č.p. 986, doplnění štěrkodrti ke stromovým mřížím nad rámec výměr projektu

- V rámci SO 712 je řešeno ocenění chybějících položek dle dokumentace RDS

- V rámci SO 801 jsou řešeny vícepráce vegetačních úprav

- V rámci SO 804 je na skutečnost uvedena realizace závlahového systému

- V rámci méněprací je řešený odpočet nerealizovaných položek

**2. Z výše uvedených důvodů se v Článku 4. Cena za dílo r u š í stávající cena díla uvedená v odst. 4.1. a nahrazuje se novou cenou ve výši :**

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 13 je sjednaná takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	51 251 487,97 Kč
Dodatek číslo 1 bez DPH	505 464,05 Kč
Dodatek číslo 3 bez DPH	244 090,48 Kč
Dodatek číslo 4 bez DPH	2 432 525,86 Kč
Dodatek číslo 5 bez DPH	2 994 058,59 Kč
Dodatek číslo 6 bez DPH	1 788 793,01 Kč
Dodatek číslo 7 bez DPH	905 761,53 Kč
Dodatek číslo 8 bez DPH	-1 742 482,71 Kč
Dodatek číslo 9 bez DPH	4 303 842,08 Kč
Dodatek číslo 10 bez DPH	- 435 030,89 Kč
Dodatek číslo 11 bez DPH	489 160,97 Kč
Dodatek číslo 12 bez DPH	- 510 539,47 Kč
Dodatek číslo 13 bez DPH	- 250 176,51 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>61 976 954,96 Kč</b>
Slovy: šedesátjedna milionů devětsedmdesátšest tisíc devětsetpadesátčtyři korun českých, devadesátšest haléřů	
DPH 21 %	13 015 160,54 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>74 992 115,50 Kč</b>

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 13 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

8. Uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.6.2023, usnesením č. R/328/2023.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 025, včetně položkového soupisu změn předmětu díla

## **II. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**

Ve Světlé nad Sázavou dne 14.6.2023

.....  
Ing. František Aubrecht  
starosta města

.....  
.....  
jednatelka společnosti