

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

025

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

30.5.2023

Týká se části stavby: PS 001, SO 000.1, SO 001, SO104.1, SO 201-7, SO 201-8, SO 201-9, SO 201-10, SO 201-11, SO 306, SO 357, SO 361, SO 431.1, SO 704, SO 709, SO 712, SO 801, SO 804

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

Důvodem ke změnám díla je na základě požadavku objednatele provedení strojní úpravy deponie zeminy odvážené ze stavby v prostorách skládky TKO dle požadavku TBS Světlá nad Sázavou, p.o.; dodávka a montáž vyvýšené obruby před kolostavy u domu č.p. 995; přeložení žulového schodiště u domu č.p. 38; vyrovnání plochy pod lavičky; dodávka chybějících kostek mozaiky; provedení dlážděné plochy z kostek u přístupového chodníčku k č.p. 1045; zohlednění skutečně dlážděných ploch dle geodetického zaměření; dodávka a montáž zábradlí rampy pro imobilní u kina a branky u č.p. 25; provedení vrtů do žulových prahů u branky u domu č.p. 18 a u kostela; na skutečnost uvedena plocha brány a branky; přeložení části schodiště u infocentra (přesahy stupňů před opěrnou zedí); vystrojení a dopojení kašny; zednická úprava zdi domu č.p. 161 po demontáži zděného rozvaděče; provedení betonových základů pod odpadkové koše nově kupované k domu č.p. 995 a 217; dodávka a montáž žulových desek pod vitríny u domu č.p. 986, doplnění šterkodrti ke stromovým mřížím nad rámeč výměr projektu; změny prodejního stánku doplnění dle dokumentace RDS; konečné změny vegetačních úprav; rekapitulace změn závlahového systému; v rámci méněprací jsou odečteny nerealizované práce.

Cena za méněpráce je 1 348 503,32 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 1 098 326,81 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 025: - 250 176,51 Kč bez DPH

| | | |
|---------------------|------------------------------|---|
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | ✓ |
| | chybou v dokumentaci zakázky | |
| | chybou zhotovitele | |
| | jinou okolností | ✓ |
| | žádostí zhotovitele | |

| Vliv změnového listu na cenu díla | | | |
|-----------------------------------|---|----|--|
| ANO | ✓ | NE | |

| Vliv změnového listu na termín dokončení | | | |
|--|--|----|---|
| ANO | | NE | ✓ |

| | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| Změnu popsal: | ... | |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: | ... | |
| Změnu odsouhlasil za TDS: | ... | |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: | ... | |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: | ... | |