

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202200352 ze dne 30. 8. 2022

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

STRIX Chomutov, a.s.

sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
zastupuje: [REDACTED] člen představenstva
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 smlouvu o dílo č. d202200352 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávající vodní nádrže Spálený.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu zimní technologické přestávky. Práce nebylo možné zahájit v předpokládaném termínu, jelikož na příjezdových cestách ležela velká vrstva nafoukaného sněhu, jenž způsobila následné zabahnění terénu. Bylo tedy nutno posečkat, až dojde k vyschnutí příjezdových komunikací, aby bylo možné dostat techniku na místo stavby. Tato změna nemá vliv na cenu díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 10. 5. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna termínu díla


1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 2. *Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané objednatelem zhotoviteli, a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 16. 8. 2023.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 10. 5. 2023.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 399/23 ze dne 22. 5. 2023.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 26. 05. 2023

V Chomutově dne 25. 5. 2023


STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor
.....
ST
avenstva

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202200352 ze dne 30.08.2022

Změnový list č. 2 ze dne 3.5.2023

Název stavby:	Rekonstrukce vodní nádrže Spálený
Číslo smluvního vztahu:	Č.Sod obj.: d202200352/ Č.Sod zhot.: 77/2022
Název části stavby (PS, SO):	1- Rekonstrukce vodní nádrže Spálený
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. a IV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předpokládaný termín dokončení díla do 31.5.2023.	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení díla do 16.8.2023.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné zahájit práce v předpokládaném termínu. Na příjezdových cestách ležela velká vrstva nafoukaného sněhu a nebylo možné dostat techniku na místo stavby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ane/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 862 692,43
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ae
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2023
Nový termín dokončení díla:	16.08.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 10.5. 2023



Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 10.5. 2023




Podpis:



Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 10.5. 2023



Podpis:



Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum: 10.5. 2023



Podpis:



Příloha změnového listu:

