

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-78

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic
a technické správy Odboru majetku a investic MmP;
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
tel. 466 859 423, 739 685 868,

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 533 53 Pardubice

Zastoupen: , jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: , výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: , výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: , výkonný ředitel

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ 04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 36654

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

(„*objednatel*“ a „*zhotovitel*“ dále společně též také jako „*smluvní strany*“)

Smluvní strany mezi sebou dne 13.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. **OMI-VZMR-2022-78** (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „*Stavební úpravy komunikace pěší*“

zóny tř. Míru mezi Sladkovského a 17. listopadu“, spočívající v rekonstrukci komunikace pěší zóny na tř. Míru mezi ul. Sladkovského a ul. 17. listopadu (dále jen „**DÍLO**“).

Na základě zpracovaného a písemně odsouhlaseného technologického postupu provádění pokládky řezané žulové dlažby bylo provedeno spárování hmotou Sopro PflasterFugMortel (PFM HF) na celou výšku spáry, čímž bude dodržen postup výrobce hmot pro dosažení požadované výsledné pevnosti a funkčnosti nově položené dlažby. Změnou došlo k navýšení spotřeby proti původní PD.

V podrobnostech viz Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-78 (dále jen „**ZL č. 1**“).

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-78 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a na změně ceny DÍLA, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO nově takto:

Celková cena za DÍLO dle smlouvy bez DPH	5.861.369,45 Kč
Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	69.506,76 Kč
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.930.876,21 Kč
DPH 21 %	1.245.484,00 Kč
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 včetně DPH	7.176.360,21 Kč

(slovy: *sedmmilionůstosedmdesátšesttisíctřistašedesát korun českých dvacetjedna haléřů včetně DPH*)

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OMI-VZMR-2022-78** ze dne 13.12.2022, nedotčená výše uvedenou změnou ceny DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 7.6.2023 č. usnesení R/ 1514 /2023

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 15 ~~06~~ 2023
za objednatele

V dne
za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru

Změnový list č.1 - rozsah prací oproti SOD č. 1

č.1

Popis změny:

Předmětem změnového listu je zohlednění skutečně provedených prací na díle.

Popis příčiny změny:

Měněpráce:

- 1) Předmět díla obsahoval čištění dlažebních kostek od spárování živičnou směsí. K čištění živičné směsi nedošlo, jelikož původní spárování bylo provedeno kamenivem. Položka byla nahrazena opravnou odpovídající položkou dle SOD (URS s odpočtem 10% a, viz. vícepráce níže).
- 2) Předmět díla obsahoval dodávku nové žulové dlažby za poškozené kusy, ale dodávka potřebné dlažby byla provedena bezplatně ze skladu SmP.
- 3) Předmět díla obsahoval položky na Autorský a Technický dozor investora. Vypuštěno, není dodávkou zhotovitele.

Vícepráce:

- 1) Nová položka, očištění kostek s původním spárováním kamenivem těženým, nahradila původní položku v SOD (viz. bod 2 výše).
- 2) Na základě zpracovaného a písemně odsouhlaseného technologického postupu provádění pokládky řezané žulové dlažby bylo provedeno spárování hmotou Sopro PflasterfugMortel (PFM HF) na celou výšku spár, čímž bude dodrženy postup výrobce hmot pro dosažení požadované výsledné pevnosti a funkčnosti nově položené dlažby. Změnou došlo k navýšení spotřeby proti původní PD.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změny bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, dle SOD, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.

Technik OIYS OMI MmP:

IDO Raček Malinský

Dne: 26. 10. 23

Podpis: _____

<u>Stanovisko projektanta:</u>		ICO: 01
projektant odsouhlasil vedené změny		
<u>Stanovisko zhotovitele:</u> - zhotovitel od souhlasil tuto změnu		
Ocenění dohodnuté změny:		
Cena méněprací čini	- 396.480,00,- bez DPH	- 479.740,80,- Kč včetně DPH
Cena víceprací čini	465.986,76Kč bez DPH	563.843,98,- Kč včetně DPH
<u>Původní celková cena díla: (SoD):</u>		<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>
Bez DPH: 5.861.369,45 Kč		Bez DPH: 5.930.876,21 Kč
Včetně DPH: 7.092.257,03 Kč		Včetně DPH: 7.176.360,21 Kč

Způsob finančního krytí změny:	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 15 10 2013	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
15 10 2013	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis: zmocněnce Dodavatele
Podpis: _____	
Datum: _____	Převzal dne: _____