

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00224

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

Se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41

IČO: 25475819

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00224 na akci Jílové, Modrá – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED]. 2023 na [REDACTED].2023.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 1.6. 2023

V Dobruš dne 4.6. 2023



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Jednatel společnosti