

Dodatek č. 1

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Technický dozor stavby: III/3734, III/3732 Haňovice - Myslechovice“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [REDACTED]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Neotrade group s.r.o.

Se sídlem: Družby 1217/24, 769 01 Holešov
Zápis v OR: oddíl C, vložka 106964 vedená u Krajského soudu v Brně.
IČO: 07223838 DIČ: CZ07223838

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je změna délky období plnění a s tím související finanční ohodnocení. Týdenní sazba zůstává dle SOD nezměněna. Mění se předpokládaná cena celkem za výkon technického dozoru stavby.

1. V článku III odst. 1 se upravuje původní období plnění 08/2022 – 11/2022 (cca 4 měsíce – 120 dní) na **08/2022 – 08/2023 (dle realizace stavby)**.

2. V článku V odst. 1 je uvedeno finanční ohodnocení týdenní sazby, které zůstává stejné.

Cena bez DPH/týden	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
Cena s DPH/týden	12 100,- Kč

Fakturovat se bude dle skutečně odvedených prací (dle realizace stavby).

3. Další ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vypracován v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).

Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

V z. **Ing. Ivo Černý**
Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková
Datum: 2023.06.15 13:30:01
+02'00'

Ing. Miroslav Lajda
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Lajda
Datum: 2023.06.15
18:19:53 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

Neotrade group s.r.o.
Ing. Miroslav Lajda
jednatel