

DODATEK Č. 1/2023
ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004853
Číslo smlouvy Poskytovatele: 22Sml00016

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

a

2. TDI MIN 2021 – SHP TS, SAFETY, VY|SPL, 4R

Konzultant: **SAFETY PRO s.r.o.**
se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 2857 1690
DIČ: CZ2857 1690
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 43822

SHP TS s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 2834 2771
DIČ: CZ2834 2771
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 2771 7089
DIČ: CZ2771 7089
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. Objednatele 03PT-004853, č. Poskytovatele 22Sml00016 ze dne 18. 1. 2022

(dále jen „**Dodatek č. 1/2023**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 1. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004853, č. Poskytovatele 22Sml00016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu občasného technického dozoru na stavbě „Sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“ na realizaci stavby s názvem „*D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“ (dále jen „Předmět plnění“).
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu stavby s názvem „*D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“, realizované třetí osobou, došlo z objektivních příčin, jež smluvní strany nemohly ovlivnit, k posunutí doby pro její dokončení o 42 kalendářních dnů.
- 1.3 Smluvní strany při respektování skutečnosti uvedené v předchozím odstavci současně shodně konstatují, že posunutí doby pro dokončení stavby „*D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“ vyvolává nezbytnost o analogickou

- 3.3. Dodatek č. 1/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1/2023.
- 3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2023 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 Sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.05
11:57:15 +02'00'

D1 0136 Říkovice-Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, Výkon TDI a KoBOZP SOUPIS PRACÍ DODATEK Č. 1

zak.č. 03PT-004853

příloha č.3

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce						
Tým asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce - dodatek č. 1						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti - dodatek č. 1						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring - dodatek č. 1						
koordinátor BOZP						
koordinátor BOZP - dodatek č. 1						
A) Tým asistenta správce stavby – celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista zeměměřičství - dodatek č. 1						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) - dodatek č. 1						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista pro trubní vedení						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty						
Expert - elektrotechnická zařízení						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						

Celková cena plnění dle Smlouvy

A) Celkem	
B) Technická dozorčí správa - celkem:	
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:	
Celkem (bez DPH) :	

Dodatek č. 1

A) Celkem	
B) Technická dozorčí správa - celkem:	
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:	
Celkem (bez DPH) :	

Celková cena plnění včetně Dodatku č. 1

A) Celkem		CELKEM	1 234 050
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	1 392 150
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :			2 626 200

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.05
11:57:30 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.06.2023 20:16:50 +02:00