

DODATEK Č. 1/2023
ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004889
Číslo smlouvy Poskytovatele: 22Sml00047

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

a

Poskytovatel: **SAFETY PRO s.r.o.**
se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 2857 1690
DIČ: CZ2857 1690
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 43822

(dále jen „**poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. Objednatele 03PT-004889, č. Poskytovatele 22Sml00047 ze dne 9. 2. 2022

(dále jen „**Dodatek č. 1/2023**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09. 02. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. Objednatele 03PT-004889, č. Poskytovatele 22Sml00047 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu občasného technického dozoru na stavbě „Sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“ na realizaci stavby s názvem „*DI 0136 Říkovice-Prerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“ (dále jen „Předmět plnění“).
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu stavby s názvem „*DI 0136 Říkovice-Prerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“, realizované třetí osobou, došlo z objektivních příčin, jež smluvní strany nemohly ovlivnit, k posunutí doby pro její dokončení o 42kalendářních dnů.
- 1.3 Smluvní strany při respektování skutečnosti uvedené v předchozím odstavci současně shodně konstatují, že posunutí doby pro dokončení stavby „*DI 0136 Říkovice-Prerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“ vyvolává nezbytnost o analogickou dobu prodloužit příslušná související dílčí plnění Smlouvy.
Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že vybraná dílčí plnění Smlouvy je nezbytné zajišťovat i po dosažení doby po dokončení stavby „*DI 0136 Říkovice-Prerov Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice*“, a to až do ukončení všech souvisejících kolaudačních řízení.
- 1.4 Smluvní strany, v návaznosti na nezbytnost prodloužení doby plnění Smlouvy, shodně respektují nezbytnost přiměřené úpravy rozsahu finančního plnění za dodatečné služby, specifikované tímto dodatkem.
- 1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby a rozsahu finančního plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku III *Doba plnění* Smlouvy, jenž nově zní:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v období do vydání všech kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku IV *Cena Smlouvy*, jenž nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“).
Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 065 000,- Kč bez DPH*

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy (Rozpis Ceny Služeb), jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1/2023 je příloha č. 2 Smlouvy –Rozpis Ceny Služeb.
- 3.2. Dodatek č. 1/2023 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Dodatek č. 1/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1/2023.
- 3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2023 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 Sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.05
12:03:45 +02'00'

Soupis prací Dodatek č.1

Stavba: "D1 0136Říkovice - Přerov, Přemístění sportovního areálu v Dluhonicích", Doplnění týmu TDS pro výkon stavebního dozoru, zak.č.03PT-004889

příloha č.2

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pozemní stavby						
Asistent specialista pozemní stavby - dodatek č. 1						
Asistent specialista tech. prostředí staveb TPS (vytápění, VZT)						
Asistent specialista tech. prostředí staveb TPS (vytápění, VZT) - dodatek č. 1						
Celkem (bez DPH) dle Smlouvy						852 000,00 Kč
Dodatek č. 1						213 000,00 Kč
Celkem (bez DPH) dle Dodatku č. 1						1 065 000,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.05
12:04:00 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.06.2023 20:16:43 +02:00