

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0142/HMP09/21/RS (objednatele)

č. 121019/SD21/7 (zhotovitele)

na realizaci projektu

„Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha“

Smluvní strany

Sdružení MEMSEP – Čermák a Hrachovec, Biometan

Společník 1: Česká voda – MEMSEP, a.s., IČO: 25035070, DIČ: CZ25035070

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

zastoupená:

jako nástupnická společnost VWS MEMSEP s.r.o., IČO: 416 93 752

Společník 2: Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848,

zastoupená Brightrwater a.s.

dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO:25656112, DIČ:CZ25656112

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupená:

(dále jen „**Objednatel**“),

Preambule

A) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění Díla z důvodu nutnosti provedení změn oproti původnímu projektovému řešení, a to v následujícím rozsahu:

- a. Změna č. 6 – změny vedení přeložky vodovodu č. 1 TLT DN 80 a vodovodu č. 2 PE – DN 500 vyvolané skutečným uložením těchto vodovodů odlišně od předpokladu projektu. Doložená cena víceprací činí 1 231 220,02 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 6, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- b. Změna č. 7 – doplnění vizualizace a přenosu dat mezi zařízením pro úpravu bioplynu na biometan a velínem budoucího provozovatele (Pražských vodovodů a kanalizací a.s.)

stanovené jako podmínka pro uvedení zařízení do provozu ze strany provozovatele a následného odběratele biometanu (Pražská plynárenská a.s.). Doložená cena víceprací činí 566 835,- Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 7, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 2.

- c. Změna č. 8 - změny související s rozšířením profilu podvrtu pro těžební plynovod pod plavebním kanálem Troja, změnou zařazení hornin podle zjištěné skutečnosti a s úpravami uložení kabelového vedení v prostoru podvrtu pod plavebním kanálem. Doložená cena víceprací činí 715 791,94 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 8, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 3.
- d. Změna č. 9 – doplnění startovacích a cílových jam pro protlaky na těžebním plynovodu chybějících ve specifikaci SPSVV tohoto objektu, doplnění chybějících kabelových chrániček a změna typu datového kabelu. Doložená cena víceprací činí 472 348,31 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 9, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 4.
- e. Změna č. 10 - změna provedení povrchů v prostoru zařízení pro úpravu bioplynu na biometan, změna výškového uspořádání oproti projektu podle skutečnosti zjištěné při provádění povrchů. Doložená cena víceprací činí 839 053,66 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 10, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 5.
- f. Změna č. 11 - změny skladby armatur a tvarovek v napojení na stávající větve č. 1 a č. 2 rozvodů bioplynu a vyvolané práce při provádění prostupů šachtami a kolektorem, vše v důsledku odlišného skutečného uspořádání oproti projektu. Doložená cena víceprací činí 271 691,16 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 11, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 6.
- g. Změna č. 12 - změna způsobu provádění zemních prací na startovací jámě TŠ 1 vyvolaná skutečnými geologickými podmínkami odlišnými oproti předpokladu projektu. Doložená cena víceprací činí 225 058,83 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací je definována ve změnovém listu č. 12, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 7.
- h. Změna č. 13 - odpočet části vedlejších nákladů zhotovitelem stavby neprovedených, tj. Inženýrská činnost (AD a TDI) a Zkušební provoz. Doložená cena méněprací činí 370 130,99 Kč bez DPH. Bližší specifikace méněprací je definována ve změnovém listu č. 13, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 8.

B) Z výše uvedených důvodů bude změněn článek č.5 Smlouvy CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následujícím způsobem:

Smluvní cena ve znění dod. č. 2 k SOD	53 170 924,92 Kč
ZL 6	1 231 220,02 Kč
ZL 7	566 835,00 Kč
ZL 8	715 791,94 Kč
ZL 9	472 348,31 Kč
ZL 10	839 053,66 Kč
ZL 11	271 691,16 Kč

ZL 12	225 058,83 Kč
ZL 13	-370 130,99 Kč
Nová smluvní cena dle dod. č. 3 k SOD	57 122 792,85 Kč

Článek I. Předmět dodatku

1. V Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla konečnou **Cenu Díla bez DPH ve výši: 57 122 792,85 Kč** (slovy: padesát sedm milionů jedno sto dvacet dva tisíc sedm set devadesát dva korun českých osmdesát pět haléřů), a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou.

2. V Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění znění bodu 5.5., který nově zní takto:

5.5 Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena postupně v závislosti na dosažení závazných milníků uvedených v Prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, a to způsobem a ve výši uvedené v tomto Prohlášení, přičemž vícepráce smluvené dodatkem č. 3 k této SOD ve výši 3 951 867,93 Kč bez DPH budou připočteny k milníku „e“, jehož nová celková výše činí nově 12 262 792,85 Kč bez DPH.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atd. Zhotovitel na tyto části upozorní a Objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Podepsaný změnový list č.6
Příloha č. 2 – Podepsaný změnový list č.7
Příloha č. 3 – Podepsaný změnový list č.8
Příloha č. 4 – Podepsaný změnový list č.9
Příloha č. 5 – Podepsaný změnový list č.10
Příloha č. 6 – Podepsaný změnový list č.11
Příloha č. 7 – Podepsaný změnový list č.12
Příloha č. 8 – Podepsaný změnový list č.13

Za Zhotovitele,
v Praze, dne

Za Objednatele,
v Praze, dne
