



DODATEK Č.15 KE SMLouvĚ O DíLO č. OVZ-VZZR-2020-014

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy
OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402;
736 519 085; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: „Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města
Pardubic“**

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Vedoucí společník: Metrostav a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupen: , ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci

Zastoupený ve věcech smluvních: , ředitelem divize 9, Metrostav a.s. - na
základě plné moci

Zastoupený ve věcech obchodních: , oblastním ředitelem pro Pardubický kraj
a Královéhradecký kraj, Metrostav a.s. – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: , hlavním stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí – hlavní stavbyvedoucí: _ autorizace: 0701647

Tel:

IČO: 00014915 DIČ: CZ0014915

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

Společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: prokuristou
Zastoupený ve věcech technických: výrobním náměstkem divize
pozemních staveb; stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ (dále jen jako „SOD“).

Při vlastní realizaci akce „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ došlo v jednotlivých fázích stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita nově budovaného objektu a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů na stavbu. K těmto změnám bylo přistupováno tak, aby byl zachován navržený architektonický ráz tohoto rekonstruovaného objektu, a tím byly zachovány veškeré kvalitativní a estetické hodnoty projektu. Důvodem rozhodnutí objednatele k provedení některých změn bylo také docílení lepšího uživatelského komfortu a eliminace problematických detailů stavebně technického řešení stavby.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 52 – č. 57 pro stavební objekt Gampa, změnových listech č. 64 – č. 76 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny a změnovém listu č. 2 pro objekt Přípojky, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 15.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 1.671.939,29 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 52 – č. 57 pro stavební objekt Gampa, změnových listů č. 64 – č. 76 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny a změnovém listu č. 2 pro objekt Přípojky, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 15, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Stavební objekt Galerie města Pardubic (GAMPA)

Změnový list č. 52

Jedná se o doplnění zámečnického výrobku tvořícího podstupnici posledního schodu výstupu z rozvodny v 6. NP.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 52 – doplnění podstupnice u výstupu z rozvodny v 6. NP
(vícepráce)

5 000,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 53

Jedná se o zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve vazbě na prodloužení termínu dokončení díla ve výši 53 dní v návaznosti na uzavřený dodatek č. 10 k SOD, kdy prodloužení termínu bylo spojeno s vadami projektové dokumentace, které objednatel a zhotovitel nemohli předvídat před samotnou realizací.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 53 – zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla

(vícepráce)

130 270,12 Kč bez DPH

Změnový list č. 54

Dochází k odpočtu svítidel S13 pro jejich nadbytečnost. Doplnění svítidla S8 místnosti č. 1.15 a dále doplnění senzorů výpadku fáze pro každý rozvaděč.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 54 – úprava počtu svítidel S13 a S8, lakování napájecí třífázové lišty, doplnění senzorů výpadku fáze

(méněpráce + vícepráce)

3 147,81 Kč bez DPH

Změnový list č. 55

Jedná se o technickou úpravu navrženého ostění v projektové dokumentaci, které neumožňovalo osazení protipožárních uzávěrů.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 55 – dodávka a montáž protipožárního ostění dveří D1/7, D1/5 a D1/6

(vícepráce)

8 215,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 56

Součástí projektové dokumentace nebylo řešené technické provedení uchycení nouzového osvětlení ve střešních světlících.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 56 – držáky nouzového osvětlení „N“ ve světlících

(vícepráce)

19 500,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 57

Tmelení dilatačních spár polyuretanovým tmelem (styk stěna/podlaha), které nebylo obsažené v projektovém rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel požaduje doplnit tmelení podlahových dilatačních spár ve výstavním prostoru Galerie města Pardubic, konkrétně v místnosti č. 1.02.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 57 – tmelení dilatací polyuretanovým tmelem v odstínu nejbližším RAL 8002 v

místnosti č. 1.02

(vícepráce)

33 168,84 Kč bez DPH

Rekapitulace změn za stavební objekt GAMPA pro dodatek č. 15

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 52	5 000,00	0,00	5 000,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 53	130 270,12	0,00	130 270,12
ZMĚNOVÝ LIST Č. 54	3 147,81	-13 298,00	16 445,81
ZMĚNOVÝ LIST Č. 55	8 215,00	0,00	8 215,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 56	19 500,00	0,00	19 500,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 57	33 168,84	0,00	33 168,84
		celkem méněpráce	celkem vícepráce

Celková cena změn stavebního objektu GAMPA bez DPH	199 301,77	-13 298,00	212 599,77
---	-------------------	-------------------	-------------------

Stavební objekt Centrální polytechnické dílny (CPD)**Změnový list č. 64**

Jedná se o zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve vazbě na prodloužení termínu dokončení díla ve výši 55 dní v návaznosti na změnový list ZL č. 31 CPD, který je obsahem uzavřeného dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo (SOD) a současně s uzavřeným dodatkem č. 8 k SOD.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 64 – zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla (vícepráce)

769 045,70 Kč bez DPH

Změnový list č. 65

Doplnění chybějící připojovací armatury pro suchovod a odpočet původně navrženého výtokového ventilu. Tato změna byla řešena dotazem (č. 216) na generálního projektanta. Úprava pozice vnitřního odběrného místa suchovodu dle požadavku HZS. Záměna přívzdušňovacího ventilu u kanalizace. Přípočet 2 ks chybějících práškových hasících přístrojů pro výtahy.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 65 – doplnění připojení suchovodu-vodovodu, kanalizace, doplnění 2 ks hasících přístrojů

(méněpráce + vícepráce)

21 469,45 Kč bez DPH

Změnový list č. 66

Z důvodu nadbytečnosti došlo ke zrušení dřevěné desky lavice prvku Z2/N6a a současně ze skříněk Z2/N6b1 a Z2/N6b2 došlo ke zrušení bočních tenkostěnných ocelových profilů (jāklů).

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 66 – odpočet neprovedené dřevěné desky lavice a bočních jāklů skříněk

(méněpráce)

-60 940,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 67

Součástí projektové dokumentace nebylo řešené madlo schodiště u příčky S2/4 v úrovni 1.NP, a proto bylo nutné zmiňované madlo z důvodu bezpečnosti prodloužit dle skutečnosti na stavbě.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 67 – prodloužení madla Z2/2A

(vícepráce)

6 750,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 68

Vzhledem ke změně harmonogramu jiných stavebních prací v areálu stavby bylo nutné provést demontáž a zpětnou montáž lešení jižní strany objektu, což vyvolalo zvýšené náklady na časové prodloužení použití lešení.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 68 – demontáž a montáž lešení na jižní straně a s tím související náklady

(vícepráce)

528 061,32 Kč bez DPH

Změnový list č. 69

Z důvodu neočekávaných událostí při průběhu realizace stavby došlo k prodloužení termínu dokončení díla, který byl ujednan v dodatku č. 10 k SOD. V návaznosti na posunutí termínu je nutné na závěr narovnat vedlejší rozpočtové náklady související s prodloužením termínu dokončení díla o 53 dní.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 69 – zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla (vícepráce)

202 369,51 Kč bez DPH

Změnový list č. 70

Jedná se o doplnění položky protipožární izolace zařízení odvodu vzduchu, která bude zaplechovaná, jelikož se potrubí na odtahové části nachází ve venkovním prostředí.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 70 – doplnění chybějící protipožární izolace pro zařízení odvodu vzduchu P1 a P2 (méněpráce)

7 361,83 Kč bez DPH

Změnový list č. 71

Z důvodu nadbytečnosti bude světelná lišta L3 pouze dodána jako náhradní materiál. Je proto vyčíslen odpočet její montáže.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 71 – zrušení montáže světelných lišt L3 (méněpráce)

-34 960,81 Kč bez DPH

Změnový list č. 72

I přes veškerou péči objednatele, který několikrát kontroloval obsah projektové dokumentace a výkazu výměr nebylo možné zjistit nadbytečnost interiérového bezrámového zasklení O2/6a. Projektová dokumentace uvádí 1 ks, výkaz výměr uvádí 2 ks. Dodávka a montáž na stavbě je provedena dle projektové dokumentace.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 72 – odpočet 1 ks interiérového bezrámového zasklení O2/6a (méněpráce)

-39 157,14 Kč bez DPH

Změnový list č. 73

Jedná se o nesoulad architektonické části projektové dokumentace a specializované části projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby, který nemohl objednatel i přes náležitou péči, kterou vynaložil prostřednictvím několikanásobné kontroly projektové dokumentace očekávat. Jedná se o narovnání, tedy dodání a montáž 4 kusů paníkových klik pro dveře D2/4 a D2/7c. Uvedené kování chybělo jak v projektové dokumentaci, tak i v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 73 – narovnání počtu paníkových klik pro pozice D2/4 a D2/7c (vícepráce)

40 000,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 74

Z důvodu chybějící příčky v projektové dokumentaci bylo nutné dozdít požárně odolnou příčku s požární odolností EI 30 oddělující stoupačky od požárního úseku v 6.NP v tloušťce 100 mm včetně provedení celé konstrukční skladby této příčkové stěny.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 74 – dozdění příčky požárního úseku v m.č. 6.05 dle revize projektové dokumentace č. R50

(vícepráce)

7 892,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 75

Při kontrole dodatku č. 9 bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 38 byly oceněny práce dle ceníku ÚRS viz SOD, avšak bylo opomenuto snížení jednotkové ceníkové ceny o 10 %.

Tento změnový list tuto chybu opravuje.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 75 – Oprava schváleného ZL č. 38 viz dodatek č.9

(méněpráce)

-3 528,55 Kč bez DPH

Změnový list č. 76

Záměna svítidla S5 za S4. Svítidlo S5 bylo navrženo do podhledu, který se nerealizuje, proto byla navržena a objednatelem odsouhlasena záměna svítidel S5 za S4 dle projektové dokumentace.

Úprava počtu svítidel S13 a nouzového osvětlení. Svítidlo S13 je upraveno dle výrobní dokumentace VD Z2/5 a nouzové osvětlení bylo zrušeno vlivem úpravy dispozičního řešení místnosti č. 1.15.

Odečet montáže svítidla S2. Jelikož projektová dokumentace původně uvažovala 40 ks těchto svítidel, nyní je vyzkoušen a schválen jiný druh svítidla S2 v počtu 160 ks, které jsou součástí ZL č. 50 CPD.

Technické parametry zaměněných svítidel jsou zachovány a nedochází ke zvýšení ceny díla.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 76 – záměna svítidla S5 za S4, úprava počtu svítidel S13 a nouzového osvětlení, montáž svítidel S2

(méněpráce + vícepráce)

-14 446,09 Kč bez DPH

Rekapitulace změn za stavební objekt CPD pro dodatek č. 15

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 64	769 045,70	0,00	769 045,70
ZMĚNOVÝ LIST Č. 65	21 469,45	-6 141,46	27 610,91
ZMĚNOVÝ LIST Č. 66	-60 940,00	-60 940,00	0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 67	6 750,00	0,00	6 750,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 68	528 061,32	0,00	528 061,32
ZMĚNOVÝ LIST Č. 69	202 369,51	0,00	202 369,51
ZMĚNOVÝ LIST Č. 70	7 361,83	0,00	7 361,83
ZMĚNOVÝ LIST Č. 71	-34 960,81	-34 960,81	0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 72	-39 157,14	-39 157,14	0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 73	40 000,00	0,00	40 000,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 74	7 892,30	0,00	7 892,30
ZMĚNOVÝ LIST Č. 75	-3 528,55	-3 528,55	0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 76	-14 446,09	-116 614,90	102 168,81
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena změn stavebního objektu CPD bez DPH	1 429 917,52	-261 342,86	1 691 260,38

Stavební objekt Přípojky

Změnový list č. 2

Změna typu šachtového poklopu dle celkového architektonického a designového řešení areálu.

Jedná se o odpočet 3ks poklopů dle výpisu šachet a přípočet 2ks s novým reliéfem lící strany šachtového poklopu na základě architektonického požadavku, který nebyl původně součástí projektové dokumentace.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 2 – změna šachtových poklopů u objektů IO 06 - Splašková kanalizační přípojka,

IO 07 - Dešťová kanalizační přípojka

(vícepráce)

42 720,00 Kč bez DPH

Rekapitulace změn za objekt Přípojky pro dodatek č. 15

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	42 720,00	0,00	42 720,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena změn objektu Přípojky bez DPH	42 720,00	0,00	42 720,00

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 15

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÉ LISTY č. 52 - č. 57 PRO STAVEBNÍ OBJEKT GAMPA	199 301,77	-13 298,00	212 599,77
ZMĚNOVÉ LISTY č. 64 - č. 76 PRO STAVEBNÍ OBJEKT CPD	1 429 917,52	-261 342,86	1 691 260,38
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 PRO OBJEKT PŘÍPOJKY	42 720,00	0,00	42 720,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 15 bez DPH	1 671 939,29	-274 640,86	1 946 580,15

Rekapitulace celkové ceny:

Cena za objekt GAMPA (SO 01) bez DPH dle SOD	76.818.504,00 Kč
Cena za CPD (SO 02) bez DPH dle SOD	146.183.929,00 Kč
Cena za přípojky (IO 06, IO 07, IO 08, IO 09) bez DPH dle SOD	846.866,00 Kč
Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	223.849.299,00 Kč

Ceny za dílo včetně dodatků č.1 – č.14

Cena za stavební objekt GAMPA vč. ZL č.1-č.51 – méněpráce a vícepráce bez DPH	80 120 012,95 Kč
Cena za stavební objekt CPD vč. ZL č.1-č.63 – méněpráce a vícepráce bez DPH	152 666 125,18 Kč
Cena za přípojky vč. ZL č.1 bez DPH	892 067,20 Kč
Celková cena díla vč. ZL dodatků č.1 - č.14 bez DPH	233 678 205,33 Kč

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatků č.1 – č.14, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku č. 15 zní cena za předmět plnění díla takto:

Cena víceprací dle Dodatku č. 15 pro GAMPA+CPD+Přípojky bez DPH	1 671 939,29 Kč
Cena za objekt GAMPA (SO 02) vč. Dodatku č. 15 bez DPH	80.319.314,72 Kč
Cena za CPD (SO 01) vč. Dodatku č. 15 bez DPH	154.096.042,70 Kč
Cena za přípojky (IO 05, IO 06, IO 07, IO 08) vč. Dodatku č. 15 bez DPH	934.787,20 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 – č. 15 bez DPH	235.350.144,62 Kč
DPH 21 %	49.423.530,37 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 – č. 15 včetně DPH	284.773.674,99 Kč

(slovy: *dvěstěosmdesátčtyřimilionysedmsetdesáttřítisícešestsetdesátčtyři korun českých a devadesátdevět haléřů včetně DPH*)

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-014 ze dne 27.11.2020 ve znění Dodatku č.1 – č. 14 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 15 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 15 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 15 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 15 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 15 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 52 – č. 57 pro stavební objekt GAMPA
Změnové listy č. 64 – č. 76 pro stavební objekt Centrální polytechnické dílny
Změnový list č. 2 pro objekt Přípojky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 7.6.2023 č. usnesení R/1512/2023

V Pardubicích dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele

„Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických
dílen a Galerie města Pardubic“

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor

.....
ředitel divize 9, Metrostav a.s. - na základě plné moci

.....
předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136	
Změnový list č. 52		SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<p><u>Popis Změny:</u> Doplnění podstupnice u výstupu z rozvodny v 6. NP</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o doplnění zámečnického výrobku tvořícího podstupnici posledního schodu výstupu z rozvodny v 6. NP. Jedná se vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 52. Na základě změny ZL č. 52 bude následně uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.</p>		
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>IDO</u></p> <p>Dne: 23.05.2023</p> <p>Podpis:</p>		



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 5 000,00 Kč včetně DPH 21 %: 6 050,00 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 5 000,00 Kč včetně DPH: 6 050,00 Kč
<u>Původní celková cena díla SO 02 dle dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 80 120 012,95 Kč včetně DPH: 96 945 215,67 Kč	bez DPH: 80 125 012,95 Kč včetně DPH: 96 951 265,67 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u>	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u>
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 52

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			5 000,00
	Celkem	0,00	5 000,00
	Celkem	5 000,00 Kč	

Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL č. 52

Položkový soupis prací a dodávek

Přpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC							5 000,00
			SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST							5 000,00
			767: Konstrukce zámečnické							5 000
			7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV							5 000
R1	SP	Z	<i>Podstupnice posledního schodu výstupu z rozvodny NN</i>	Material: železo bez PU, dle CN	kpl	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000,00

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobitost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
52	02	Odst.4	Doplnění podstupnice u výstupu z rozvodny	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,0022	NE	15
Rekapitulace				5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,0022		15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 53	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
Popis Změny: Zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla	
Popis příčiny Změny: Jedná se o zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve vazbě na prodloužení termínu dokončení díla ve výši 53 dní v návaznosti na uzavřený dodatek č. 10 k SOD, kdy prodloužení termínu bylo spojeno s vadami projektové dokumentace, které objednatel a zhotovitel nemohli předvídat před samotnou realizací. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 53. Na základě změny ZL č. 53 bude následně uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OIIS OMI MmP:</u> <u>IDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis:

Galerie města Pardubic

REKAPITULACE ZL č. 53

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO 02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC	000: Ostatní náklady	0,00	130 270,12
	Celkem	0,00	130 270,12
	Celkem	130 270,12 Kč	

Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL.č. 53

Položkový soupis prací a dodávek

Připočet

Por.	Typ	Kód	Popis	Kompleta?	Odkazy	MI	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: GALERIE MESTA PARDUBIC								130 270
			SO_02_05: D.1.0 - GAMPA - OSTATNÍ NÁKLADY								130 270
			000: Ostatní náklady								130 270
			0001: Projektování, inženýrské činnosti, bankovní záruky, pojištění								25 456
2 471.	SP	12.03.1	Náklady na pořízení díla po celou dobu jeho realizace				0,06463			140 000,00	9 049
				ocarova konstrukce, výkresy vyztuže, kladecí výkresy bednění pohledových betonů apod							
2 472.	SP	12.03.2	Náklady na pořízení bankovních záruk				0,08463			253 750,00	16 401
			0002: Zařízení staveniště								104 820
2 476.	SP	02	Zařízení staveniště - provoz				0,06463			1 621 750,00	104 820

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč

Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
53	02	Odst.4	Náklady za prodloužení termínu dokončení díla	130 270,12	157 626,85	0,00	0,00	0,0582	NE	15
Rekapitulace				130 270,12	157 626,85	0,00	0,00	0,0582		15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 54	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Úprava počtu svítidel S13 a S8. Lakování napájecí třífázové lišty. Doplnění senzorů výpadku fáze	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Dochází k odpočtu svítidel S13 pro jejich nadbytečnost. Doplnění svítidla S8 místnosti č. 1.15 a dále doplnění senzorů výpadku fáze pro každý rozvaděč. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 54. Na základě změny ZL č. 54 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u> _____	
Dne: 23.05.2023	Podpis: _____



Stanovisko projektanta: _____, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:	
bez DPH: 3 147,81 Kč včetně DPH 21 %: 3 808,85 Kč	
Cena méněprací:	Cena víceprací:
bez DPH -13 298,00 Kč včetně DPH: -16 090,58 Kč	bez DPH: 16 445,81 Kč včetně DPH: 19 899,43 Kč
Původní celková cena díla SO 02 dle dodatku č. 14:	Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně dodatku č. 15:
bez DPH: 80 120 012,95 Kč včetně DPH: 96 945 215,67 Kč	bez DPH: 80 258 430,88 Kč včetně DPH: 97 112 701,36 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: / _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Galerie města Pardubic
REKAPITULACE ZL č. 54

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_02_03: D.1.4 - GAMPA - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
	021: Silnoproud	-13 298,00	16 445,81
	Celkem	-13 298,00	16 445,81
	Celkem		3 147,81 Kč

Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL č. 54

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC							16 445,81
			SO_02_03: D.1.4 - GAMPA - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							16 446
			021: Síťoproud							16 446
			021.03: Svítidla							5 312
1 952.	SP	021 03-05	S8 - svítidlo přisazené včetně příslušenství	TZB	ks	2,0	--	2,0	2 656,16	5 312
			<i>chybějící osvětlení v místnosti 1.15</i>							
			021.07: Montáž a další služby							11 133
1 997	SP	021.07-03.	instalace a připojení svítidel	TZB	ks	2,0	-	2,0	356,74	713
	R	XXX	lakování L4 a L1 (napájecí lišta pro galerijní osvětlení) v délce 12,7 m do RAL 8002		kpl.	1,0	-	1,0	10 420,00	10 420

Galerie města Pardubic

ODPOČTY ZL č. 54

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř. Typ Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC							-13298,00
	SO_02_03: D.1.4 - GAMPA - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							-13298,00
	021: Slínoproud							-13298,00
	021.03: Svítilna							-9298,17
1956.	SP 021.03-09. S13 - svítilna nábytkové včetně příslušenství	TZB	ks	- 3,0	-	- 3,0	3 099,39	-9298,17
	021.04: Svítilna nouzového osvětlení							-2216,12
1973.	SP 021.04-07. 3-fázový senzor výpadku fáze	TZB	ks	- 1,0	-	- 1,0	2 216,12	-2216,12
	021.07: Montáž a další služby							-1783,71
1997.	SP 021.07-03. Instalace a připojení svídel <small>1 (1) a S3 - místní, 06 - jako předáno v krabici</small>	TZB	ks	- 0,011	-	- 0,011	165 171,96	-1 783,71

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč

Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec:	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
54	02	Odst.4	Úprava počtu svítidel S13 a S8. Lakování napájecí třífázové lišty. Doplnění senzorů výpadku fáze	16 445,81	19 899,43	-13 298,00	-16 090,59	0,0133	NE	15
Rekapitulace				16 445,81	19 899,43	-13 298,00	-16 090,59	0,0133		15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 55	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<p><u>Popis Změny:</u> Dodávka a montáž protipožárního ostění dveří D1/7, D1/5 a D1/6</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o technickou úpravu navrženého ostění v projektové dokumentaci, které neumožňovalo osazení protipožárních uzávěrů.</p> <p>Jedná se o vícepráce.</p> <p>Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.55. Na základě změny ZL č. 55 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.</p>	
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u></p> <p>Dne: 23.05.2023</p> <p>Podpis:</p>	

Galerie města Pardubic

REKAPITULACE ZL č. 55

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			8 215,00
	Celkem	0,00	8 215,00
	Celkem	8 215,00 Kč	

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
55	02	Odst.4	Dodávka a montáž protipožárního ostění dveří D1/7, D1/5 a D1/6	8 215,00	9 940,15	0,00	0,00	0,0037	NE	15
Rekapitulace				8 215,00	9 940,15	0,00	0,00	0,0037		15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136	
	Změnový list č. 56	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
Popis Změny: Držák nouzového osvětlení „N„ ve světlicích		
Popis příčiny Změny: Součástí projektové dokumentace nebylo řešené technické provedení uchycení nouzového osvětlení ve střešních světlicích. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.		
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 56. Na základě změny ZL č. 56 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.		
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>		
Dne: 23.05.2023	Podpis:	



<u>Stanovisko projektanta:</u> Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tiňtěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 19 500,00 Kč včetně DPH 21 %: 23 595,00 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 19 500,00 Kč včetně DPH: 23 595,00 Kč
<u>Původní celková cena díla SO 02 dle dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 02 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 80 120 012,95 Kč včetně DPH: 96 945 215,67 Kč	bez DPH: 80 286 145,88 Kč včetně DPH: 97 146 236,51 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u>	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u>
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 56

Galerie města Pardubic

REKAPITULACE ZL č. 56

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_02_01: D.1.1 - GAMPA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	767: Konstrukce zámečnické		19 500,00
	Celkem	0,00	19 500,00
	Celkem	19 500,00 Kč	

Galerie města Pardubic

REKAPITULACE ZL č. 56

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC							19 500,00
			SO_02_01: D.1.1 - GAMP - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST							19 500
			767: Konstrukce zámečnické							19 500
			7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV							19 500
	R	01	nového osvětlení „N“, světlíky gampa		ks	10,0	7	10,0	1 950,00	19 500

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
56	02	Odst.4	Držáky nouzového osvětlení „N,, ve světlících	19 500,00	23 595,00	0,00	0,00	0,0087	NE	15
Rekapitulace				19 500,00	23 595,00	0,00	0,00	0,0087		15



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Galerie města Pardubic CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 57	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
Popis Změny: Tmelení dilatací polyuretanovým tmelem v odstínu nejbližším RAL 8002 v místnosti č. 1.02	
Popis příčiny Změny: Tmelení dilatačních spár polyuretanovým tmelem (styk stěna/podlaha), které nebylo obsažené v projektovém rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel požaduje doplnit tmelení podlahových dilatačních spár ve výstavním prostoru Galerie města Pardubic, konkrétně v místnosti č. 1.02. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 57. Na základě změny ZL č. 57 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: TDO:	
Dne: 23.05.2023	Podpis:

Galerie města Pardubic

REKAPITULACE ZL č. 57

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_02_01: D.1.1 - GAMP - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	006: Úpravy povrchu		33 168,84
	Celkem	0,00	33 168,84
	Celkem	33 168,84 Kč	

Galerie města Pardubic

PŘÍPOČTY ZL č. 57

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Pof.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_02: GALERIE MĚSTA PARDUBIC							33 168,84
			SO_02_01: D.1.1 - GAMPÁ - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST							33 169
			006: Úpravy povrchu							33 169
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce							33 169
R		001	tmelení dilatačního pásku (styk stěna/podlaha) - polyuretanový tmel sikaflex - 11 FC barva hnědá		bm	117,62	-	117,62	282,00	33 169
						117,62				<i>pouze místnost 1.02</i>

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
57	02	Odst.4	Tmelení dilatací polyuretanovým tmelem v RAL blížíci se 8002 v místnosti 1.02	33 168,84	40 134,30	0,00	0,00	0,0148	NE	15
Rekapitulace				33 168,84	40 134,30	0,00	0,00	0,0148		15



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 64	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o zvýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve vazbě na prodloužení termínu dokončení díla ve výši 55 dní v návaznosti na změnový list ZL č.31 CPD, který je obsahem uzavřeného dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo (SOD) a současně s uzavřeným dodatkem č.8 k SOD. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 64. Na základě změny ZL č. 64 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> TDO:	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____, Praha	
S provedením navržených změn souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženými změnami souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 769 045,70 Kč	včetně DPH 21 %: 930 545,30 Kč
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 769 045,70 Kč včetně DPH: 930 545,30 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 153 435 170,88 Kč včetně DPH: 185 656 556,77 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženými změnami souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 64

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 64

objekt	Popis	Odpočty	Přpočty
SO 01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY	009: Ostatní konstrukce a práce	0,00	153 301,90
	000: Ostatní náklady	0,00	615 743,80
	Celkem	0,00	769 045,70
	Celkem	769 045,70 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL. č. 64

Položkový soupis prací a dodávek

Přpočet

Pař.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odrazky	MJ	Výměra bez zř.	Značné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY											769 045,70
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST											153 302
000: Ostatní konstrukce a práce											153 302
0004: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy											153 302
24	SP	041211212-00	Přístavek k lešení řádového rámcového lehkého s 0,8 m v do 25 m za první a ZKD den použití			m2	143 272,8			1,07	153 302
SO_01_05: D.1.0 - CPD - OSTATNÍ NÁKLADY											615 744
000: Ostatní náklady											615 744
0001: Projektování, inženýrské činnosti, bankovní záruky, pojištění											52 520
1 387.	SP	12.03.1	Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace			kpl	0 06707			280 000,00	18 780,49
1 388.	SP	12.03.2	Náklady na pořízení bankovních záruk			kpl	0 06707			507 500,00	34 036,63
0002: Zařízení stavebního											187 186
1 392.	SP	0001 02	Zařízení stavebního - provoz			kpl	0 06707			2 343 500 00	157 186
0004: Náklady na stabilní jeřáb a výtah											405 738
1 387.	SP	007 03	Náklady za nájem, pojištění a provoz jeřábu včetně jeřábníka	dobu použití jeřábu upraví nabízející ve své nabídce podle svého harmonogramu		měsíc				185 000,00	333 607
1 402.	SP	008 03	Náklady za nájem, pojištění a provoz stavebního výtahu	dobu použití stavebního výtahu upraví nabízející ve své nabídce podle svého harmonogramu		měsíc	1 80			40 000,00	72 131
											1 80

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
64	01	Odst. 4	Náklady za prodloužení termínu dokončení díla	769 045,70	930 545,30	0,00	0,00	0,3436	Ano	15
Rekapitulace				769 045,70	930 545,30	0,00	0,00	0,3436		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 65	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Doplnění připojení suchovodu-vodovodu, kanalizace, doplnění 2 ks hasících přístrojů.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Doplnění chybějící přípojovací armatury pro suchovod a odpočet původně navrženého výtakového ventilu. Tato změna byla řešena dotazem (č. 216) na generálního projektanta. Úprava pozice vnitřního odběrného místa suchovodu dle požadavku HZS. Záměna přívzdušňovacího ventilu u kanalizace. Přípočet 2 ks chybějících práškových hasících přístrojů pro výtahy. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 65. Na základě změny ZL č. 65 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: _____ TDO: _____	
Dne: 23.05.2023	Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta:</u> Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 21 469,45 Kč včetně DPH 21 %: 25 978,04 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: -6 141,46 Kč včetně DPH: -7 431,17 Kč	bez DPH: 27 610,91 Kč včetně DPH: 33 409,20 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 153 456 640,33 Kč včetně DPH: 185 682 534,80 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 65

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
720: Zdravotní technika		-6 141,46	24 610,91
SO 01 01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	009: Ostatní konstrukce a práce		3 000,00
	Celkem	-6 141,46	27 610,91
	Celkem	21 469,45 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č. 65

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř. Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY								27 610,91
	720: Zdravotní technika								24 610,91
DH:	722	Vnitřní vodovod							22 891,84
2	722215218	Šoupátko + kolečko pro ovládní, vodovodní přírbove DN 80 mm, vč. přírub a těsnění		kus	1,00000		12 777,84		12 777,84
3	734193268R0R	Klapka zpětná, vodorov. mezíř. DN 80		kus	1,00000		2 878,08		2 878,08
4	01	Příruba závěsova DN80/21/2"		kus	1,00000		1 087,50		1 087,50
5	02	Dvojpytl (vsuvka 2/1 1/2")		kus	1,00000		407,50		407,50
6	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		%	137,21370		1,75		240,12
7		Úprava pozice vnitřního odběrného místa suchovodu dle požadavku MZS		kpl	2,00000		2 750,00		5 500,00
DII:	721	Vnější kanalizace							1 719,08
8	721-03	Přívzdušňovací ventil HL900N		ks	1,00000		1 719,08		1 719,08
	SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST								3 000,00
	009: Ostatní konstrukce a práce								3 000,00
ZL11 CPD	Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg			ks	2		2	1500	3 000,00

Centrální polytechnické dílny
ODPOČTY ZL č. 65
Položkový soupis prací a dodávek
Odpočet

Poř. Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY								- 6 141,46
		720: Zdravotní technika								- 6 141,46
Díl:	722	722: Vnitřní vodovod								- 5 994,00
1 075	1 722-48	výtokové ventily DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami, opatřenými tlakovými víčky, - požár			ks	-2,00000			2 997,00	- 5 994,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								- 147,46
1 007	SP 721-01	Větrací havoce DN110			TZB	ks	- 1,0		147	- 147,46

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
65	01	Odst. 4	Doplnění připojení suchovodovodovodu, kanalizace, doplnění 2 ks hasících přístrojů	27 610,91	33 409,20	-6 141,46	-7 431,17	0,0151	Ano	15
Rekapitulace				27 610,91	33 409,20	-6 141,46	-7 431,17	0,0151		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 66	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Odpočet neprovedené dřevěné desky lavice a bočních jáklů skříněk	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Z důvodu nadbytečnosti došlo ke zrušení dřevěné desky lavice prvku Z2/N6a a současně ze skříněk Z2/N6b1 a Z2/N6b2 došlo ke zrušení bočních tenkostěnných ocelových profilů (jáklů). Jedná se o méněpráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 66. Na základě změny ZL č. 66 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: TDO:	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



Stanovisko projektanta: _____, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:	
bez DPH: -60 940,00 Kč	včetně DPH 21 %: -73 737,40 Kč
Cena méněprací:	Cena víceprací:
bez DPH: -60 940,00 Kč včetně DPH: -73 737,40 Kč	bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:	Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 153 395 700,33 Kč včetně DPH: 185 608 797,40 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 66

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 66

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	7671: Konstrukce zámečnické - interiérové prvky	-60 940,00	0,00 Kč
	Celkem	-60 940,00	0,00
	Celkem		-60 940,00 Kč

Centrální polytechnické dílny

ODPOČTY ZL č. 66

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odřazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY											-60 940,00
SO_01_04: D.1.1 - CPD - NÁBYTEK											-60 940,00
767: Konstrukce zámečnické											- 60 940
7671: Konstrukce zámečnická - interiérové prvky											- 60 940
1 366.	SP	Z2/N6a	Nábytek v šalinách - Lavice (N6a) - rozměr: 6425x400x450mm - dodávka a montáž - odpočet dřevěné desky lavice		V	kus	- 1,047	-	- 1,047	37 932,00	-39 720,00
1 367	SP	Z2/N6b1	Nábytek v šalinách - Sestava skříňek dlouhá (N6b) - rozměr: 4572x600x1700mm - dodávka a montáž - odpočet jasklí lemování		V	kus	- 0,046	-	- 0,046	281 220,00	-13 060,00
1368.	SP	Z2/N6b2	Nábytek v šalinách - Sestava skříňek krátká (N6b) - rozměr: 2850x600x1700mm - dodávka a montáž - odpočet jasklí lemování		V	kus	- 0,048	-	- 0,048	168 732,00	-8 160,00

Celkem odpočty

-60 940,00

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
66	01	Odst. 4	Odpočet neprovedené dřevěné desky lavice a bočních jeklů skříněk	0,00	0,00	-60 940,00	-73 737,40	0,0272	Ano	15
Rekapitulace				0,00	0,00	-60 940,00	-73 737,40	0,0272		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 67	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Prodloužení madla Z2/2A	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Součástí projektové dokumentace nebylo řešené madlo schodiště u příčky S2/4 v úrovni 1.NP a proto bylo nutné zmiňované madlo z důvodu bezpečnosti prodloužit dle skutečností na stavbě. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 67. Na základě změny ZL č. 67 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: TDO:	
Dne: 23.05.2023	Podpis:

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 67

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	767: Konstrukce zámečnické		6 750,00
	Celkem	0,00	6 750,00
	Celkem	6 750,00 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č. 67

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY							6 750,00
			SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST							6 750
			767: Konstrukce zámečnické							6 750
			7670: Konstrukce zámečnické - dle tabulek ZV							6 750
	R	04	prodloužení madla Z2/2A - schodiště osa 11-13 1 np		kpl	1,0	/	1,0	6 750,00	6 750

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
67	01	Odst. 4	Prodloužení madla Z2/2A	6 750,00	8 167,50	0,00	0,00	0,0030	Ano	15
Rekapitulace				6 750,00	8 167,50	0,00	0,00	0,0030		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 68	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Demontáž a montáž lešení na jižní straně a s tím související náklady	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Vzhledem ke změně harmonogramu jiných stavebních prací v areálu stavby bylo nutné provést demontáž a zpětnou montáž lešení jižní strany objektu, což vyvolalo zvýšené náklady na časové prodloužení použití lešení. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 68. Na základě změny ZL č. 68 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis: _____



Stanovisko projektanta: _____ , Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:	
bez DPH: 528 061,32 Kč včetně DPH 21 %: 638 954,20 Kč	
Cena méněprací:	Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 528 061,32 Kč včetně DPH: 638 954,20 Kč
Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:	Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 153 930 511,65 Kč včetně DPH: 186 255 919,10 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 68

Centrální polytechnické dílny**REKAPITULACE ZL č. 68**

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY		0,00	528 061,32
	Celkem	0,00	528 061,32
	Celkem	528 061,32 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOCTY ZL č. 68

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř. Typ Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez zhr.	Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO_01: CENTRALNI POLYTECHNICKE DILNY								528 061,32
	009: Ostatní konstrukce a práce								528 061
	0094: Lešení, systémové bednění a stavební výšehy								528 061
23.	SP 941211112-00	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m		m ²	2 604,96	-	2 604,96	35,70	92 997
24.	SP 941211212-00	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m ²	348 660,0	-	348 660,0	1,07	373 066
	(19+19+46)*19,5		lešení Sever, Východ, Západ (měsíce 11_22,12 22_01_23,02_23,03_23,04_23		294 840,0				
	46x19,5		lešení Jihovýchod 03_23,04_23		53 820,0				
25.	SP 941211612-00	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m		m ²	2 604,96	-	2 604,96	23,80	61 996

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
68	01	Odst. 6	Demontáž a montáž lešení na jižní straně a s tím související náklady	528 061,32	638 954,20	0,00	0,00	0,2359	Ano	15
Rekapitulace				528 061,32	638 954,20	0,00	0,00	0,2359		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 69	
SOD č. OVZ-VZZR-2020-014	
<u>Popis Změny:</u> Zvýšení nákladů za prodloužení termínu dokončení díla	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Z důvodu neočekávaných událostí při průběhu realizace stavby došlo k prodloužení termínu dokončení díla, který byl ujednáán v dodatku č.10 k SOD. V návaznosti na posunutí termínu je nutné na závěr narovnat vedlejší rozpočtové náklady související s prodloužením termínu dokončení díla o 53 dní.	
Jedná se o vícepráce.	
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 69. Na základě změny ZL č. 69 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



<p><u>Stanovisko projektanta:</u> _____, Praha</p> <p>S provedením navržené změny souhlasím.</p>	
<p><u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tinkera, Pardubice a.s.</p> <p>Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.</p>	
<p><u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u></p> <p>bez DPH: 202 369,51 Kč včetně DPH 21 %: 244 867,11 Kč</p>	
<p><u>Cena méněprací:</u></p> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč</p>	<p><u>Cena víceprací:</u></p> <p>bez DPH: 202 369,51 Kč včetně DPH: 244 867,11 Kč</p>
<p><u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u></p> <p>bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč</p>	<p><u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u></p> <p>bez DPH: 154 132 881,16 Kč včetně DPH: 186 500 786,20 Kč</p>
<p>Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem</p> <p>Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic</p> <p>Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023</p>	
<p>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</p> <p>S takto navrženou změnou souhlasím.</p>	
<p>Souhlas vedoucího OMI MmP</p> <p>Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: 23.05.2023</p>	<p>Podpis zmocněnce dodavatele</p> <p>_____</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: 23.05.2023</p>

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 69

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 69

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY	000: Ostatní náklady	0,00	202 369,51
	Celkem	0,00	202 369,51
	Celkem	202 369,51 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č. 69

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Pol.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY								202 369,51
			SO_01_06: D.1.0 - CPD - OSTATNÍ NÁKLADY								202 370
			000: Ostatní náklady								202 370
			0001: Projektování, inženýrské činnosti, bankovní záruky, pojištění								50 839
1 387	SP	12.03.1	Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace	od 27.4. do 19.6. tedy 53 dní		kp	0,06463			280 000,00	18 087,56
1 388	SP	12.03.2	Náklady na pořízení bankovních záruk	od 27.4. do 19.6. tedy 53 dní		kp	0,06463			507 500,00	32 801,83
			0002: Zařízení stavenišť								151 470
1 392	SP	0001 02	Zařízení stavenišť - provoz	od 27.4. do 19.6. tedy 53 dní		kp	0,06463			2 343 500,00	151 470

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
69	01	Odst. 4	Narovnání vedlejších rozpočtových nákladů souvisejících s prodloužením termínu dokončení díla	202 369,51	244 867,11	0,00	0,00	0,0904	Ano	15
Rekapitulace				202 369,51	244 867,11	0,00	0,00	0,0904		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 70	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Doplnění chybějící protipožární izolace pro zařízení odvodu vzduchu P1 a P2	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o doplnění položky protipožární izolace zařízení odvodu vzduchu, která bude zaplechovaná, jelikož se potrubí na odtahové části nachází ve venkovním prostředí. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 70. Na základě změny ZL č. 70 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____ a, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Čihádek a Tinkera, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 7 361,83 Kč včetně DPH 21 %: 8 907,82 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 7 361,83 Kč včetně DPH: 8 907,82 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 154 140 242,99 Kč včetně DPH: 186 509 694,02 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 70

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL. č. 70

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
024: Vzduchotechnika	024.P1,P2: Zařízení č. P1,P2 - Požární větrání CHÚC - odvod vzduchu		7 361,83
	Celkem	0,00	7 361,83
	Celkem	7 361,83 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL. č. 70

Položkový soupis prací a dodávek

Připočet

TOTO JSOU POLOŽKY SMLUVNÍHO ROZPOČTU VČ. VŠECH VÝMÉR A JEDNOTKOVÝCH CEN - PODKLAD

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odlohy	MJ	úhra bez ztr.	Základ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRÁLNÍ PÓLYTECHNICKÉ DÍLNY											7 361,83
024: Vzduchotechnika											7 361,83
024.P1,P2: Zařízení č. P1,P2 - Požární větrání CHUC - odvod vzduchu											
2 102.	SP	024 01-301d	Izolace na vzduchotechnickém potrubí - protipožární izolace oplechovaná těsněná proti vodě - dodávka a		TZB	m2	4,968	-	4,968	1 481,65	7 362

(2,07 * 1,2) * 2

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč

Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
70	01	Odst. 4	Doplnění chybějící protipožární izolace pro zařízení odvodu vzduchu P1 a P2	7 361,83	8 907,82	0,00	0,00	0,0033	Ano	15
Rekapitulace				7 361,83	8 907,82	0,00	0,00	0,0033		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 71	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<p><u>Popis Změny:</u> Zrušení montáže světelných lišt L3</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Z důvodu nadbytečnosti bude světelná lišta L3 pouze dodána jako náhradní materiál. Je proto vyčíslen odpočet její montáže.</p> <p>Jedná se o méněpráce.</p> <p>Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 71. Na základě změny ZL č. 71 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.</p>	
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u></p> <p>Dne: 23.05.2023</p> <p>Podpis:</p>	



<u>Stanovisko projektanta:</u> Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tiňtěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: -34 960,81 Kč včetně DPH 21 %: -42 302,58 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: -34 960,81 Kč včetně DPH: -42 302,58 Kč	bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 154 105 282,18 Kč včetně DPH: 186 467 391,44 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 71

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 71

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
	021: Silnoproud	-34 960,81	0,00
	Celkem	-34 960,81	0,00
	Celkem	-34 960,81 Kč	

Centrální polytechnické dílny

ODPOČTY ZL č. 71

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez zír.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY							-34 960,81
			SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							
			021: Silnoproud							
			021.07: Montáž a další služby							- 34 961
606.	SP	021.07-03	instalace a připojení svítidel (...napájecí lišta L3..)	TZB	kpl.	- 0,208	-	- 0,208	168 025,91	-34 960,81

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
71	01	Odst. 4	Zrušení montáže světelných lišt L3	0,00	0,00	-34 960,81	-42 302,58	0,0156	Ano	15
Rekapitulace				0,00	0,00	-34 960,81	-42 302,58	0,0156		



STATUTARNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 72	
SOD č. OVZ-VZZR-2020-014	
<u>Popis Změny:</u> Odpočet 1 ks interiérového bezrámového zasklení O2/6a.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> I přes veškerou péči objednatele, který několikrát kontroloval obsah projektové dokumentace a výkazu výměr nebylo možné zjistit nadbytečnost interiérového bezrámového zasklení O2/6a. Projektová dokumentace uvádí 1 ks, výkaz výměr uvádí 2 ks. Dodávka a montáž na stavbě je provedena dle projektové dokumentace. Jedná se o méněpráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 72. Na základě změny ZL č. 72 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



<u>Stanovisko projektanta:</u> ca, Praha <p>S provedením navržené změny souhlasím.</p>	
<u>Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.</u> <p>Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.</p>	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> <p>bez DPH: -39 157,14 Kč včetně DPH 21 %: -47 380,14 Kč</p>	
<u>Cena méněprací:</u> <p>bez DPH: -39 157,14 Kč včetně DPH: -47 380,14 Kč</p>	<u>Cena víceprací:</u> <p>bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč</p>
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u> <p>bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč</p>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u> <p>bez DPH: 154 066 125,04 Kč včetně DPH: 186 420 011,30 Kč</p>
<p>Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem</p> <p>Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic</p> <p>Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023</p>	
<p>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</p> <p>S takto navrženou změnou souhlasím.</p>	
<p>Souhlas vedoucího OMI MmP</p> <p>Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.</p> <p>Podpis: _____</p> <p>Datum: 23.05.2023</p>	<p>Podpis zmocněnce dodavatele</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Podpis: . _____</p> <p>Datum: 23.05.2023</p>

Centrální polytechnické dílny**REKAPITULACE ZL č. 72**

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	7681: Okna , světlíky a zatemňující prvky	-39 157,14	0,00 Kč
	Celkem	-39 157,14	0,00
	Celkem	-39 157,14 Kč	

Centrální polytechnické dílny

ODPOČTY ZL č. 72

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRALNI POLYTECHNICKE DILNY											-39 157,14
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST											-39 157,14
769: Výplně otvorů											-39 157
7681: Okna , světlíky a zatemňující prvky											-39 157
150.	SP	O2/ 6a	Interiérové bezrámové fixní zasklení (požárně odolné) mezi příčkou - rozměr: 3550 x 550mm - dodávka a montáž	Bezpečnostní rám: HENKEL RAL 8002 Zasklení dvojsklo, čiré Bezpečnostní odolnost P1A Požární odolnost: EW 15 / DP3-C	V	kus	- 1,0		- 1,0	39 157,14	-39 157

Celkem odpočty

-39 157,14

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč

Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
72	01	Odst. 4	Odpočet 1 ks interiérového bezrámového zasklení O2/6a.	0,00	0,00	-39 157,14	-47 380,14	0,0157	Ano	15
Rekapitulace				0,00	0,00	-39 157,14	-47 380,14	0,0157		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 73	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Narovnání počtu panikových klik pro pozice D2/4 a D2/7c.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Jedná se o nesoulad architektonické části projektové dokumentace a specializované části projektové dokumentace požární bezpečnostního řešení stavby, který nemohl objednatel i přes náležitou péči, kterou vynaložil prostřednictvím několikanásobné kontroly projektové dokumentace očekávat. Jedná se o narovnání, tedy dodání a montáž 4 kusů panikových klik pro dveře D2/4 a D2/7c. Uvedené kování chybělo jak v projektové dokumentaci, tak i v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 73. Na základě změny ZL č. 73 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> TDO: _____	
Dne: 23.05.2023	Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 40 000,00 Kč	včetně DPH 21 %: 48 400,00 Kč
<u>Cena méněpráci:</u>	<u>Cena vícepráci:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 40 000,00 Kč včetně DPH: 48 400,00 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 154 106 125,04 Kč včetně DPH: 186 468 411,30 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis/ _____
Datum: 23.05.2023	Datum: 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – vícepráci změnového listu č. 73

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 73

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			
	7682: Dveře	0,00	40 000,00 Kč
	Celkem	0,00	40 000,00
	Celkem	40 000,00 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č.73

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY											40 000,00
SO_01_01: D.1.1 - CPD - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST											40 000,00
768: Výplně otvorů											40 000
7682: Dveře											
	SP	D2/4	Paniková klíčka - chybějící v PD pro pozici D2/4			kus	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000,00
	SP	D2/7c	Paniková klíčka - chybějící v PD pro pozici D2/7c			kus	3,0	-	3,0	10 000,00	30 000,00

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč

Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
73	01	Odst. 4	Narovnání počtu panikových klik pro pozice D2/4 a D2/7c.	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	0,0179	Ano	15
Rekapitulace				40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	0,0179		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 74	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Dozdění příčky požárního úseku v m.č. 6.05 dle revize projektové dokumentace č. R50	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Z důvodu chybějící příčky v projektové dokumentaci bylo nutné dozdít požárně odolnou příčku s požární odolností EI 30 oddělující stoupačky od požárního úseku v 6.NP v tloušťce 100 mm včetně provedení celé konstrukční skladby této příčkové stěny. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 74. Na základě změny ZL č. 74 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u>	
Dne: 23.05.2023	Podpis:



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____ a, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: 7 892,30 Kč včetně DPH 21 %: 9 549,68 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 7 892,30 Kč včetně DPH: 9 549,68 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 154 114 017,34 Kč včetně DPH: 186 477 960,98 Kč
<u>Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem</u>	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
<u>Podpis ekonoma OE OMI MmP:</u> _____ <u>Datum:</u> 23.05.2023	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> ✓	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u>
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
<u>Podpis:</u> _____	<u>Podpis:</u> _____
<u>Datum:</u> 23.05.2023	<u>Datum:</u> 23.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 74

Centrální polytechnické dílny**REKAPITULACE ZL č. 74**

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
Práce a dodávky HSV			7 742,90
Práce a dodávky PSV			149,40
	Celkem	0,00	7 892,30
	Celkem	7 892,30 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č. 74

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY								7 892,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								7 742,90
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce								2 661,00
1	K	342272225.XLA	Příčka z tváří Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm			m2	5,200			511,73	2 661,00
			2*2,6				5,200				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								5 081,90
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty			m2	5,200			184,50	959,40
3	K	641951611	Osazování dřevěných nebo kovových stepých rámu do 1 m2 na montážní pěnu			kus	1,000			247,50	247,50
4		ZL 77/4	Revízní dvířka do zdiva 300x300mm EI30DP1			kus	1,000			3 875,00	3 875,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								149,40
	D	783	Dokončovací práce - nátěry								149,40
5	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů			m2	1,000			149,40	149,40

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
74	01	Odst. 4	Dozdění příčky požárního úseku v m.č. 6.05 dle revize projektové dokumentace č. R50	7 892,30	9 549,68	0,00	0,00	0,0035	Ano	15
Rekapitulace				7 892,30	9 549,68	0,00	0,00	0,0035		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 75	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<u>Popis Změny:</u> Oprava schváleného ZL č. 38 viz dodatek č.9	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Při kontrole dodatku č. 9 bylo zjištěno, že ve změnovém listu č. 38 byly oceněny práce dle ceníku URS viz SOD, avšak bylo opomenuto snížení jednotkové ceníkové ceny o 10 %. Tento změnový list tuto chybu opravuje. Jedná se o méněpráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 75. Na základě změny ZL č. 75 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> TDO:	
Dne: 29.05.2023	Podpis:



<u>Stanovisko projektanta:</u> _____, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u>	
bez DPH: -3 528,55 Kč včetně DPH 21 %: -4 269,55 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>	<u>Cena víceprací:</u>
bez DPH: -3 528,55 Kč včetně DPH: -4 269,55 Kč	bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>	<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>
bez DPH: 152 666 125,18 Kč včetně DPH: 184 726 011,47 Kč	bez DPH: 154 110 488,79 Kč včetně DPH: 186 473 691,44 Kč
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem	
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 29.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis zmocněnce dodavatele
Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 29.05.2023	Datum: 29.05.2023

Příloha: položkový rozpočet změn – méněprací změnového listu č. 75

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 75

objekt	Popis	Odpočty	Připočty
009: Ostatní konstrukce a práce		-3 528,55	
	Celkem	-3 528,55	0,00
	Celkem	-3 528,55 Kč	

Centrální polytechnické dílny

ODPOČTY ZL č. 75

Položkový soupis prací a dodávek

ODPOČET

Poř. Typ Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
Poř. Typ Kód	Popis	Komentář	Odkazy	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO 01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY								-3 528,55
	009: Ostatní konstrukce a práce								-3 528,55
	0096: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								-3 528,55
1	K 977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů - oprava nesprávné jednotkové ceny v ZL38 (chybělo snížení URS o 10%)		m	0,450			-527,00	-237,15
		Ø 200 mm - 1 ks			0,200				
		Ø 250 mm - 1 ks			0,250				
2	K 977151222	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů - oprava nesprávné jednotkové ceny v ZL38 (chybělo snížení URS o 10%)		m	0,400			-617,00	-246,80
		Ø 200 mm - 2 ks			0,400				
3	K 977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - oprava nesprávné jednotkové ceny v ZL38 (chybělo snížení URS o 10%)		m	0,600			-679,00	-407,40
		Ø 200 mm - 3 ks			0,600				
4	K 977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů - oprava nesprávné jednotkové ceny v ZL38 (chybělo snížení URS o 10%)		m	1,600			-908,00	-1 452,80
		Ø 200 mm - 8 ks			1,600				
5	K 977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - oprava nesprávné jednotkové ceny v ZL38 (chybělo snížení URS o 10%) 2*2+4*1,35=9,4		m	9,400			-126,00	-1 184,40

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobilost výdajů:	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
75	01	Odst. 4	Oprava schváleného ZLč.38	0,00	0,00	-3 528,55	-4 269,55	0,0016	Ano	15
Rekapitulace				0,00	0,00	-3 528,55	-4 269,55	0,0016		



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Centrální polytechnické dílny CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Změnový list č. 76	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
Popis Změny: Záměna svítidla S5 za S4. Úprava počtu svítidel S13 a nouzového osvětlení. Montáž svítidel S2	
Popis příčiny Změny: Záměna svítidla S5 za S4. Svítidlo S5 bylo navrženo do podhledu, který se nerealizuje, proto byla navržena a objednatelům odsouhlasena záměna svítidel S5 za S4 dle projektové dokumentace. Úprava počtu svítidel S13 a nouzového osvětlení. Svítidlo S13 je upraveno dle výrobní dokumentace VD Z2/5 a nouzové osvětlení bylo zrušeno vlivem úpravy dispozičního řešení místností č. 1.15. Odečet montáže svítidla S2. Jelikož projektová dokumentace původně uvažovala 40 ks těchto svítidel, nyní je vyvzorkovaný a schválený jiný druh svítidla S2 v počtu 160 ks, které jsou součástí ZL č. 50 CPD. Technické parametry zaměněných svítidel jsou zachovány a nedochází ke zvýšení ceny díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 76. Na základě změny ZL č. 76 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.	
Technik OITS OMI MmP: TDO:	
Dne: 23.05.2023	Podpis



Stanovisko projektanta:		, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím.			
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Čládek a Tintěra, Pardubice a.s.			
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.			
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:			
bez DPH: -14 446,09 Kč		včetně DPH 21 %: -17 479,77 Kč	
<u>Cena méněprací:</u>		<u>Cena víceprací:</u>	
bez DPH: -116 614,90 Kč		bez DPH: 102 168,81 Kč	
včetně DPH: -141 104,03 Kč		včetně DPH: 123 624,26 Kč	
<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 14:</u>		<u>Navrhovaná celková cena díla SO 01 včetně dodatku č. 15:</u>	
bez DPH: 152 666 125,18 Kč		bez DPH: 154 096 042,70 Kč	
včetně DPH: 184 726 011,47 Kč		včetně DPH: 186 456 211,67 Kč	
Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem			
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic			
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.05.2023			
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:			
S takto navrženou změnou souhlasím.			
Souhlas vedoucího OMI MmP		Podpis zmocněnce dodavatele	
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací a méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 k SoD.			
Podpis: _____		Podpis: _____	
Datum: 23.05.2023		Datum: 23.05.2023	

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací a méněprací změnového listu č. 76

Centrální polytechnické dílny

REKAPITULACE ZL č. 76

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
	021: Silnoproud	-116 614,90	102 168,81
	Celkem	-116 614,90	102 168,81
	Celkem	-14 446,09 Kč	

Centrální polytechnické dílny

PŘÍPOČTY ZL č. 76

Položkový soupis prací a dodávek

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez zbr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO 01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY							102 168,81
			SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB							102 168,81
			021: Silnoproud							102 168,81
			021.03: Svítidla							27 696,16
590.	SP	021.03-04	S4 - svítidlo přisazené včetně příslušenství	TZB	ks	8,0	-	8,0	3 462,02	27 696,16
			021.04: Svítidla nouzového osvětlení							28 809,56
1 973.	SP	021.04-07.	3-fázový senzor výpadku fáze	TZB	ks	13,0	-	13,0	2 216,12	28 809,56
			021.07: Montáž a další služby							45 663,09
606	SP	021.07-03	Instalace a pájení svítidel	TZB	ks	0,272	-	0,272	168 025,91	45 663,09

svítidlo S4 a S2

PS: 8 ks dle tohoto ZL76_CPD, 120 ks přípočet za S2 předchozí ZL50_CPD kde bylo +160ks a -
40ks svítidla S2

Centrální polytechnické dílny

ODPOČTY ZL č. 76

Položkový soupis prací a dodávek

Odpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	Odkazy	MJ	Výměra bez zbr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY										-116 614,90
SO_01_03: D.1.4 - CPD - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB										
021: Silnoproud										- 116 615
021.03: Svítidla										- 105 199
591	SP	021.03-05	S5 - svítidlo přisazené včetně příslušenství	TZB	ks	- 16,0	-	- 16,0	5 718,49	- 91 495
596	SP	021.03-10	S13 - svítidlo nábytkové včetně příslušenství	TZB	ks	- 7,0	-	- 7,0	1 957,75	- 13 704
021.07: Montáž a další služby										- 11 416
606	SP	021.07-03	Instalace a připojení svítidel	TZB	ks	- 0,049	-	- 0,049	168 025,91	-8 205,09
607	SP	021.07-04	Instalace a připojení nouzových svítidel	TZB	ks	- 0,071	-	- 0,071	45 306,35	-3 210,69
<i>N- svítidlo nouzového osvětlení (6ks předáno v krabici, umístění 1.NP (tubus schodiště)</i>										
<i>N+P - svítidlo nouzového osvětlení (1ks předáno v krabici. Umístění 6.NP osy 4až6)</i>										

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Ménápráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobitost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
76	01	Odst. 4	Záměna svítidla S5 za S4. Úprava počtu svítidel S13 a nouzového osvětlení. Montáž svítidel S2	102 168,81	123 624,26	-116 614,90	-141 104,03	0,0977	Ano	15
Rekapitulace				102 168,81	123 624,26	-116 614,90	-141 104,03	0,0977		15



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0015136
Změnový list č. 2	SOD č. OVZ-VZZR-2020-014
<p><u>Popis Změny:</u> Změna šachtových poklopů: IO 06 - Splašková kanalizační přípojka IO 07 - Dešťová kanalizační přípojka</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Změna typu šachtového poklopu dle celkového architektonického a designového řešení areálu. Jedná se o odpočet 3ks poklopů dle výpisu šachet a přípočet 2ks s novým reliéfem lící strany šachtového poklopu na základě architektonického požadavku, který nebyl původně součástí projektové dokumentace.</p> <p>Jedná se o vícepráce.</p> <p>Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 2. Na základě změny ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 15 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-014.</p>	
<p><u>Technik OITS OMI MmP:</u> <u>TDO:</u></p> <p>Dne: 22.05.2023</p> <p>Podpis:</p>	



Stanovisko projektanta:		, Praha	
S provedením navržené změny souhlasím			
Stanovisko dodavatele: Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.			
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.			
Výsledné ocenění dohodnuté Změny:			
bez DPH: 42 720,00 Kč		včetně DPH 21 %: 51 691,20 Kč	
Cena méněprací:	Cena víceprací:		
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	bez DPH: 42 720,00 Kč včetně DPH: 51 691,20 Kč		
Původní celková cena díla přípojek dle SOD a dodatku č.14:	Navrhovaná celková cena díla přípojek včetně dodatku č.15:		
bez DPH: 892 067,20 Kč včetně DPH: 1 079 401,31 Kč	bez DPH: 934 787,20 Kč včetně DPH: 1 131 092,51 Kč		
Způsob finančního krytí změny:			
Financování z kapitoly 711/OMI – Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic			
Podpis ekonoma OE OMI MmP:		Datum: 22.05.2023	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:			
S takto navrženou změnou souhlasím.			
Souhlas vedoucího OMI MmP		Podpis zmocněnce dodavatele	
Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.15 SoD.			
Podpis:		Podpis:	
Datum: 22.05.2023		Datum: 22.05.2023	

Příloha č.1: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 2
Příloha č.2: architektonický návrh

PŘÍPOJKY**REKAPITULACE ZL č.2**

objekt	Popis	Odpočty	Přípočty
IO 06 - Splašková kanalizace přípojka		0,00	21 360,00
IO 07 - Dešťová kanalizační přípojka		0,00	21 360,00
	Celkem	0,00	42 720,00
	Celkem	42 720,00 Kč	

PŘÍPOJKY
PŘÍPOČTY ZL č.2 - přípojky
Položkový soupis prací a dodávek
Přípočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 720,00
IO 06 - Splašková kanalizační přípojka							21 360,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 360,00
	D	2	Zakládání				21 360,00
26 a	M	ZL 2 příp.	<i>dodávka atypických poklopů dle nového zadání architekta</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>21 360,00</i>
IO 07 - Dešťová kanalizační přípojka							21 360,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 360,00
	D	2	Zakládání				21 360,00
26 a	M	ZL 2 příp.	<i>dodávka atypických poklopů dle nového zadání architekta</i>	<i>kus</i>	<i>1,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>21 360,00</i>

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku § 222, zákon č.134/2016 Sb.:

Původní cena díla (stavební práce) bez DPH: 223 849 299,00 Kč
 Původní cena díla (stavební práce) včetně DPH: 270 857 652,00 Kč

Rekapitulace předkládaných víceprací / změn technologie (materiálu) projektu:

Označení změny v ZL:	Číslo SO:	Změna dle § 222/odstavec	Odůvodnění změny:	Vícepráce (Kč) (nebo změna technologie plusová):		Méněpráce (Kč) (nebo změna technologie minusová):		Absolutní hodnota změny v %	Způsobílost výdajů: ANO/NE	Dodatek číslo:
				Bez DPH:	včetně DPH:	Bez DPH:	včetně DPH:			
2	přípojky	Odst. 4	Změna šachtových poklopů	42 720,00	51 691,20	0,00	0,00	0,0191	NE	15
Rekapitulace				42 720,00	51 691,20	0,00	0,00	0,0191		15