

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: **I/16 Jezerní Vtelno - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-AD**

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000024

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-231

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

ze dne 26.06.2019 ve znění Dodatku č. 2 ze dne 11.10.2022 (dále jen „Smlouva“)

Smlouva je realizována na základě:

Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Brno, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00

IČO:

494 46 703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhéuzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3, na základě kterého bude v důsledku okolností zjištěných při projednávání zpracované dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“), rozšířen předmět Smlouvy o provedení aktualizace DSP v dále uvedeném rozsahu a nové provedení inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávního vypořádání.

Článek I.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na nutnou aktualizaci záborového elaborátu a s tím související nutnost vypracování nových geometrických plánů se Smluvní strany dohodly tímto Dodatkem č. 3 na rozšíření Čl. I. – Předmět Smlouvy o následující díle části:

- *Geometrický plán na oddělení pozemků,*
- *Aktualizace záborového elaborátu,*
- *Geometrické plány na věcná břemena.*

2. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly zároveň i na navýšení ceny za poskytované plnění tak, že celková cena plnění dle čl. II. Smlouvy se navýšuje o částku **128.100,- Kč** bez DPH na celkových **13.624.110,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE:

Celková cena dle Smlouvy	12.743.790,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	0,- Kč bez DPH (navýšení o 0%)
Navýšení dle Dodatku č. 2	752.220,- Kč bez DPH (navýšení o 5,9%)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2	13.496.010,- Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 3	128.100,- Kč bez DPH (navýšení o 1,01%)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3	13.624.110,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na doplnění čl. III. Smlouvy – Doba a místo plnění v následujícím rozsahu:

Geometrický plán na oddělení pozemků do 26.7.2023
Aktualizace záborového elaborátudo 14 dnů od
výzvy objednatele a současně od zapsání GP do katastru nemovitostí.
Geometrické plány na věcná břemena(od výzvy objednatele do 90 dnů)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – I/16 Jizerní Vtelno – přeložka – vypracování Geometrických plánů a aktualizace záborového elaborátu

V Praze dne

- 7 -06- 2023

V Praze dne 28 -04- 2023