

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

419/OÚR/D1/23

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 1095/OÚR/22)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, pověřena zastupováním funkce vedoucího
odboru územního rozvoje
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS: xxx
- ve věcech výkonu KBOZP: xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
- zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel společnosti
- ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního úseku 210
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schránky: dyjtrwn
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 18332791/0100
Identifikační číslo: 25375601
DIČ: CZ25375601

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 09.01.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 1095/OÚR/22) na provedení stavby číslo 22036 - „Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy v důsledku níže uvedených z měn identifikačních údajů smluvních stran.

V případě objednatele se z důvodu organizačních změn mění oprávnění zástupci objednatele ve věcech technických a ve věcech stavby takto:

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: xxx, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR

V případě zhotovitele se doplňuje oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech stavby takto:

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.
se sídlem: Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov-Město
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- a) SO 001 Kontejnerové stání Gagarina x Vrchlického – navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny.
- b) SO 004 Kontejnerové stání 17. listopadu 24 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění asfaltové vrstvy, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodník.
- c) SO 010 Kontejnerové stání Moskevská 9 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění zámkové dlažby, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodník.
- d) SO 011 Kontejnerové stání Beethovenova 16 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění zámkové dlažby, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodník.
- e) SO 014 Kontejnerové stání Moskevská 1a – navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny.
- f) SO 017 Kontejnerové stání Zvonková 4 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění 2 kompletů paravánových zástěn.
- g) SO 018 Kontejnerové stání Moravská 41 - změna materiálu povrchu chodníku, jeho provedení z betonového asfaltu ACO 11.
- h) SO 019 Kontejnerové stání U Nádraží 19 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny.
- i) SO 022 Kontejnerové stání Hornická 23 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění zámkové dlažby.

- j) SO 025 Kontejnerové stání Hornická 59-61 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny.
- k) SO 033 Kontejnerové stání Nerudova 8 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění položky beton asfaltu ACO 11 vč. přesunu hmot.
- l) SO 034 Kontejnerové stání Hlavní třída 55 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění položky beton asfaltu ACO 11 vč. přesunu hmot.
- m) SO 046 Kontejnerové stání Karvinská 29 - navýšení odkopů zeminy, přesun hmot vč. navýšení poplatků za skládku horniny, doplnění položky podklad ze šterkodrti, dodání zámkové dlažby vč. jejího kladení.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- a) SO 001 Kontejnerové stání Gagarina x Vrchlického – zarovnání styčné plochy živičné, řezání stávajícího živičného krytu, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodníku a komunikaci, osazení sloupku dopravní značky.
- b) SO 002 Kontejnerové stání E. Krásnohorské 2 - řezání stávajícího živičného krytu, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodníku a komunikaci, osazení sloupku dopravní značky.
- c) SO 004 Kontejnerové stání 17. listopadu 24 - řezání stávajícího živičného krytu, osazení sloupku dopravní značky.
- d) SO 010 Kontejnerové stání Moskevská 9 - odstranění asfaltové vrstvy, přesun suti a vybraných hmot, pokládka betonu asfaltu ACO 11 na chodníku a komunikaci, osazení sloupku dopravní značky a přesun hmot.
- e) SO 011 Kontejnerové stání Beethovenova 16 - řezání stávajícího živičného krytu, osazení sloupku dopravní značky.
- f) SO 012 Kontejnerové stání Dělnická 20 - provedení části odkopávek a přemístění výkopků, provedení části podkladních vrstev komunikací a zpevněných ploch, osazení sloupku dopravní značky, osazení části obrubníků, dodání 2 kompletů aretačního systému, 3 kompletů paravánových zástěn, provedení montáže 2 kompletů kontejnerových míst.
- g) SO 014 Kontejnerové stání Moskevská 1a – pokládka beton asfalt ACO 11, osazení sloupku dopravní značky, instalace kompletního aretačního systému včetně zástěn.
- h) SO 017 Kontejnerové stání Zvonková 4 - odstranění stávajícího podkladu, kladení zámkové dlažby, řezání dlažby, osazení obrub a osazení sloupku dopravní značky.
- i) SO 018 Kontejnerové stání Moravská 41 - kladení zámkové dlažby, řezání zámkové dlažby, osazení sloupku dopravní značky a přesun hmot.
- j) SO 019 Kontejnerové stání U Nádraží 19 - řezání stávajícího živičného podkladu, osazení sloupku dopravní značky.
- k) SO 022 Kontejnerové stání Hornická 23 - osazení 1 kompletu paravánové zástěny z recyklovaného profilu, osazení sloupku dopravní značky.
- l) SO 025 Kontejnerové stání Hornická 59-61 - osazení 1 kompletu paravánové zástěny a provedení montáže, osazení sloupku dopravní značky.
- m) SO 033 Kontejnerové stání Nerudova 8 - osazení sloupku dopravní značky a přesunu hmot.
- n) SO 034 Kontejnerové stání Hlavní třída 55 - řezání živičného krytu, osazení sloupku dopravní značky a přesun hmot.
- o) SO 046 Kontejnerové stání Karvinská 29 - odstranění části podkladu a asfaltové vrstvy, přesun části suti a vybouraných hmot, provedení podkladu ze šterkodrti, pokládka beton asfaltu ACO 11, osazení sloupku dopravní značky a přesun hmot.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dle rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 05.06.2023, usn. č. 850/14RM/2023 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 240.984,21 Kč bez DPH (291.590,89 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -350.537,14 Kč bez DPH, (-424.149,94 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 1095/OÚR/22	5.708.128,90 Kč	1.198.707,06 Kč	6.906.835,96 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	240.984,21 Kč	50.606,68 Kč	291.590,89 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-350.537,14 Kč	-73.612,80 Kč	-424.149,94 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	5.598.575,97 Kč	1.175.700,94 Kč	6.774.276,91 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 05.06.2023, č. usnesení 850/14RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy vč rozpočtů na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 12. 06. 2023
za objednatele:

Havířov 15. 06. 2023
za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
XXX
ředitel společnosti

Odkaz na přílohu.

 https://havirov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/klingova_katerina_havirov-city_cz/EXhIR8GcnwxEiptyumM-nWcBnm-18hmz7apGPwHKCoYyA?e=43Gcrz

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje
Havířov dne 16. 06. 2023*