



TSKRP0052HH2

**DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Plzeňská MK, č. akce 13363, Praha 5“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/88/2
číslo smlouvy zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT24

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400, přípravy a
realizace oprav

Milan Zach, TDI

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 40614948, DIČ CZ40614948

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva

Ing. Michael Procházka, člen představenstva

Ing. Renata Hamrská, člen představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
744

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2015 „Plzeňská MK, č. akce 13363, Praha 5,“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu díla, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v provedení:

- a) méněprací (část prací spočívajících v sanaci podloží úzkých a širokých trhlin není po zjištění skutečného stavu odkrytím vrchních vrstev vozovky nutné provádět)

Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 Dodatku.

Článek III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo bez DPH:	2 716 100,00 Kč
DPH:	570 381,00 Kč
Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo včetně DPH:	3 286 481,00 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH:	-177 688,46 Kč
DPH:	-37 314,58 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH:	-215 003,04 Kč
Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	2 538 411,54 Kč
DPH:	533 066,42 Kč
Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:	3 071 477,96 Kč

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Příloha č. 1: Položkový rozpočet
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

15. 12. 2016

V Praze dne

OBJEDNATEL



.....
Prahy

.....
organizace

h. m. PRAHY
"Štěrbařka 770/3, 110 15 PRAHA 1
17

ZHOTOVITEL



.....
Dálniční stavby

IČO: 406 14 948

Ing. Tomáš Hajič
představenstva



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, s.s.
NA BĚLIDLE 198/21,
CZ - 150 00 PRAHA 5

.....
Dálniční stavby Praha, a.s.

IČO: 406 14 948

Ing. Michael Procházka, člen představenstva