

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 750/7288/23 ze dne 31.01.2023

## Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxxxx

xxxxx

a

## AFRY CZ, s. r. o.

zastoupen Ing. Petrem Košanem, jednatelem

sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

bankovní spojení: xxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8073

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: xxxxx

ve věcech technických: xxxxx

Objednatel a zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě jako „**strana**“, nebo společně jako „**strany**“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/7288/23 ze dne 31.01.2023:**

## I.

Rada města Třeboně svým usnesením č. 305/2023-16 ze dne 24.05.2023 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/7288/23 ze dne 31.01.2023 na zpracování projektové dokumentace na stavbu parkoviště v Jateční ulici v Třeboni, včetně získání povolení stavby, se společností AFRY CZ, s. r. o., IČ 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je změna doby plnění díla a změna platebních podmínek z důvodu, že není dosud schválená Změna č. 2 Územního plánu Třeboně. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2023 Smlouvu o dílo č. 750/7288/23 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „**Parkoviště v Jateční ulici v Třeboni (za Novým dvorem)**“ včetně získání povolení stavby (dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“) dohodly na změnách smluvního ujednání ve smlouvě blíže specifikovaných v odst. 3 a odst. 4 tohoto článku.
3. Dohodou smluvních stran sjednaná změna spočívá v úpravě čl. V. Doba plnění odst. 1 smlouvy. Původní text se v celém rozsahu ruší a nový text zní takto:
  1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
    - 1.1 Zpracovaný návrh řešení bude předložen objednateli do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. Po projednání a schválení návrhu objednatel písemně vyzve dodavatele (datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou) k zahájení prací na PD.
    - 1.2 Do 30 kalendářních dnů od data odeslání výzvy bude objednateli předána v elektronické podobě na datovém nosiči dokumentace, kterou zhotovitel rozesílá dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
      - 1.3.1. Do 60 kalendářních dnů od data předání dokumentace podle předchozího bodu bude předána dokumentace DÚSP se zpracovanými připomínkami a požadavky DOSS, správců sítí a účastníků stavebního řízení.
      - 1.3.2. Na základě písemné výzvy objednatele (datovou zprávou nebo e-mailovou zprávou) po nabytí účinnosti Změny č. 2 Územního plánu Třeboň bude do 30 kalendářních dnů od data odeslání výzvy předána dokumentace DÚSP se stanoviskem odboru územního plánování a stavebního řádu. Současně bude předán doklad o podání žádosti o povolení stavby ke stavebnímu úřadu.
    - 1.4 Do 20 kalendářních dnů od vydání povolení stavby bude předána PD ve stupni DZS/DPS.
4. Dohodou smluvních stran sjednaná změna spočívá v úpravě čl. IX. Platební podmínky odst. 3. smlouvy. Původní text se v celém rozsahu ruší a nový text zní takto:
  3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
    - po odsouhlasení návrhu řešení 10 % z ceny díla;
    - po předání DÚSP podle čl. V., bodu 1.3.1, 50 % z ceny díla;
    - po zahájení posledního stavebního řízení stavebním úřadem 10 % z ceny díla;
    - po předání DZS/DPS 30 % z ceny díla.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Není-li tímto dodatkem stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotovený v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku.
5. V případě, že je účinnost dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 305/2023-16 ze dne 24.05.2023.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni 16.06.2023

V Praze 15.06.2023

za objednatele

za zhotovitele

**Město Třeboň**

**AFRY CZ, s. r. o.**

PaedDr. Jan Váňa, starosta

Ing. Petr Košan, jednatel

Za správnost: xxxxx