

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – II. Etapa“
ze dne 24.1.2023
(dále jen dodatek)

I.
Smluvní strany

1. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou — ředitelkou školy
IČO: 61989011
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech vyhotovení projektové dokumentace:
Ing. Monika Kocháňová — ředitelka školy, tel.: 734 412 664, kochanovam@jazgym.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Karel Oleksy, tel. 733 673 578, e-mail: oleksyk@jazgym.cz
(dále jen „objednatel“)

2. INDETAIL s. r. o.

se sídlem: Zápalaova 379/27, 746 01 Opava – Předměstí
IČO: 06717390
DIČ: CZ 06717390
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 282480769/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73503
Osoba oprávněná jednat ve věcech vyhotovení projektové dokumentace: Kamil Krátký –
jednatel (tel. 605 521 889)
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu dodatečných požadavků objednatele vyvstala při projekční činnosti potřeba víceprací (dále jen VCP) souvisejících s nedostatečnou kompatibilitou I. a II. etapy elektroinstalace a příprav pro následné napojení nově budovaných učeben v budově dotčeného gymnázia na již zrekonstruovanou elektroinstalaci.
3. Předmětné VCP mají vliv na rozsah díla a dobu plnění.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci VCP doplní dílo zpracované dle smlouvy o požadavky a změny dohodnuté v rámci společného jednání objednatele a zhotovitele ze dne 24. 4. 2023, které vzešly z vyjádření zhotovitele (příloha č. 1 tohoto dodatku) a jenž jsou popsány v zápisu (příloha č. 2 tohoto dodatku).
2. Smluvní strany se dohodly na nových termínech pro provedení díla doplněného o VCP.
Text v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy v těchto termínech:
 - a) do 15.6.2023 zhotovitel odevzdá objednateli upravené souhrnné rozpočty,
 - b) do 26.6.2023 zhotovitel odevzdá objednateli doplněnou a změněnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
3. Smluvní strany se dohodly, že za výše uvedené VCP se cena díla navyšuje o částku 65.340,- Kč vč. DPH.
4. Text v čl. VII. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	188.500,- Kč
DPH 21%	39.585,- Kč
včetně DPH	228.085,- Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
příloha č. 1 – Vyjádření
příloha č. 2 – Zápis

V Ostravě dne 13.6.2023



za objednatele

Ing. Monika Kochánková – ředitelka

V Ostravě dne 13.6.2023



za zhotovitele

Kamil Krátký - jednatel