



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dodávce a poskytnutí servisních služeb

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy“

číslo smlouvy objednatele: 2022001974

číslo smlouvy zhotovitele: 17/2022

číslo veřejné zakázky: 22120

veřejná zakázka malého rozsahu:

spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní údaje: [redacted]
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Sedlák, technický ředitel
IČO: 25680595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní údaje: [redacted]
ID: v352awf



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 20. 10. 2022. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 13. 3. 2023. Smlouva č. 2022001974 včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě požadavků provozovatelů, požadavků třetích stran, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínek provádění díla.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VII odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. VII odst. 1 smlouvy zní:

VII. Cena plnění

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **106.313.823,81 Kč bez DPH**, z čehož:
 - a. cena za provedení díla: 82.743.223,81 Kč bez DPH;
 - b. cena za poskytování periodických servisních služeb: 23.570.600,- Kč bez DPH, když (cena za poskytování periodických servisních služeb bude činit max. 30 % z celkové ceny bez ceny za dodatečné plnění)
 - i. cena za 1. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;
 - ii. cena za 2. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;
 - iii. cena za 3. rok poskytování služeb činí: 2.140.200,00 Kč bez DPH;
 - iv. cena za 4. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;
 - v. cena za 5. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;
 - vi. cena za 6. rok poskytování služeb činí: 4.330.200,00 Kč bez DPH;



vii. cena za 7. rok poskytování služeb činí:	2.390.000,00 Kč bez DPH;
viii. cena za 8. rok poskytování služeb činí:	2.390.000,00 Kč bez DPH;
ix. cena za 9. rok poskytování služeb činí:	2.730.200,00 Kč bez DPH;
x. cena za 10. rok poskytování služeb činí:	2.390.000,00 Kč bez DPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodávce	112.256.500,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce	- 3.336.821,59 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce	- 2.605.854,60 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.522.080,93 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	4.127.935,53 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	106.313.823,81 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 001a, 008b, 009a, 009b, 010a, 010b, 011a, 011b, 012a, 012b, 013b, 014b, 015b, 016b, 017a.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 5. 6. 2023, č. 781/2023.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:


1aa

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: KB.69	Část:
Popis změny: Koordinace s připravenou stavbou ŘSD, rozšíření kruhového objezdu na úkor vnitřního středového ostrůvku, ve kterém mělo být původně osazeno zařízení pro Kamerový systém dle PD. Posun kabelových rýh a sloupů do budoucí vyhovující požadované trasy stavby. Schváleno ŘSD, vytýčeno geodetem ŘSD. Požadována hloubka výkopu 120 cm v budoucí zeleni a hloubka výkopu 140 cm v budoucí komunikaci. <u>Změnový rozpočet rozdělen na dvě části podle dohody ŘSD a města ze dne</u> Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
Posouzení změny - technický dozor 	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	zapracovány
do časového plánu:	zapracovány
do ceny:	zvýšení o: 367,208.98 Kč s DPH 21% 444,322.87 Kč
	snížení o: s DPH 21%
Navrhovatel změny:	Podpis:
zhotovitel	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:  SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Dolní 1, 372 14 České Budějovice IČO 255 80 595, tel: 723 806 182 provozovna Č. Budějovice
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis: 
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. : 367,208.98 Kč s DPH 21% 444,322.87 Kč

V Českých Budějovicích dne: 5/26/2023

Přílohy: rozpočet



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230526

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/26/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **367,208.98**

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	367,208.98	77,113.89
DPH snížená	15,00%	0.00	0.00

Cena s DPH **444,322.87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 26.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		367,208.98	444,322.87
2	Technologie	13,301.90	16,095.30
5	Stavebně montážní práce	323,771.34	391,763.32
6	Vrchní vrstvy	30,135.74	36,464.25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 26.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13,301.90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13,301.90	21.00%	2,793.40
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	16,095.30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13,301.90
D	M		Práce a dodávky M				13,301.90
D	21-M		Elektromontáže				13,301.90
32	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	227.700	49.60	11,293.92
33	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	26.000	60.00	1,560.00
34	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m	135.750	3.30	447.98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 26.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **323,771.34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	323,771.34	21.00%	67,991.98
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH **391,763.32** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							323,771.34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				239,085.00
D	1		Zemní práce				239,085.00
1	K	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v homině tř 1 až 3 <i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílové jámy, opěrné a vodící bloky a pod.)</i>	m	75.900	3,150.00	239,085.00
P							
D	M		Práce a dodávky M				84,686.34
D	22-M		Montáže technologických zařízení Pro dopravní stavby				9,609.87
7	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	26.000	44.70	1,162.20
8	K	220060429R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 90 mm	m	227.700	37.10	8,447.67
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				75,076.47
		460161483	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v homině tř II skupiny 4	m	5.438	1,620.00	8,808.75
		460171483	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 120 cm v homině tř II skupiny 4	m	48.938	466.00	22,804.88
23	K	460171513	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 140 cm v homině tř II skupiny 4	m	7.350	543.00	3,991.05
		460421109R	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	123.450	97.31	12,012.92
24	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 22 cm	m	135.750	14.70	1,995.53
		460431513	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	5.438	293.00	1,593.33
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč. hutnění</i>				
25	K	460451514	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	48.938	171.00	8,368.40
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč. hutnění</i>				
27	K	460451533	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 140 cm z horniny tř II skupiny 4	m	7.350	181.00	1,330.35
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>vč. hutnění</i>				
28	K	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	8.024	145.90	1,170.73
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	72.218	42.90	3,098.15
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	8.024	217.60	1,746.02
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14.444	564.70	8,156.36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrtsvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 26.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30,135.74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30,135.74	21.00%	6,328.51
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		36,464.25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo:

České Budějovice

Datum:

26.05.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30,135.74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30,135.74
D	1		Zemní práce				30,135.74
	K	121151103R	Sejmutí omice tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	160.485	60.40	9,693.29
	VV		KS_VII				
11	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	160.485	86.80	13,930.10
	VV		KS_VII				
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160.485	27.30	4,381.24
	VV		KS_VII				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.407	183.30	441.20
	VV		160,485*0,015 *Přepočtené koeficientem množství				
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16.049	105.30	1,689.91
	VV		KS_VII*0,1		16.049		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

008b

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady	Část:	
Popis změny: S ohledem na nesouhlas realizovat překop ani převěs přes Lidickou třídu byl odsouhlasen na KB.50 přesun kamer, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány
	do časového plánu:	zapracovány
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%
		snížení o: s DPH 21%
		-205 775,34 Kč -248 988,16 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:	Podpis:	
	SOUHLASÍ	
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-205 775,34 Kč
	s DPH 21%	-248 988,16 Kč

V Českých Budějovicích dne: 17.05.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.05.2023
CZ-CPA: 42 22 22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -205 775,34

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	-205 775,34	-43 212,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -248 988,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 17.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-205 775,34	-248 717,06
5	Stavebné montážní práce	-81 748,93	-98 916,21
6	Vrchní vrstvy	-124 026,41	-149 800,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-81 748,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-81 748,93	21,00%	-17 167,28	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-98 916,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-81 748,93
D	M		Práce a dodávky PSV				-81 748,93
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-81 748,93
23	K	460150709R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	-26,200	1 605,90	-42 074,58
27	K	460560709R	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3-4	m	-26,200	561,20	-14 703,44
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-3,406	145,90	-496,94
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-30,654	42,90	-1 315,06
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,406	217,60	-741,15
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,131	564,70	-3 462,06
34	K	899623167R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu š. 65 cm	m	-26,200	723,50	-18 955,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-124 026,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-122 735,45	21,00%	-25 774,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-149 800,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-124 026,41
D HSV Práce a dodávky HSV							-124 026,41
D 1 Zemní práce							-76 916,44
5	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	-32,600	192,00	-6 259,20
7	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	-32,600	1 238,50	-40 375,10
8	K	113107044	Odstranění podkladu živichých tl 200 mm při překopech ručně	m2	-32,600	928,90	-30 282,14
D 5 Komunikace pozemní							-75 475,52
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-32,600	241,50	-7 872,90
21	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-32,600	557,30	-18 167,98
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-32,600	371,50	-12 110,90
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-65,200	22,40	-1 460,48
25	K	573231106	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-65,200	19,80	-1 290,96
27	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-32,600	458,30	-14 940,58
28	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-32,600	602,20	-19 631,72
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-12 363,30
39	K	919732221	Styčná spára napojení nového živichého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez proezání	m	-57,000	68,20	-3 887,40
40	K	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	-57,000	148,70	-8 475,90
D 997 Přesun sutě							40 173,42
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,000	148,70	5 204,50
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	665,000	31,00	20 615,00
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,000	346,80	3 814,80
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamene zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,600	309,60	6 377,76
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,600	743,10	4 161,36
D 998 Přesun hmot							555,43
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	3,320	92,90	308,43
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živichým, betonovým do 5000 m	t	3,320	37,20	123,50
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živichým, betonovým ZKD 5000 m	t	3,320	37,20	123,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

009a

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady	Část:																			
Popis změny: S ohledem na nově zrealizovaný uliční prostor a nesouhlas realizace překopu nová vozovky v záruce bylo na KB.54 odsouhlaseno řešení napájení kamer pomocí bateriového zdroje, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne																				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																				
Posouzení změny - technický dozor																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 45%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 40%;">zapracovány</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">92,874.66 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">112,378.34 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány		do časového plánu:	zapracovány		do ceny:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">92,874.66 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">112,378.34 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>	zvýšení o:	92,874.66 Kč	s DPH 21%	112,378.34 Kč			snížení o:		s DPH 21%	
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány																		
	do časového plánu:	zapracovány																		
	do ceny:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">92,874.66 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">112,378.34 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>	zvýšení o:	92,874.66 Kč	s DPH 21%	112,378.34 Kč			snížení o:		s DPH 21%									
zvýšení o:	92,874.66 Kč																			
s DPH 21%	112,378.34 Kč																			
snížení o:																				
s DPH 21%																				
Navrhovatel změny:	Podpis:																			
zhotovitel																				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																			
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Dřevní 1, 372 11 České Budějovice IČO 256 80 595, m.: 723 806 182 provozovna Č. Budějovice																			
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																			
Vyjádření objednatele:	Podpis:																			
<i>SOUHLASÍ</i>	<i>n</i>																			
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">92,874.66 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">112,378.34 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. :	92,874.66 Kč	s DPH 21%	112,378.34 Kč															
Celková cena změnového listu č. :	92,874.66 Kč																			
s DPH 21%	112,378.34 Kč																			

V Českých Budějovicích dne: 5/15/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/15/2023

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92,874.66
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 92,874.66	Výše daně 19,503.68
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			112,378.34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92,874.66	112,378.34
2	Technologie	74,400.00	90,024.00
6-54a	vrchní vrstvy - KB54 - ZL a	18,474.66	22,354.34



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/15/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			74,400.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74,400.00	21.00%	15,624.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		90,024.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **74,400.00**

o M Práce a dodávky M 74,400.00

o 21-M Elektromontáže 74,400.00

01 N	M	001	Záložní zdroj dobíjení z VO	kus	1.000	45,800.00	45,800.00
02 N	M	002	Instalační materiál	kus	1.000	3,800.00	3,800.00
03 N	M	003	Kompletace záložního zdroje	kus	1.000	6,800.00	6,800.00
04 N	M	004	SW nastavení přenosu, telemetrie včetně připojení do SW platformy	kus	1.000	5,500.00	5,500.00
05 N	M	005	Montáž a doprava záložního zdroje	kus	1.000	12,500.00	12,500.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

6-54a - vrchní vrstvy - KB54 - ZL a

KSO: 828 89

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129

Datum: 5/15/2023

CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18,474.66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18,474.66	21.00%	3,879.68
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

22,354.34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

6-54a - vrchní vrstvy - KB54 - ZL a

Místo:

České Budějovice

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18,474.66
D HSV Práce a dodávky HSV							18,474.66
D 1 Zemní práce							5,839.68
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	13.200	101.50	1,339.80
	W		KS_III		13.200		
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	13.200	173.70	2,292.84
	W		KS_II		0.000		
	W		KS_III		13.200		
	W		KS_10		0.000		
	W		Součet		13.200		
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	13.200	167.20	2,207.04
	W		KS_II		0.000		
	W		KS_III		13.200		
	W		Součet		13.200		
D 4 Vodorovné konstrukce							1,716.00
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	13.200	130.00	1,716.00
	W		KS_II		0.000		
	W		KS_III		13.200		
	W		KS_IV		0.000		
	W		KS_10		0.000		
	W		Součet		13.200		
D 5 Komunikace pozemní							4,222.94
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13.200	303.20	4,002.24
	W		KS_III		13.200		
34	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0.660	334.40	220.70
	W		KS_III*0,05		0.660		
D 997 Přesun sutě							6,497.45
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6.204	148.70	922.53
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	117.876	31.00	3,654.16
	W		6.204*19 'Přepočtené koeficientem množství		117.876		
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6.204	309.60	1,920.76
	W		3,828+2,376		6.204		
D 998 Přesun hmot							198.59
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1.187	92.90	110.27
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1.187	37.20	44.16
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1.187	37.20	44.16

SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT
 Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

Datum: 15.05.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
6-54a	vrchní vrstvy - KB54 - ZL a		
KS_10	Konstrukce chodníku z betonové dlažby	m2	0.000
	0		0.000
Použití figury:			
113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	13.200
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	13.200
KS_I	ZPĚTNÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE, POVRCH ASFALT	m2	-31.300
	-31,3		-31.300
KS_II	ZPĚTNÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE, POVRCH DLAŽEBNÍ KOSTKA	m2	0.000
	0		0.000
Použití figury:			
113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	13.200
113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	13.200
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	13.200
KS_III	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	13.200
	13,2		13.200
Použití figury:			
113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	13.200
113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	13.200
113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	13.200
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	13.200
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13.200
59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0.660
KS_IV	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ ZE ŽULOVÉ MOZAIKY	m2	0.000
	0		0.000
Použití figury:			
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	13.200
KS_V	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ S ASFALTOVÝM KRYTEM	m2	-13.200
	-13,2		-13.200
KS_VII	ZPĚTNÁ ÚPRAVA ZELENĚ	m2	0.000
	0		0.000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

009b

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady	Část:															
Popis změny: S ohledem na nově zrealizovaný uliční prostor a nesouhlas realizace překopu nová vozovky v záruce bylo na KB.54 odsouhlaseno řešení napájení kamer pomocí bateriového zdroje, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne																
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>																
Dopady:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 40%;">zpracovány</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>zvýšení o: s DPH 21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-291,925.88 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-353,230.31 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	zpracovány		do časového plánu:	zpracovány		do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%			snížení o:	-291,925.88 Kč		s DPH 21%	-353,230.31 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány															
do časového plánu:	zpracovány															
do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%															
	snížení o:	-291,925.88 Kč														
	s DPH 21%	-353,230.31 Kč														
Navrhovatel změny:	Podpis:															
zhotovitel																
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:															
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Dolní 1.3/2 14 České Budějovice 380 595, m.: 723 806 182 vozovna Č. Budějovice															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:															
	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>															
Vyjádření objednatele:	Podpis:															
<i>SOUHLASÍM</i>																
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. :</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-291,925.88 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-353,230.31 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. :	-291,925.88 Kč	s DPH 21%	-353,230.31 Kč											
Celková cena změnového listu č. :	-291,925.88 Kč															
s DPH 21%	-353,230.31 Kč															

V Českých Budějovicích dne: 4/27/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 4/27/2023

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -291,925.88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-291,925.88	-61,304.43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -353,230.31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023


Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel: s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-291,925.88	-353,230.31
5-54b	Stavebně montážní práce - KB54 - ZL b	-69,810.26	-84,470.41
6-54b	vrchní vrstvy - KB54 - ZL b	-222,115.62	-268,759.90



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

5-54b - Stavebně montážní práce - KB54 - ZL b

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

#REF!

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

Zhotovitel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Zpracovatel:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-69,810.26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69,810.26	21.00%	-14,660.15
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	-84,470.41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

5-54b - Stavebně montážní práce - KB54 - ZL b

Místo:

Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

#REF!

Projektant:

SVAŘČU IMPFIO

Zhotovitel:

Statutární město České Budějovice

Zpracovatel:

SVAŘČU IMPFIO
CZ 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69,810.26
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							-69,810.26
31	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	-26.300	22.90	-602.27
53	M	34111054	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3 x 4 mm ²	m	-26.300	52.60	-1,383.38
22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	-5.400	179.30	-968.22
23	K	460150709R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	-20.990	1,605.90	-33,707.84
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	-5.400	52.40	-282.96
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	-5.400	76.50	-413.10
27	K	460560709R	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3-4	m	-20.990	561.20	-11,779.59
P							
<i>Poznámka k položce: vč. hutnění</i>							
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m ³	-3.107	145.90	-453.27
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m ³	-27.960	42.90	-1,199.50
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-3.107	217.60	-676.02
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5.592	564.70	-3,157.84
34	K	899623167R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu š. 65 cm	m	-20.990	723.50	-15,186.27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

6-54b - vrchní vrstvy - KB54 - ZL b

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-222,115.62
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-222,115.62	21.00%	-46,644.28	
	0.00	15.00%	0.00	
Cena s DPH		v CZK		-268,759.90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

221128_Rozpočet kamery po KB

Objekt:

6-54b - vrchní vrstvy - KB54 - ZL b

Místo:

České Budějovice

Datum:

27.04.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-222,115.62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-222,115.62
D	1		Zemní práce				-86,199.36
5	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	-31.300	192.00	-6,009.60
	W		-KS_I		-31.300		
	W		KS_10		0.000		
	W		Součet		-31.300		
7	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	-31.300	1,238.50	-38,765.05
	W		-KS_I		-31.300		
8	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech ručně	m2	-44.500	928.90	-41,336.05
	W		-KS_I		-31.300		
	W		-KS_V		-13.200		
	W		Součet		-44.500		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-1.300	68.20	-88.66
	W		"KB54" -1,3		-1.300		
D	5		Komunikace pozemní				-87,772.28
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-13.200	167.20	-2,207.04
	W		KS_III		0.000		
	W		KS_IV		0.000		
	W		-KS_V		-13.200		
	W		KS_10		0.000		
	W		Součet		-13.200		
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-31.300	241.50	-7,558.95
	W		-KS_I		-31.300		
20	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-13.200	532.60	-7,030.32
	W		-KS_V		-13.200		
21	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-31.300	557.30	-17,443.49
	W		-KS_I		-31.300		
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-31.300	371.50	-11,627.95
	W		-KS_I		-31.300		
24	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-44.500	22.40	-996.80
	W		-KS_I		-31.300		
	W		-KS_V		-13.200		
	W		Součet		-44.500		
25	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-75.800	19.80	-1,500.84
	W		-2*KS_I		-62.600		
	W		-KS_V		-13.200		
	W		Součet		-75.800		
26	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-13.200	470.70	-6,213.24
	W		-KS_V		-13.200		
27	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-31.300	458.30	-14,344.79
	W		-KS_I		-31.300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-31.300	602.20	-18,848.86
	W		-KS_I		-31.300		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-9,785.53
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1.300	247.70	-322.01
	W		*KB54* -1,3		-1.300		
	W		Součet		-1.300		
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-0.260	204.40	-53.14
	W		*náhrada stávajících obrubníků - odhad 5%* -5,2/100*5		-0.260		
39	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-43.200	68.20	-2,946.24
	W		-43,2		-43.200		
40	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	-43.200	148.70	-6,423.84
	W		*KB54* -(21,9+7,7+13,6)		-43.200		
	W		Součet		-43.200		
41	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-1.300	31.00	-40.30
D 997 Přesun sutě							-38,316.80
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-53.626	42.70	-2,289.83
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1,018.894	9.82	-10,005.54
	W		-53,626*19 'Přepočtené koeficientem množství		-1,018.894		
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-19.830	346.80	-6,877.04
	W		-(19,563+0,267)		-19.830		
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-13.772	309.60	-4,263.81
	W		-13,772		-13.772		
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-20.025	743.10	-14,880.58
	W		-20,025		-20.025		
D 998 Přesun hmot							-41.65
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0.249	92.90	-23.13
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-0.249	37.20	-9.26
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-0.249	37.20	-9.26

SEZNAM FIGUR

Kód: IMPORT
Stavba: 221128_Rozpočet kamery po KB

Datum: 27.04.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
6-54b	vrchní vrstvy - KB54 - ZL b		
KS_10	Konstrukce chodníku z betonové dlažby	m2	0,000
	0		0,000
Použití figury:			
113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	-31.300
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-13.200
KS_J	ZPĚTNÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE, POVRCH ASFALT	m2	31.300
	31,3		31,300
Použití figury:			
113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	-31,300
113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	-31,300
113107044	Odstranění podkladu živých tl 200 mm při překozech ručně	m2	-44,500
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-31,300
565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-31,300
567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-31,300
573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	-44,500
573231106	Postřík živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-75,800
577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-31,300
577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-31,300
KS_II	ZPĚTNÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE, POVRCH DLAŽEBNÍ KOSTKA	m2	0,000
	0		0,000
KS_III	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY	m2	0,000
	0		0,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-13,200
KS_IV	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ ZE ŽULOVÉ MOZAIKY	m2	0,000
	0		0,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-13,200
KS_V	KONSTRUKCE PLOCH PRO PĚŠÍ S ASFALTOVÝM KRYTEM	m2	13,200
	13,2		13,200
Použití figury:			
113107044	Odstranění podkladu živých tl 200 mm při překozech ručně	m2	-44,500
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-13,200
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-13,200
573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	-44,500
573231106	Postřík živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-75,800
577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-13,200
KS_VII	ZPĚTNÁ ÚPRAVA ZELENĚ	m2	0,000
	0		0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

010a

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: S ohledem na nově zrealizovanou (doposud městu nepředanou) stavbu VGP Parku, včetně nového chodníku, byla odsouhlasena změna řešení vední kabelové rýhy na KB.80 mimo chodník, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány
	do časového plánu:	zapracovány
	do ceny:	zvýšení o: 174,572.19 Kč s DPH 21% 211,232.35 Kč
		snížení o: s DPH 21%
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.l. 1 217 2 14 České Budějovice 256 80 595, m - 723 806 18, provozovna Č. Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASA</i>	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	174,572.19 Kč
	s DPH 21%	211,232.35 Kč

V Českých Budějovicích dne: 5/22/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/22/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			174,572.19
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 174,572.19	Výše daně 36,660.16
DPH snížená	Sazba daně 15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			211,232.35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 22.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		174,572.19	211,232.34
2	Technologie	28,984.63	35,071.40
5	Stavebně montážní práce	57,760.54	69,890.25
6	Vrchní vrstvy	87,827.02	106,270.69



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28,984.63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28,984.63	21.00%	6,086.77
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		35,071.40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **28,984.63**

o M Práce a dodávky M **28,984.63**

o 21-M Elektromontáže **28,984.63**

31	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	111.600	22.90	2,555.64
35	M	341111693R	Výstražná folie šířka 22 cm oranžová	m	111.600	3.30	368.28
37	M	R024	Mikrotrubka pro optické vlákno 10/8	m	122.400	12.70	1,554.48
44	M	R031	Optický kabel pro zafouknutí - 12 vláken	m	122.400	31.71	3,881.83
55	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x10 mm ²	m	122.400	135.60	16,597.44
24	K	R112	Záfuk optického kabelu	m	122.400	32.90	4,026.96



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57,760.54

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	57,760.54	21.00%	12,129.71
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 69,890.25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57,760.54

D M Práce a dodávky M 57,760.54

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4,759.56

4	K	210810027R	Protážení kabelů chráničkami pod vozovkou	m	10.800	105.90	1,143.72
9	K	220060430R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	111.600	32.40	3,615.84

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 53,000.98

20	K	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro sloupy a základy skříní ručně v hornině tř 3-4	m3	2.000	1,623.50	3,247.00
25	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 22 cm	m	111.600	14.00	1,562.40
22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	111.600	179.30	20,009.88
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	111.600	52.40	5,847.84
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd 3-4	m	111.600	76.50	8,537.40
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	7.812	145.90	1,139.77
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	70.308	42.90	3,016.21
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	7.812	217.60	1,699.89
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14.062	564.70	7,940.59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				87,827.02
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87,827.02	21.00%	18,443.67
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	106,270.69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel: CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87,827.02

D HSV Práce a dodávky HSV **87,827.02**

D 1 Zemní práce **47,570.16**

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	16.500	101.50	1,674.75
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	16.500	173.70	2,866.05
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	16.500	167.20	2,758.80
10	K	121112003	Sejmутí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	91.300	313.70	28,640.81
11	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	91.300	86.80	7,924.84
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91.300	27.30	2,492.49
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.370	183.30	251.03
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9.130	105.30	961.39

D 4 Vodorovné konstrukce **2,639.00**

15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	20.300	130.00	2,639.00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 5 Komunikace pozemní **11,178.75**

16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20.300	167.20	3,394.16
31	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	3.800	619.20	2,352.96
32	K	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	0.190	805.00	152.95
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16.500	303.20	5,002.80
34	K	59245015	Dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0.825	334.40	275.88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **1,520.76**


43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	16.500	83.60	1,379.40
45	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí	m2	3.800	37.20	141.36

D 997 Přesun sutě **24,710.07**

46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21.187	148.70	3,150.51
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	402.553	31.00	12,479.14
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7.986	346.80	2,769.54
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8.071	309.60	2,498.78
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5.130	743.10	3,812.10

D 998 Přesun hmot **208.28**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1.245	92,90	115,66
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1.245	37,20	46,31
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1.245	37,20	46,31



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

010b

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: S ohledem na nově zrealizovanou (doposud městu nepředanou) stavbu VGP Parku, včetně nového chodníku, byla odsouhlasena změna řešení vední kabelové rýhy na KB.80 mimo chodník, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány
	do časového plánu:	zapracovány
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%
		snížení o: -552,025.75 Kč s DPH 21% -666,381.13 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 77 11 České Budějovice 380 595, m.: 723 806 182 zovna Č. Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>	
Vyjádření objednatele:	Podpis:	
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>	
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-552,025.75 Kč
	s DPH 21%	-666,381.13 Kč

V Českých Budějovicích dne: 5/10/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: **Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/10/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -552,025.75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-552,025.75	-115,925.41
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK -667,951.16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 10.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-552,025.75	-666,381.13
2	Technologie	-23,122.35	-26,408.02
5	Stavebně montážní práce	-110,227.33	-133,375.07
6	Vrchní vrstvy	-418,676.07	-506,598.04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-23,122.35
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15,646.06		21.00%	-3,285.67
DPH snížená	0.00		15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK		-26,408.02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23,122.35

D M Práce a dodávky M

-23,122.35

D 21-M Elektromontáže

-23,122.35

31	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	-96.700	22.90	-2,214.43
35	M	341111693R	Výstražná folie šířka 22 cm oranžová	m	-96.700	3.30	-319.11
37	M	R024	Mikrotrubka pro optické vlákno 10/8	m	-96.700	12.70	-1,228.09
44	M	R031	Optický kabel pro zafouknutí - 12 vláken	m	-96.700	31.71	-3,066.77
24	K	R112	Záfuk optického kabelu	m	-96.700	32.90	-3,181.43
55	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x10 mm2	m	-96.700	135.60	-13,112.52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-110,227.33
---------------------	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110,227.33	21.00%	-23,147.74
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-133,375.07
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

10.05.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-110,227.33

D M

Práce a dodávky M

-110,227.33

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-3,133.08

9	K	220060430R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	-96.700	32.40	-3,133.08
---	---	------------	---	---	---------	-------	-----------

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-1,353.80

25	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 22 cm	m	-96.700	14.00	-1,353.80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-105,740.45

22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	-72.900	179.30	-13,070.97
23	K	460150709R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	-23.800	1,605.90	-38,220.42
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	-72.900	52.40	-3,819.96
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd 3-4	m	-72.900	76.50	-5,576.85
27	K	460560709R	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3-4	m	-23.800	561.20	-13,356.56
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-8.197	145.90	-1,195.94
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-73.773	42.90	-3,164.86
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-8.197	217.60	-1,783.67
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-14.755	564.70	-8,331.92
34	K	899623167R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu š. 65 cm	m	-23.800	723.50	-17,219.30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -418,676.07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-418,676.07	21.00%	-87,921.97
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK -506,598.04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-418,676.07

D HSV Práce a dodávky HSV **-418,676.07**

D 1 Zemní práce **-127,439.08**

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	-159.000	101.50	-16,138.50
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	-159.000	173.70	-27,618.30
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	-159.000	167.20	-26,584.80
5	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	-24.200	192.00	-4,646.40
7	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	-24.200	1,238.50	-29,971.70
8	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překozech ručně	m2	-24.200	928.90	-22,479.38

D 4 Vodorovné konstrukce **-20,670.00**

15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	-159.000	130.00	-20,670.00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

D 5 Komunikace pozemní **-132,937.84**

16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-159.000	167.20	-26,584.80
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-24.200	241.50	-5,844.30
21	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1.5 m	m2	-24.200	557.30	-13,486.66
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-24.200	371.50	-8,990.30
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-24.200	22.40	-542.08
25	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2	m2	-48.400	19.80	-958.32
27	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1.5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-24.200	458.30	-11,090.86
28	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1.5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-24.200	602.20	-14,573.24
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-159.000	303.20	-48,208.80
34	K	59245015	Dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-7.950	334.40	-2,658.48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **-13,292.40**

43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	-159.000	83.60	-13,292.40
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

D 997 Přesun sutě **-121,945.36**

46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-111.393	148.70	-16,564.14
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2,116.467	31.00	-65,610.48
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-15.125	346.80	-5,245.35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-85.378	309.60	-26.433.03
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-10.890	743.10	-8.092.36
D	998		Přesun hmot				-2.391,39
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-14.294	92.90	-1.327.91
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-14.294	37.20	-531.74
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-14.294	37.20	-531.74

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

011a

Změna:

- D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:												
Popis změny: Vzhledem k opakovaně se nezdařenému prolaku (stará vozovka a zbytky betonů pod vozovkou) na KB.84 bylo odsouhlasena změna kabelového vedení jednoho ramene křížovky na převěs, viz zápis ve stavebním deníku													
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:													
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>													
Dopady:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 40%;">zpracovány</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td> zvýšení o: 25,980.00 Kč s DPH 21% 31,435.80 Kč </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> snížení o: s DPH 21% </td> <td></td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	zpracovány		do časového plánu:	zpracovány		do ceny:	zvýšení o: 25,980.00 Kč s DPH 21% 31,435.80 Kč			snížení o: s DPH 21%	
do projektové dokumentace:	zpracovány												
do časového plánu:	zpracovány												
do ceny:	zvýšení o: 25,980.00 Kč s DPH 21% 31,435.80 Kč												
	snížení o: s DPH 21%												
Navrhovatel změny:	Podpis:												
zhotovitel													
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:												
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 372 14 České Budějovice 80 595, tel: 723 806 182 zozovna Č. Budějovice												
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:												
	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block;"></div>												
Vyjádření objednatele:	Podpis:												
SOUHLASA	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block;"></div>												
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. :</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">25,980.00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">s DPH 21% 31,435.80 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. :	25,980.00 Kč		s DPH 21% 31,435.80 Kč								
Celková cena změnového listu č. :	25,980.00 Kč												
	s DPH 21% 31,435.80 Kč												

V Českých Budějovicích dne: 4/27/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 4/27/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25,980.00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
snížená	21.00%	25,980.00	5,455.80
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH			31,435.80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 27.04.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25,980.00	31,435.80
5	Stavebně montážní práce	25,980.00	31,435.80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25,980.00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25,980.00	21.00%	5,455.80
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	31,435.80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25,980.00

o HSV Práce a dodávky HSV

25,980.00

o 1 Zemní práce

25,980.00

1	N	K	001	Ochranná panceřová trubka prům. 29 mm	m	40.000	345.00	13,800.00
2	N	K	002	Úchyt na panceřovou trubku	ks	10.000	290.00	2,900.00
3	N	K	003	Ocelové lanko na zavěšení kabelů	m	40.000	27.00	1,080.00
4	N	K	004	Montáž vrchního vedení	kus	1.000	8,200.00	8,200.00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy


Pořadové číslo změnového listu:

011b

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: Vzhledem k opakovaně se nezdařenému protlaku (stará vozovka a zbytky betonů pod vozovkou) na KB.84 bylo odsouhlasena změna kabelového vedení jednoho ramene křížovatky na převěs, viz zápis ve stavebním deníku		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány
	do časového plánu:	zapracovány
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%
		snížení o: -64,747.13 Kč s DPH 21% -78,344.03 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
	 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 1, 372 14 České Budějovice 355 80 595, m.: 723 806 82 Mlýnská 6, Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-64,747.13 Kč
	s DPH 21%	-78,344.03 Kč

V Českých Budějovicích dne: 4/27/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 4/27/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-64,747.13
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně -64,747.13	Vyše daně -13,596.90
DPH snížená	Sazba daně 15.00%	Základ daně 0.00	Vyše daně 0.00
Cena s DPH v CZK			-78,344.03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 27.04.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-64,747.13	-78,344.03
5	Stavebně montážní práce	-31,930.82	-38,636.29
6	Vrchní vrstvy	-32,816.31	-39,707.74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-31,930.82
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-31,930.82	21.00%	-6,705.47
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-38,636.29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-31,930.82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19,278.00
D	1		Zemní práce				-19,278.00
1	K	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 3	m	-6.120	3,150.00	-19,278.00
D	M		Práce a dodávky M				-12,652.82
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-648.11
4	K	210810027R	Protážení kabelů chráničkami pod vozovkou	m	-6.120	105.90	-648.11
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-12,004.71
22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	-27.800	179.30	-4,984.54
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	-27.800	52.40	-1,456.72
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tříd 3-4	m	-27.800	76.50	-2,126.70
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-1.946	145.90	-283.92
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-17.514	42.90	-751.35
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1.946	217.60	-423.45
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3.503	564.70	-1,978.03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-32,816.31**

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-32,816.31	21.00%	-6,891.43
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH **-39,707.74**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 27.04.2023
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-32,816.31**

o HSV Práce a dodávky HSV -32,816.31

o 1 Zemní práce -32,816.31

10	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	-74.400	313.70	-23,339.28
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-74.400	86.80	-6,457.92
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-74.400	27.30	-2,031.12
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1.116	183.30	-204.56
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-7.440	105.30	-783.43

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu: 012a

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: S ohledem na nově vybudovanou optickou trasu města před zahájením stavby MKDS bylo odsouhlaseno její využití a změna místa připojení KB.91 do páteřní sítě, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány
	do časového plánu:	zpracovány
	do ceny:	zvýšení o: 102,867.51 Kč s DPH 21% 124,469.69 Kč
		snížení o: s DPH 21%
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 274 České Budějovice 595, m.: 723 806 182 ovna Č. Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis:	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px;"></div>
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	102,867.51 Kč
	s DPH 21%	124,469.69 Kč

V Českých Budějovicích dne: 5/15/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/15/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102,867.51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
snížená	21,00%	102,867.51	21,602.18
	15,00%	0.00	0.00
Cena s DPH			124,469.69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 15.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102,867.51	124,469.69
2	Technologie	1,094.52	1,324.37
3	Montážní práce	509.95	617.04
5	Stavebně montážní práce	4,715.18	5,705.37
6	Vrchní vrstvy	96,547.86	116,822.91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,094.52
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,094.52	21.00%	229.85
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	1,324.37
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 2 - Technologie

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1,094.52
D	M		Práce a dodávky M				1,094.52
D	21-M		Elektromontáže				1,094.52
31	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	15.500	22.90	354.95
35	M	341111693R	Výstražná folie šířka 22 cm oranžová	m	15.500	3.30	51.15
37	M	R024	Mikrotrubka pro optické vlákno 10/8	m	15.500	12.70	196.85
44	M	R031	Optický kabel pro zafouknutí - 12 vláken	m	15.500	31.71	491.57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

3 - Montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				509.95
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	509.95		21.00%	107.09
snížená	0.00		15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK		617.04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **3 - Montážní práce**

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

509.95

D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby			509.95	
24	K	R112	Záfuk optického kabelu	m	15.500	32.90	509.95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4,715.18
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4,715.18	21.00%	990.19
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	5,705.37
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4,715.18

D M

Práce a dodávky M

4,715.18

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1,129.95

10	K	220060431R	Záruk matice 3 x 10/8 mm a 4 x 7/5,5 mm do stávající HDPE	m	15.500	37.60	582.80
11	K	220060432R	Položení tlustostěných mikrotrubiček pro optické vedení	m	15.500	35.30	547.15

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

217.00

25	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 22 cm	m	15.500	14.00	217.00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

3,368.23

22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	7.800	179.30	1,398.54
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	7.800	52.40	408.72
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	7.800	76.50	596.70
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0.546	145.90	79.66
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	4.914	42.90	210.81
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	0.546	217.60	118.81
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0.983	564.70	554.99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 15.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				96,547.86
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		96,547.86	21.00%	20,275.05
DPH snížená		0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK		116,822.91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96,547.86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96,547.86
D	1		Zemní práce				25,880.40
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	58.500	101.50	5,937.75
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	58.500	173.70	10,161.45
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	58.500	167.20	9,781.20
D	4		Vodorovné konstrukce				7,605.00
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	58.500	130.00	7,605.00
D	5		Komunikace pozemní				28,496.52
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	58.500	167.20	9,781.20
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	58.500	303.20	17,737.20
34	K	59245015	Dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	2.925	334.40	978.12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4,890.60
43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	58.500	83.60	4,890.60
D	997		Přesun sutě				28,795.52
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	27.495	148.70	4,088.51
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	522.405	31.00	16,194.56
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27.495	309.60	8,512.45
D	998		Přesun hmot				879.82
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5.259	92.90	488.56
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	5.259	37.20	195.63
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	5.259	37.20	195.63

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

012b

Změna:

- D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: S ohledem na nově vybudovanou optickou trasu města před zahájením stavby MKDS bylo odsouhlaseno její využití a změna místa připojení KB.91 do páteřní sítě, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány
	do časového plánu:	zpracovány
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%
		snížení o: -1,139,830.66 Kč s DPH 21% -1,379,195.10 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Dělnická 13/1, 370 01 České Budějovice IČO: 252 695, m.: 723 806 182 Plynová ul. 1, 370 01 České Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
Vyjádření objednatele:	Podpis:	
	Souhlasím	
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-1,139,830.66 Kč
	s DPH 21%	-1,379,195.10 Kč

V Českých Budějovicích dne: 4/27/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 4/27/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1,139,830.66

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	-1,139,830.66	-239,364.44
DPH snížená	15,00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK -1,379,195.10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 27.04.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1,139,830.66	-1,379,195.10
2	Technologie	-3,048.00	-3,688.08
5	Stavebně montážní práce	-103,637.81	-125,401.75
6	Vrchní vrstvy	-1,033,144.85	-1,250,105.27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-3,048.00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3,048.00	21.00%	-640.08
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-3,688.08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3,048.00
	D	M	Práce a dodávky M				-3,048.00
	D	21-M	Elektromontáže				-3,048.00
37	M	R024	Mikrotrubka pro optické vlákno 10/8	m	-240.000	12.70	-3,048.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -103,637.81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-103,637.81	21.00%	-21,763.94
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK -125,401.75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-103,637.81**

o M Práce a dodávky M -103,637.81

o 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -103,637.81

22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	-240.000	179.30	-43,032.00
24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	-240.000	52.40	-12,576.00
26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	-240.000	76.50	-18,360.00
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-16.800	145.90	-2,451.12
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-151.200	42.90	-6,486.48
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-16.800	217.60	-3,655.68
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-30.240	564.70	-17,076.53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1,033,144.85
---------------------	--	--	--	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-1,033,144.85	21.00%	-216,960.42
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-1,250,105.27
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo:

České Budějovice

Datum:

27.04.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1,033,144.85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1,033,144.85
D	1		Zemní práce				-276,942.40
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	-626.000	101.50	-63,539.00
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	-626.000	173.70	-108,736.20
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	-626.000	167.20	-104,667.20
D	4		Vodorovné konstrukce				-81,380.00
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	-626.000	130.00	-81,380.00
D	5		Komunikace pozemní				-304,937.12
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-626.000	167.20	-104,667.20
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-626.000	303.20	-189,803.20
34	K	59245015	Dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-31.300	334.40	-10,466.72
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-52,333.60
43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	-626.000	83.60	-52,333.60
D	997		Přesun sutě				-308,136.60
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-294.220	148.70	-43,750.51
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-5,590.180	31.00	-173,295.58
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-294.220	309.60	-91,090.51
D	998		Přesun hmot				-9,415.13
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-56.277	92.90	-5,228.13
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-56.277	37.20	-2,093.50
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-56.277	37.20	-2,093.50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

013b

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:															
Popis změny: Provedené práce realizované v rámci akce Naváděcí systém, viz bod 1.7. zápis kontrolního dne																
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>																
Dopady:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 40%;">zapracovány</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zapracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>zvýšení o: s DPH 21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-42 911,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-51 922,31 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	zapracovány		do časového plánu:	zapracovány		do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%			snížení o:	-42 911,00 Kč		s DPH 21%	-51 922,31 Kč
do projektové dokumentace:	zapracovány															
do časového plánu:	zapracovány															
do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%															
	snížení o:	-42 911,00 Kč														
	s DPH 21%	-51 922,31 Kč														
Navrhovatel změny:	Podpis:															
zhotovitel																
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:															
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:															
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>															
Vyjádření objednatele:	Podpis:															
	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px 0;"></div>															
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Celková cena změnového listu č. :</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">-42 911,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-51 922,31 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. :	-42 911,00 Kč	s DPH 21%	-51 922,31 Kč											
Celková cena změnového listu č. :	-42 911,00 Kč															
s DPH 21%	-51 922,31 Kč															

V Českých Budějovicích dne: 27.04.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 27.04.2023
CZ-CPA: 42 22 22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IC: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 911,00

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	-42 911,00	-9 011,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -51 922,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 27.04.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
8	Dopravní značení	-42 911,00	-51 922,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

8 - Dopravní značení

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 29.07.2022
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-42 911,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-42 911,00	21,00%	-9 011,31
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		-51 922,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 8 - Dopravní značení

Místo: České Budějovice

Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 911,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-42 911,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-42 911,00
2	M	40445629	informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00
3	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	-10,000	1 720,00	-17 200,00
4	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-5,000	2 480,00	-12 400,00
5	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	-5,000	1 360,00	-6 800,00
6	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	-5,000	15,00	-75,00
7	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	-5,000	52,00	-260,00
10	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	-13,000	252,00	-3 276,00





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

014b

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady	Část															
Popis změny: S ohledem na již obnovený sloup veřejného osvětlení u KB.56 po havárii, bylo odsouhlaseno sloup v rámci akce MKDS neobnovovat, viz bod 1.1 zápisu z kontrolního dne																
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																
Posouzení změny - technický dozor																
																
Dopady:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 40%;">zpracovány</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>zvýšení o: s DPH 21%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-72,025.51 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-87,150.87 Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	zpracovány		do časového plánu:	zpracovány		do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%			snížení o:	-72,025.51 Kč		s DPH 21%	-87,150.87 Kč
do projektové dokumentace:	zpracovány															
do časového plánu:	zpracovány															
do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%															
	snížení o:	-72,025.51 Kč														
	s DPH 21%	-87,150.87 Kč														
Navrhovatel změny:	Podpis:															
zhotovitel																
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:															
	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. ul. 1. 372 14 České Budějovice tel: 378 80 595, m.: 723 806 112 provozovna Č. Budějovice															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:															
																
Vyjádření objednatele:	Podpis:															
<i>Souhlasím</i>																
Závěrečné stanovisko	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. :</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-72,025.51 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">s DPH 21% -87,150.87 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. :	-72,025.51 Kč		s DPH 21% -87,150.87 Kč											
Celková cena změnového listu č. :	-72,025.51 Kč															
	s DPH 21% -87,150.87 Kč															

V Českých Budějovicích dne: 5/10/2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 5/10/2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Zpracovatel:

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732
IC: 25680595
DIČ: CZ25680595
IC: 25680595
DIČ: CZ25680595
IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-72,025.51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	-72,025.51	-15,125.36
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	-87,150.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 10.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-72,025.51	-87,150.87
2	Technologie	-52,750.00	-63,827.50
3	Montážní práce	-3,575.00	-4,325.75
5	Stavebně montážní práce	-15,700.51	-18,997.62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-52,750.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52,750.00	21.00%	-11,077.50
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		-63,827.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-52,750.00

▫ M Práce a dodávky M

-52,750.00

▫ 21-M Elektromontáže

-52,750.00

1	M	316740611R	stožárová výzbroj - dviřka	kus	-2.000	1,403.00	-2,806.00
10	M	R007	sloup bezpaticový zesílený výšky 8 m atyp. 2x dviřka pro dvě svorkovnice	kus	-1.000	36,774.00	-36,774.00
18	M	R015	Dvojiti výložník sloupu VO délky 2 m	kus	-1.000	10,670.00	-10,670.00
23	M	R020	Stožárová svorkovnice	kus	-2.000	1,250.00	-2,500.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

3 - Montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-3,575.00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-3,575.00	21.00%	-750.75
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	-4,325.75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **3 - Montážní práce**

Místo: České Budějovice

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.


Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-3,575.00**

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-3,575.00	
3	K	220111869R	Nátěr zemního pásu/drátu	kus	-1.000	89.00	-89.00
11	K	220960005R.1	Montáž výložníku na stožár	kus	-1.000	1,690.00	-1,690.00
17	K	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	-2.000	898.00	-1,796.00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15,700.51

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	-15,700.51	21.00%	-3,297.11
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK -18,997.62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

10.05.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15,700.51
D	M		Práce a dodávky PSV				-15,700.51
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-15,700.51
12	K	220731519R	Montáž uzemění sloupů	kus	-1.000	94.80	-94.80
13	K	220960003	Montáž sloupu vč. dodání betonu	kus	-1.000	13,300.00	-13,300.00
20	K	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro sloupy a základy skříní ručně v hornině tř 3-4	m3	-0.749	1,623.50	-1,215.68
21	K	460120019R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	-0.225	324.00	-72.78
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-0.576	145.90	-84.04
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-5.184	42.90	-222.39
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0.576	217.60	-125.34
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1.037	564.70	-585.48

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

015b

Změna:

- | | |
|---|-----------------|
| | D - dokumentace |
| | P - příprava |
| X | R - realizace |

Stavební oddíl: Ostatní náklady	Část:
Popis změny: Počet hutnicích zkoušek dle skutečnosti, cena dle skutečných nákladů, viz bod 2.2 zápisu z kontrolního dne	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div>	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	zpracovány
do časového plánu:	zpracovány
do ceny:	zvýšení o: -221 400,00 Kč
	s DPH 21% -267 894,00 Kč
	snížení o:
	s DPH 21%
Navrhovatel změny: zhotovitel	Podpis: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
Věcná kontrola:	Čenová kontrola: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>	Podpis: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. : -221 400,00 Kč s DPH 21% -267 894,00 Kč

V Českých Budějovicích dne: 10.05.2023

Přílohy: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

016b

Změna:

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl:	Část:	
Popis změny: S ohledem na projednání DIO (zajištění průchodnosti chodníků) a v souladu s dohodou se spávcem chodníků nebyla u části stávajících kvalitních chodníků realizována		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány
	do časového plánu:	zapracovány
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%
		snížení o: -1 537 294,26 Kč s DPH 21% -1 860 126,05 Kč
Navrhovatel změny:	Podpis:	
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: <div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	
Vyjádření objednatele: <i>SOUHLASÍ</i>	Podpis: <div style="background-color: black; width: 50px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-1 537 294,26 Kč
	s DPH 21%	-1 860 126,05 Kč

V Českých Budějovicích dne: 22.05.2023

Přílohy: rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 22.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 537 294,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 537 294,26	21,00%	-322 831,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -1 860 126,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 537 294,26
D HSV Práce a dodávky HSV							-1 537 294,26
D 1 Zemní práce							-454 687,66
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	-1 027,775	101,50	-104 319,16
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	-1 027,775	173,70	-178 524,52
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	-1 027,775	167,20	-171 843,98
D 5 Komunikace pozemní							-634 260,51
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	-1 027,775	130,00	-133 610,75
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1 027,775	167,20	-171 843,98
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-1 027,775	303,20	-311 621,38
34	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-51,389	334,40	-17 184,40
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-85 921,99
43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	-1 027,775	83,60	-85 921,99
D 997 Přesun sutě							-354 936,25
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-338,906	148,70	-50 395,32
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-6 439,214	31,00	-199 615,63
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-338,906	309,60	-104 925,30
D 998 Přesun hmot							-7 487,85
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-44,757	92,90	-4 157,93
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-44,757	37,20	-1 664,96
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-44,757	37,20	-1 664,96

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

017a

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: Technologie, Montážní práce, Stavebně montážní práce		Část:	
Popis změny:			
1. navýšení počtu svárů - rozdíl je způsoben nižším projektovým odhadem, který ale nelze při projekci tohoto rozsahu odhadnout s ohledem na podmínky při záfucích kabelů do stávajících tras městské sítě. V kabelových vedeních byla odvařena pouze vlákna nutná pro spuštění systému (nepoužitá vlákna nebyla kromě páteřního vedení svařována)			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor			
Souhlasím		Radim Matěja	Datum: 2023.05.19 12:25:19 +02'00'
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o:	758 577,59 Kč
		s DPH 21%	917 878,88 Kč
		snížení o:	
		s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
		SWARCØ TRAFFIC CZ s.r.o. 14 České Budějovice 0 595, m.: 723 806 182 ovna Č. Budějovice	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
SOUHLASÍ			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	758 577,59 Kč	
	s DPH 21%	917 878,88 Kč	

V Českých Budějovicích dne: 18.05.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 18.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 758 577,59

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	758 577,59	159 301,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 917 878,88

Projektant

Zpracovatel

D: #

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 18.05.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		758 577,59	917 878,88
2	Technologie	369 073,58	446 579,03
3	Montážní práce	385 704,01	466 701,85
5	Stavebně montážní práce	3 800,00	4 598,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 18.05.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **369 073,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 073,58	21,00%	77 505,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **446 579,03**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Dat 18.05.2023

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **2 - Technologie**

Místo: České Budějovice

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							369 073,58
	D	M	Práce a dodávky M				369 073,58
	D	21-M	Elektromontáže				369 073,58
43	M	R030	Kabelová komora včetně víka	kus	1,000	15 390,00	15 390,00
49	M	R036	Svářecí materiál svár	kus	836,000	419,29	350 526,44
50	M	R037	Hmčová spojka na vrchním optickém vedení	kus	1,000	3 157,14	3 157,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: **3 - Montážní práce**

Místo: České Budějovice

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

385 704,01

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					385 704,01
25	K	R113	Osazení hrncové spojky	m	1,000	1 980,01	1 980,01
27	K	R115	Svár optického vlákna	kus	836,000	459,00	383 724,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 800,00
P			<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</i>				
D	M		Práce a dodávky M				3 800,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 800,00
16	K	220960093R	Montáž kabelové komory vč. usazení	m	1,000	3 800,00	3 800,00