

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká, ev.č. d202200329	
	Číslo Změnového listu:	ZL 9	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	Veřejné osvětlení		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Mostecká
Předmět změny:	Výměna svítidel VO na parkovišti		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	<p>Zdůvodnění změny: V Zadávací dokumentaci stavby bylo z důvodu výstavby nových parkovacích míst a nové komunikace navrženo doplnění nových svítidel výbojkových MALAGA v počtu 11 kusů (v původní situaci svítidlo A), rozpočtu byl uveden chybný počet 10 kusů (tento počet se odečítá jako méněpráce). Svítidlo na pozici 6041 viz. Situace změny mělo být pouze otočené do správné polohy, bude v rámci projektu vyměněno za nové. Dle požadavku Objednatele (viz. příloha) budou veškerá svítidla veřejného osvětlení jak na novém parkovišti (součást projektu) tak na stávajícím přilehlém parkovišti Aquasvěta (mimo projekt) nahrazena novými úspornějšími LED svítidly typu SATHEON. Použití těchto svítidel přinese Objednateli značnou úsporu elektrické energie a dojde ke sjednocení typu svítidel, použitých v nově rekonstruovaných ulicích, které jsou v sousedství areálu Kamencového jezera. Také v rámci budoucí údržby je vhodné i nově budovaná parkovací místa osvětit stejným typem svítidel v celém řešeném území, což dává smysl jak z hlediska architektonické koncepce, tak z hlediska technického a provozního.</p> <p>Nové řešení : Nový počet svítidel SATHEON na celém přilehlém parkovišti Aquasvěta je 77 kusů, je vyznačeno v PD situace změny. Nová svítidla nad rámec zakázky 11 kusů 20W (v situaci oranžová), 55 kusů 30W (v situaci zelená); a svítidla plánovaná v rámci zakázky 11 kusů 30W (v situaci červená). V rozpočtu je počítáno s montáží 14 kusů svítidel, montáž 63 kusů svítidel bude jako vícepráce. Demontovat se bude celkem 66 kusů svítidel (v situaci vyznačeny zeleně a oranžově), z toho v původním rozpočtu 4 kusy a 62 kusů jako vícepráce. Položka č.9/072002000 Silniční provoz je použita v rámci změny, protože celé parkoviště u Aquasvěta nelze uzavřít a výměna svítidel bude probíhat za běžného silničního provozu.</p> <p>Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelům a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě požadavku Objednatele (viz. příloha ZL). Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.</p>		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	16.02.2022	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-47 160,00 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	Přípočty v Kč bez DPH	1 086 153,23 Kč	
	Celkem bez DPH	1 038 993,23 Kč	
	DPH	218 188,58 Kč	
	Celkem včetně DPH	1 257 181,81 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P/054/22
Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

KSO:
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 10.05.2023

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
Společnost Kamencové jezero – Mostecká

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 038 993,23**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 038 993,23	218 188,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 257 181,81
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P/054/22

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera –
ulice Mostecká

Místo: Chomutov

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 038 993,23

1 257 181,81

SO 05. Veřejné osvětlení / ZL 9

1 038 993,23

1 257 181,81

MNP Méněpráce

-47 160,00

-57 063,60

VCP Vícepráce

1 086 153,23

1 314 245,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

Objekt: SO 05. - Veřejné osvětlení / ZL 9

Soupis: **MNP - Méněpráce**

Místo: Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	M	1182288	SVIT.MALAGA SGS102 SON-T100W SKD 42/60	kus	-10,000			SO 05
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: stejné svítidlo jako na ostatních částech parkoviště</i>					
2	M	34760409	výbojka sodíková vysokotlaká 100W E40	kus	-10,000			SO 05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

Objekt:

SO 05. - Veřejné osvětlení / ZL 9

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo: Chomutov

Datum: 10.05.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero – Mostecká

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 086 153,23

D PSV Práce a dodávky PSV

1 024 653,23

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

1 024 653,23

1	K	1182288R1	SATHEON L-U 30W (hybridní 72°) - nastavený chronostep	ks	66,000			kalkulace
2	K	1182288R2	SATHEON L-U 20W (hybridní 60°) - nastavený chronostep	ks	6,000			kalkulace
3	K	1182288R3	SATHEON L-U 20W (parabolická 60°) - nastavený chronostep	ks	5,000			kalkulace
4	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	63,000			SO 05
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 4 svítidla použita původní demontáž a montáž bude provedena při výměně výložníku z montážní plošiny</i>								
5	K	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus	62,000			SO 05
6	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			SO 05
7	K	998741202	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000			SO 05
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
8	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	70,000			SO 05
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN7 Provozní vlivy								
9	K	072002000	Silniční provoz	ks	1,000			SO 05

Stavba : Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 9

P.č.	Kód položky	Název	MJ	JC	Zdůvodnění JC
1	1182288R1	SATHEON L-U 30W (hybridní 72°) - nastavený chronostep	ks	12 441,49	kalkulace
2	1182288R2	SATHEON L-U 20W (hybridní 60°) - nastavený chronostep	ks	12 314,99	kalkulace
3	1182288R3	SATHEON L-U 20W (parabolická 60°) - nastavený chronostep	ks	12 314,99	kalkulace