

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2021
"Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001"
s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

TECHNICO Opava s.r.o.

se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 25849204

DIČ: CZ25849204

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Martin Uličný, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s., pobočka Opava

číslo účtu: 7395053001/5500

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 21841 ze dne 14.12.1999

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/32/2022, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB

DTMLK_CZ051_001" s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj", ke které smluvní strany dne 29.11.2022 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je:
 - a) zajištění průzkumu kontaminace pozemku pro výstavbu Centrálního depozitáře ropnými látkami, který nebyl součástí předprojektových prací (vzhledem k předpokladu určité míry kontaminace ropnými látkami měl být požadavek na provedení průzkumu součástí investičního záměru),
 - b) navýšení objemu obestavěného prostoru depozitáře z předpokládaných 25.000 m³ na nezbytně nutných 45.000 m³ z důvodu potřeby většího depozitního prostoru, než bylo předpokládáno v investičním záměru.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje:
 - a) v části předprojektové práce **o zajištění průzkumu kontaminace pozemku, který je určen pro výstavbu Centrálního depozitáře, ropnými látkami,**
 - b) v části studie stavby **o navýšení objemu projekčních prací na základě objednatelům zpřesněné požadované velikosti depozitního prostoru,**
 - c) v části projektové dokumentace pro společné povolení **o navýšení objemu projekčních prací na základě objednatelům zpřesněné požadované velikosti depozitního prostoru,**
 - d) v části projektové dokumentace pro provedení stavby **o navýšení objemu projekčních prací na základě objednatelům požadované velikosti depozitního prostoru.**
3. Smluvní strany se dále dohodly, že dokončenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby předloží objednatel k nezávislému energetickému auditnímu posouzení energeticky pasivního provozu objektu depozitáře a případná zjištění je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace bez nároku na další finanční plnění.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny:
 - a) za zpracování předprojektových prací uvedené v článku VII. odst. 2 písm. a) smlouvy, která se navyšuje **o 346.000,00 Kč bez DPH, tj. 418.660,00 Kč včetně DPH,**
 - b) za zpracování studie stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. b) smlouvy, která se navyšuje **o 208.000,00 Kč bez DPH, tj. 251.680,00 Kč včetně DPH,**
 - c) za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení uvedené v článku VII. odst. 2 písm. a) smlouvy, která se navyšuje **o 832.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.006.720,00 Kč včetně DPH,**

d) za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. f) smlouvy, která se navyšuje o **981.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.187.010,00 Kč včetně DPH,**

čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy o částku **2.367.000,00 Kč bez DPH, tj. 2.864.070,00 Kč včetně DPH.**

5. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	8.260.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	2.367.000,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	10.627.000,00 Kč
DPH	2.231.670,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	12.858.670,00 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 594/23/RK ze dne 04.04.2023.

V Liberci dne 06.06.2023

V Opavě dne 18.05.2023

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. Martin Uličný
jednatel