

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 80SD000026
číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800147

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „MTS Šmejalka-podepření“ Společník 1 - správce

název: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 242 04 005, CZ24204005
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Společník 2

název: 2P SOLUTION sp. z o.o.
se sídlem: 80 – 298, Gdańsk, Budowlanych 31/2, Polská republika
IČO, DIČ: 380630608, 957-110-71-73

bankovní spojení:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 80SD000026, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800147 (dále jen „**Smlouva**“), postupem předvídaným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Smlouva o dílo je součástí Smlouvy ve smyslu Pod-článku 1.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky - FIDIC GREEN BOOK (First edition, 1999) ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“);
- (B) předmětem Smlouvy je závazek dodavatele realizovat stavbu „D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejalky – Podepření vložených polí mostu“ (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) v souladu se specifikací dle Smlouvy;
- (C) důvodem pro realizaci Stavby je, že na základě výsledků provedeného statického výpočtu bylo konstatováno, že stávající konstrukce mostů nevyhovuje v některých oblastech požadavkům provozu na dálnici D1 a je nutno ji za účelem zajištění bezpečnosti provozu a spolehlivosti mostu provizorně podepřít, a to do plánované kompletní přestavby mostů zohledňující aktuální požadavky na dálniční mostní konstrukce;
- (D) Doba pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 Smluvních podmínek (dále jen „**Doba pro dokončení**“), zahrnující montáž podepření, provoz podepření i demontáž podepření, byla objednatelem ve Smlouvě stanovena ve vztahu k předpokládanému termínu zadání a realizace přestavby mostů;
- (E) z nepředvídatelných důvodů došlo k posunu termínu realizace přestavby mostů, což má za následek nutnost provedení dodatečných nezbytných prací v rámci Stavby spočívajících zejména v provozu podepření mostů i po dobu nepředvídanou původní Smlouvou, čímž zároveň dochází k prodloužení Doby pro dokončení a vzniku souvisejících dodatečných nákladů zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 10.4 Smluvních podmínek;

dohodly se smluvní strany na tomto dodatku ke Smlouvě:

I.

1. Smluvní strany se tímto na žádost objednatele dohodly na dodatečném provozu podepření mostů a v souvislosti s tím na prodloužení Doby pro dokončení stanovené v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy ve smyslu Pod-čl. 1.1.21 Smluvních podmínek (dále jen „**Příloha**“) takto:

Doba pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 Smluvních podmínek se mění z původní hodnoty 330 kalendářních dnů na maximálně **891 kalendářních dnů**. **Smluvní strany si ujednaly, že tato maximálně prodloužená Doba pro dokončení může být zkrácena dle požadavku (výzvy) objednatele, v takovém případě se zhotovitel zavazuje dokončit Dílo nebo objednatelům požadovanou část Díla nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy objednatele pro dokončení části Díla nebo do 90 dnů od doručení výzvy objednatele pro dokončení celého Díla.**

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek).
3. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Elektronicnie
podpisany prezez
Data: 2023.06.14
10:36:09 +02'00'

Elektronicnie
podpisany prezez
Data: 2023.06.14
11:31:26 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.14
12:57:07 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 17.06.2023 20:06:41 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.15
10:02:34 +02'00'