



00646/2023

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy objednatele: **556/2022**č. dodatku objednatele: **646/2023**č. smlouvy zhotovitele: **S220425****Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0035S2E

a

Zhotovitel

Zapsaný

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

05089425

DIČ

CZ05089425

Telefon

e-mail

ID datové schránky

epzvwqw

Bankovní spojení

Raifeisenbank a.s.

Číslo účtu

9345455001/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.05.2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 556/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – zpevnění stávajících komunikací v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín- II. výzva“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 07.11.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo a změna článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo vyvstává potřeba a nutnost zapracovat do projektové dokumentace koncepční návrh uličních prostor v lokalitě U Vodárny v jejich cílovém stavu včetně tvaru budoucích křižovatek pro účely majetkoprávních vypořádání v souladu s územní studií zpracované Ing. arch. Tučkem, s cílem navrhnout hlavní a vedlejší dopravní prostory v jednotlivých větvích, tj. vozovky, zelené a parkovací pásy a chodníky) a s návrhem křižovatek a stanovení nutných zásahů do předmětných pozemků.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.08.2023.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **128.800,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	940.200,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	197.442,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.137.642,- Kč

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

Cena bez DPH	124 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	26 040,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	150 040,00 Kč
- b) Vypracování návrhu dopravní obslužnosti včetně projednání s DI PČR

Cena bez DPH	57 400,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	12 054,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	69 454,00 Kč
- c) Vypracování koncepčního návrhu uličních prostor v cílovém stavu

Cena bez DPH	128 800,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	27 048,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	155 848,00 Kč
- d) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP)

Cena bez DPH	441 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	92 610,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	533 610,00 Kč
- e) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Cena bez DPH	81 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	17 010,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	98 010,00 Kč
- f) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH	87 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	18 270,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	105 270,00 Kč

g) <i>Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace</i>	
<i>Cena bez DPH za výkon činnosti</i>	850,00 Kč/hod
<i>Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu</i>	9,00 Kč/km
<i>Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH</i>	21 000,00 Kč
<i>DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	4 410,00 Kč
<i>Maximální cena celkem včetně DPH</i>	25 410,00 Kč

4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost upravit platební podmínky a fakturaci. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek IX. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

- 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů,
- 2. faktura – po řádném vypracování návrhu dopravní obslužnosti včetně projednání s DI PČR,
- 3. faktura – po řádném vypracování koncepčního návrhu uličních prostor v cílovém stavu
- 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro společné stavební povolení (DSP),
- 5. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
- 6. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),
- 7. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru.

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.05.2023, usnesení č. 1370/21/RM/2023/Veřejný.

V Kolíně dne 24-05-2023

V Praze dne 31.5.2023

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

