



00681/2023

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)  
dne 4.8.2022

č. smlouvy objednatele: **812/2022**

č. dodatku objednatele: **681/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel** **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0035R4B

a

**Zhotovitel** **ADVISIA s.r.o.**  
Zapsaný u Městského soudu v Praze spisová značka C 164 752  
Sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČO 24668613  
DIČ CZ24668613  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky j4zqjv  
Bankovní spojení Komerční banka a.s  
Číslo účtu 155-633010217/0100  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.08.2022  
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 812/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).

## II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo a jeho projednávání s DOOS objednatel obdržel negativní vyjádření společnosti ČEZ. Zároveň vyvstala, vzhledem k rozvoji města, nutná potřeba zapracovat do projektové dokumentace koncepční přípravu propojení ul. Kremličkova s ul. Antonína Dvořáka k patě pozemku parc. č. 2459/1 v k. ú. a obci Kolín včetně jednání s vlastníkem předmětného pozemku a stanovení nutných zásahů do předmětného pozemku.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
- termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.11.2023.

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 48.000,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	527 000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	110 670,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>637 670,- Kč</b>

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

Cena bez DPH	85 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	17 850,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	102 850,00 Kč
- b) Vypracování koncepční přípravy propojení ul. Kremličkova a ul. Antonína Dvořáka

Cena bez DPH	48 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	10 080,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	58 080,00 Kč
- c) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP)

Cena bez DPH	250 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	52 500,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	302 500,00 Kč
- d) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Cena bez DPH	65 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	13 650,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	78 650,00 Kč
- e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)

Cena bez DPH	34 000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	7 140,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	41 140,00 Kč
- f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace

Cena bez DPH za výkon činnosti	750,00 Kč/hod
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu	18,00 Kč/km
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH	45 000,00 Kč

DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 9 450,00 Kč  
Maximální cena celkem včetně DPH 54 450,00 Kč

4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost upravit platební podmínky a fakturaci. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek IX. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

- 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů,
- 2. faktura – po řádném vypracování koncepční přípravy propojení ul. Kremličkova a ul. Antonína Dvořáka
- 3. faktura – po řádném dokončení a předání projektové dokumentace pro společné stavební povolení (DSSP),
- 4. faktura – po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
- 5. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),
- 6. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru.

### III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.05.2023, usnesení č. 1515/23/RM/2023/Veřejný.

- 6 -06- 2023

V Kolíně dne .....

V Praze dne .....

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka

