

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/004408 ze dne 14. 9. 2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/004408/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Malostranská 2, č. p. 143, 317 68

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a)

a

2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, v oddílu A, vložka
11191
se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
zastoupen: Ing. Radkem Kozákem

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 14. 9. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce již nevyhovujících sítí vodohospodářské infrastruktury v Šimerově ulici, v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, a to z důvodu zjištění těsného souběhu kolektoru s kanalizačním potrubím. Aby mohlo být dílo řádně dokončeno, je nezbytné v dotčeném místě provést změnu technologie, která spočívá ve vyztužení problémového místa ocelovými nerezovými manžetami a následně provedením sanování celkovou inverzní vložkou. Změna předmětu díla a její zdůvodnění je uvedeno ve Vyjádření technického dozoru investora, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 51.480,- Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 51.480,- Kč bez DPH.
5. Výše uvedená změna předmětu díla, sjednaná tímto dodatkem, nemá vliv na cenu díla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření technického dozoru investora

Příloha č. 2 – vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP

Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
ROBSTAV stavby k.s.

Ing. Radek Kozák, zastupující společnost
Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce
komplementáře společnosti ROBSTAV
stavby k.s.